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RESUMEN DEL PROYECTO 
El presente proyecto pretende abordar el diseño y dimensionado de una instalación de 
riego localizado en 21 hectáreas de olivar, actualmente en secano. El diseño de la 
instalación busca aprovechar la orografía de la parcela para evitar utilizar equipos de 
bombeo, economizar los recursos hídricos de los que se dispone y automatizar el 
abonado mediante un sistema de fertirrigación.  
Para ello se han realizado:  
-Una toma de datos: Cartográficos y topográficos Climáticos Suelos y aguas 
Ambientales Legales y administrativos. 
-Estudio agronómico.  
-Cálculos hidráulicos. 
-Estudio y cálculo de infraestructuras de riego, Cabezal, valvulería.  
- Ejecución de planos.  
- Presupuesto. 
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1-Antecedentes del proyecto 
La parcela donde se pretende realizar el proyecto tiene una superficie de 21,00 
hectáreas de olivar para producción de aceite, aunque la superficie cultivada no 
supone la totalidad de esas 21,00 hectáreas, sino 19,31 hectáreas. La variedad 
cultivada es Picual, con una edad media de la plantación de unos 40 años y una 
distribución muy irregular. Esto es debido principalmente a la presencia de fuertes 
pendientes en determinadas zonas y a dos marcos de plantación diferentes, el más 
antiguo de 7,5m x 5,5m y el más actual de 9,0m x 9,0m. La plantación se encuentra en 
régimen de secano a excepción de dos hectáreas que se encuentran en regadío. La 
parcela cuenta con una toma de agua para riego de la tubería general de distribución 
de agua de la zona. 
 
2-Objeto del proyecto 
El objeto del presente proyecto es dimensionar y ejecutar una instalación de riego 
localizado por goteo para la totalidad de la superficie de la parcela, partiendo de un 
planteamiento nuevo que deja obsoleta la pequeña infraestructura para riego que hay 
actualmente en la parcela. Lo que supone aumentar la línea de captación que ya 
existe, la construcción de un cabezal de riego y de una red de distribución de agua 
(primarias, secundarias y terciarias) además de una instalación eléctrica que alimente 
el cabezal. Con todo ello, además del evidente aumento de la producción de aceituna 
que se obtiene con el riego, la instalación pretende automatizar el abonado mediante 
un programa de fertirrigación. 
 
3-Medio físico y humano 
 
3.1. Emplazamiento y accesos 
La parcela del proyecto se encuentra en la provincia de Jaén, en la comarca de Sierra 
de Cazorla, en el municipio de Huesa, que cuenta con tres entradas/salidas: al norte, la 
carretera A-315 dirección al municipio de Quesada, al sur, la continuación de la A-315 
dirección al municipio de Pozo Alcón y al oeste la carretera JA-7201 con dirección a 
Úbeda. Una pequeña parte de su municipio forma parte del Parque Natural de la Sierra de 
Cazorla, Segura y Las Villas. 
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La parcela se encuentra a un kilómetro de la población, pudiendo llegar hasta ella por 
la carretera JA-7201 partiendo desde el pueblo. El acceso a la parcela se puede realizar 
mediante dos caminos de tierra que parten de la misma carretera, a 1,15 y 1,50 km del 
pueblo, respectivamente, con entrada hacia la izquierda si venimos desde la población. 
Ambos caminos están habilitados para el paso de vehículos y maquinaria agrícola. 
Al noroeste de la parcela, a unos 80 m de distancia, al otro lado de la carretera se 
encuentra una granja avícola industrial y al suroeste, lindando con la parcela, una 
cantera de yeso. 
3.2. Clima 
El clima es de tipo mediterráneo continentalizado. La temperatura media anual en 
Huesa es de unos 15.8 °C, de modo que se trata de un clima relativamente suave. La 
precipitación media es de unos 423 mm al año. Se caracteriza por inviernos fríos con 
precipitaciones (pudiendo producirse nevadas por encima de los 1.200 m) y veranos 
secos y calurosos en los que se superan fácilmente los 30 y 35 º C. Los vientos que 
existen son suaves, predominando el "solano" viento del Sureste y el "cierzo" viento 
del Noroeste. 
3.2.1. Estación agroclimática 
La estación climática utilizada para la obtención de los datos agroclimáticos ha sido la 
estación climática de Huesa, la cual se encuentra en el mismo municipio. Sus 
coordenadas UTM son X: 494567.0 Y: 4177790.0, Latitud: 37º 44' 50'' N 
Longitud: 03º 03' 42'' W y se encuentra a una altitud de 793 m. 
A continuación se muestra un climograma del municipio: 
 
 
Figura 1. Climograma del municipio 
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3.2.2. Clasificación climática 
La clasificación climática de Köppen-Geiger es BSk, es decir, seco semiárido. 
El principal factor limitante en zonas de clima árido y semiárido es la disponibilidad de 
agua. La cantidad y disponibilidad estacional del agua son primordiales para la 
supervivencia a largo plazo, tanto para la supervivencia del hombre como de las 
plantas y animales. Tradicionalmente, la clasificación de zonas áridas, semiáridas y 
húmedas se basaba sólo en la precipitación anual media. En la actualidad, esta 
clasificación se realiza en base a la relación entre la precipitación y la evaporación. Las 
zonas áridas y semiáridas se caracterizan por tener una relación de la precipitación 
media anual y de la evapotranspiración potencial inferior a 0,65. 
Otras características ambientales típicas de estas zonas son: 
 altos niveles de radiación solar incidente 
 variaciones amplias de temperatura durante el día y la noche 
 fuertes vientos 
 altas tasas de arrastre de sedimentos 
 importantes pérdidas de agua por infiltración en canales aluviales 
La clasificación climática según Papadakis sería: 
Tipo de invierno: Avena cálido (Av) 
Tipo de verano: Maíz (M) 
Régimen térmico: Continental semicalido (Co) 
Régimen hídrico: Mediterráneo semiárido (me) 
Tipo climático: Mediterráneo semiárido continental. 
3.3. Suelo 
3.3.1. Geología 
Desde el punto de vista geológico, el entorno se haya encuadrado en el límite 
meridional de la zona prebética. Los suelos más representativos de la comarca son los 
litosoles, que ocupan los relieves más accidentados, los cambisoles cálcicos, que son 
los que más aparecen en el territorio y que debido a su fertilidad son los que aparecen 
cultivados, los regosoles cálcicos, que se dan al Sur de la comarca, los vertisoles 
crómicos que se dan en las riberas del Guadalquivir, en las proximidades al Puente de 
la Cerrada, y los luvisoles cálcicos, que aparecen sobre sedimentos aluviales de las 
terrazas más antiguas del Guadalquivir (El Molar) y al sur de Pozo Alcón. 
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En cuanto a la parcela del proyecto, las facies que más dominan son arcillas rojas, con 





Predominan los suelos de textura fina casi un 69% del total de los suelos de la zona 
pertenecen a la clase textural arcilla, y el resto a las clases franco-arcillo-limosa y 
arcillo-limosa. El mínimo contenido en arcilla es del 20%, encontrado porcentajes en 
arcilla que a veces son superiores al 60%. La fracción limo fino (0,020-0,002 mm) y 
arena (2,000-0,050 mm) en el conjunto de las muestras analizadas. Los suelos son muy 
homogéneos en cuanto a las texturas, no presentan contrastes. Las gravas son 
también escasas, inferiores al 15% del total.  
 
La textura confiere al suelo una baja velocidad de infiltración y una marcada tendencia 
a la formación de costras en la superficie, junto con el régimen de lluvias, que tiene 
gran frecuencia de eventos torrenciales, hacen que la pérdida de suelo por erosión 
hídrica sea el problema más importante que se presenta. De modo que se aconseja el 
uso de técnicas de cultivo que permitan que restos orgánicos cubran el suelo para que 
se reduzcan las pérdidas de suelo. 
 
Debido a la naturaleza del material original los suelos son profundos en general, 
aunque la erosión intensa ha hecho que en amplias zonas sea este material original el 
que aparezca en la superficie. Esta profundidad junto a una textura fina dan lugar a 
una alta capacidad de retención de agua tanto a capacidad de campo como a punto de 
marchitamiento permanente, por lo que el agua útil para la planta se ve bastante 
restringida en general. Estas características texturales tienen una gran importancia 
agronómica, condicionando la productividad y rentabilidad del cultivo del olivar en las 
zonas y años de baja pluviometría, por lo que el regadío es la práctica de cultivo que en 
las zonas más áridas de la comarca puede mejorar de forma permanente  la 
rentabilidad del olivar. 
 
Además de la textura y de la erosión, otro factor que condiciona la disponibilidad de 
nutrientes es el contenido en carbonato cálcico, muy alto en la mayoría de suelos de la 
zona, alrededor del 40%. El pH general del suelo es básico, prácticamente de forma 
generalizada, habiendo pocos suelos con pH inferiores a 7,0, siendo el valor más 
común 8,5, lo que puede afectar a la disponibilidad de fósforo, manganeso y zinc. 
 
El manejo inadecuado de las parcelas y la grave erosión que sufren la mayoría de los 
suelos dan lugar a contenidos en materia orgánica muy bajos, lo que puede afectar a 
otros parámetros físicos del suelo o la velocidad de infiltración del agua. 
 
Los valores de nitrógeno en el suelo son bajos o muy bajos en superficie. El contenido 
en potasio es normal en superficie aunque bajo en los estratos más profundos, 
probablemente por el elevado pH y el alto contenido en carbonato cálcico.  
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El contenido en fósforo asimilable es bajo o medio bajo en superficie y aún menor en 
capas más profundas. 
 
Los suelos de la parcela del proyecto son en su mayor parte de textura arcillosa o 
franco-arcillosa y reacción neutra, muy pobres en materia orgánica, pobres en fósforo 





Tabla 1. Resultados del análisis físico-químico de los suelos de la parcela (CIDE, Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación, de la Universitat de Valencia) 
La textura de la parcela condiciona que la frecuencia de riegos sea elevada y los 






3.4.1. Abastecimiento de agua 
 
El agua de abastecimiento al municipio de Huesa procede del manantial del Barranco 
de La Canal, situado en el término municipal de Quesada. La captación abastece 
además, a cuatro de las pedanías de Huesa (Cerrillo, Ceal, Dondocilla y Los Rincones)  y 
a varias pedanías del municipio de Quesada (Collejares, El Cortijuelo, Casablanco, El 




CIC                   


















HU 1.1 Franco arcillosa 14,7 0,08 13,9 33,2 19,7 23,5
HU 1.2 Franco arcillosa 16,4 0,05 4,4 32,2 19,6 12,6
HU 2.1 Arcillosa 11,0 0,06 7,4 36,9 22,1 14,9
HU 2.2 Arcillosa 11,2 0,05 2,4 38,8 22,6 16,3
HU 3.1 Arcillosa 14,0 0,04 <2 32,6 21,4 11,2
HU 3.2 Arcillosa 16,3 0,06 4,3 32,9 23,9 9,0
HU 4.1 Arcillosa 24,1 0,11 39,1 35,8 23,6 12,2
HU 4.2 Franco arcillosa 22,2 0,10 15,7 35,8 25,2 10,6
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la parcela del proyecto. Tanto la captación como las instalaciones de tratamiento y 
conducción, las gestiona el Ayuntamiento de Huesa. 
 
El manantial del Barranco de La Canal se localiza en el barranco del río del mismo 
nombre, en el paraje denominado Hoya de los Morillos y a unos 7 km en línea recta al 
Este del casco urbano de Huesa y a 11,5 km del de Quesada. Está situado a unos 800 m 
de altitud. Las coordenadas UTM del manantial son X: 499940, Y: 4178840. 
 
El abastecimiento del agua de riego para la zona se realiza mediante una conducción 
que parte de una represa que hay al inicio del manantial. Dicha conducción es 
subterránea en su mayor parte del recorrido, atravesando la parcela del proyecto más 
o menos perpendicularmente. La parcela cuenta ya con su propia toma de agua. La 
única infraestructura de captación que existe actualmente es una arqueta principal 
donde está ubicada la toma con un filtro y un contador. 
 
3.4.2. Calificación agronómica del agua de riego 
 
Según las normas Riverside la clasificación agronómica del agua de riego es C2-S1, esto 
es: 
 
C2: Agua de salinidad media apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario 
emplear volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y utilizar cultivos tolerantes 
a la salinidad. 
 
S1: Agua con bajo contenido en sodio apta para el riego en la mayoría de los casos. Sin 
embargo en suelos cuyo drenaje sea deficiente, hay riesgo de acumulación de este 






El término municipal es una zona de abrupto relieve con barrancos profundamente 
encajados. Las cotas mínimas, en torno a los 420 m sobre el nivel del mar, se 
encuentra en la parte norte del valle del río Guadiana Menor, mientras que la máxima 
cota es el Caballo de Quesada, con 1.464 metros de altitud. Otros relieves destacables 
son el Tomillar (1.004 m.), Peñón de Padilla (766 m.), Gomel (688 m.), Comibar (734 
m.), y Tabernillas (892 m.) todos ellos vértices geodésicos. 
En el municipio aparecen diferentes tipos de paisajes tales como profundos barrancos, 
suaves colinas con amplios valles, bosques, olivares, pastizales de alta y baja montaña, 
huertas, zonas húmedas, secas y semidesérticas. 
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Está delimitado por su parte oriental meridional por los ríos Guadiana Menor y Alicún 
(también llamado Guadahortuna), respectivamente, este último desemboca en el 
Guadiana Menor, dibujando la esquina sureste del término. 
Estas condiciones topográficas se dan también en la parcela del proyecto. Hay que 
destacar las grandes diferencias de altitud que presenta a lo largo de toda su 
superficie. 
 
Las cotas más altas están en torno a los 630 m  y las más bajas en torno a los 570 m, de 
modo que hay un desnivel total de unos 60 m. No sería apropiado dar una pendiente 
media de toda la parcela ya que nos encontramos zonas con mucha inclinación y otras 
con menos. Las pendientes más suaves son del 15% y las más pronunciadas del 30%, 




3.6. Flora y fauna 
 
La flora y fauna de la zona tiene un gran valor ecológico ya que se encuentra junto al 
Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas y de hecho una pequeña 
parte del municipio de Huesa forma parte de él.  
En estas sierras se encuentra la mayor extensión boscosa continua y más 
concretamente de pinares de toda España, con representación de cuatro de las seis 
especies ibéricas. Entre estas especies, destaca la representación del pino salgareño 
(Pinus nigra), que se distribuye en zonas medias y altas y a la que pertenecen los 
árboles más viejos de España (casi mil años de edad), que se sitúan en Puertollano 
(término municipal de Quesada). Hasta los 900 m de altitud se encuentran los bosques 
de pino carrasco, que está acompañado por madroños y lentiscos, como recuerdo del 
bosque mediterráneo que allí había. Subiendo en altitud encontramos bosques de 
encinas, quejigos e importantes zonas de pino rodeno. En las zonas más húmedas 
podemos encontrar milenarios tejos y ejemplares de acebos, ambos escasísimos en 
Andalucía. En las márgenes de los ríos aparecen fresnos, sauces y chopos.  
Este Parque Natural encierra una de las floras más ricas de toda la cuenca 
mediterránea. De las más de 1.300 especies catalogadas, 24 son exclusivas de este 
territorio, como la violeta de Cazorla (Viola cazorlensis), la singular planta carnívora 
(Pinguicula vallisnerifolia), y otras como Geranium cazorlense o la Aquilegia pyrenaica 
ssp. cazorlensis. Dentro del parque se encuentra el Jardín Botánico Torre del Vinagre, 
donde se pueden conocer las plantas más representativas debidamente rotuladas. 
Su fauna es rica y variada, destacando la gran cabaña de ciervos, cabras montesas, 
siendo los animales emblemáticos del parque, y los jabalíes, así como importantes 
poblaciones de muflón y gamo, estas dos últimas fueron introducidas con fines 
cinegéticos.  
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En los juncos y eneas de las márgenes de los ríos se cobijan aves acuáticas y pequeños 
mamíferos. Entre las aves destacan el buitre leonado y el águila real, así como el 
quebrantahuesos, en proceso de repoblación. Entre los reptiles destacan la lagartija de 
Valverde y la víbora hocicuda. 
En cuanto a la parcela del proyecto, esta se encuentra en una zona típicamente 
agrícola y rodeada por tierras de cultivo de olivar, escaseando la vegetación forestal o 
silvestre, encontrándose algunos ejemplares aislados de pino salgareño (Pinus nigra) o 
pino rodeno (Pinus pinaster). El lado este de la parcela limita con un barranco  por el 
que suele circular agua en cantidades variables y donde crecen abundantes juncos. 
Debido a que la zona no es propicia para la vida animal salvaje, la única fauna que se 
puede encontrar son pequeñas aves y mamíferos, como conejos. No es común la 
presencia de animales subterráneos como los topos y de haberlos nunca han sido en 





3.7.1. El olivo 
 
Olea europaea, olivera, olivo o aceituno, es un árbol perennifolio, longevo, que puede 
alcanzar hasta 15 m de altura, con copa ancha y tronco grueso, retorcido y a menudo 
muy corto. 
 
Las Hojas son opuestas, de 2,0 a 8,0 cm de largo, lanceoladas con el ápice ligeramente 
puntiagudo, enteras, coriáceas, glabras y verdes grises oscuras por la haz, más pálidas 
y densamente escamosas por el envés, más o menos sésiles o con un peciolo muy 
corto. 
 
Las flores son hermafroditas, en panículas axilares multifloras, con corola blanca. El 
fruto, la aceituna, es una drupa suculenta y muy oleosa de 1,0 a 3,5 cm de largo, 
ovoide, verde al principio, que precisa de aproximadamente medio año, para adquirir 
un color negro-morado en su plena madurez. Su periodo de floración sucede entre 
mayo y julio en el hemisferio norte, y entre noviembre y enero en el hemisferio sur, 
mientras que su periodo de fructificación se lleva a cabo entre septiembre y diciembre 
en el hemisferio norte, y entre marzo y junio en el hemisferio sur. De este fruto se 
obtiene el aceite de oliva, un producto alimentario muy apreciado. 
En el olivar se produce el fenómeno denominado “vecería”, que consiste en que tras 
un año de abundante cosecha de aceituna se sucede otro en el que la cosecha es 
pequeña, sin que pueda pensarse que este fenómeno se producirá necesariamente de 
forma bienal. Al no conocerse bien las causas que lo producen, no se tiene una 
estrategia para controlarla. En la siguiente imagen se muestra el ciclo anual del olivo: 
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Figura 2. Ciclo anual del olivo 
3.7.2. Importancia del olivar 
 
La distribución potencial del olivo se encuentra en la cuenca del Mediterráneo. 
 
En España, en la provincia de Jaén, se encuentra la mayor concentración de olivos y 
producción oleícola del mundo. Existen en España actualmente más de 1.300 
envasadores de aceite de oliva, y más de 2.000 marcas distintas, lo que permite 
observar la repercusión en la economía de este sector. 
 
De la producción europea del aceite de oliva se puede decir que el 93% proviene de 
tres países España, Italia y Grecia. 
 
Por otro lado, aunque la demanda de aceite de oliva está lleva tiempo 
incrementándose a nivel mundial, no supone una gran producción si se compara con 
otros aceites vegetales, el aceite de soja, seguida del aceite de palma supone la mayor 
producción mundial de aceites vegetales mundiales. Por ejemplo, la producción 
mundial de mantequilla (una grasa de origen animal) es más de tres veces superior a la 
producción de aceite de oliva. 
 
 
3.7.3. El olivar del proyecto 
 
Se trata de una plantación de olivar para producción de aceituna para aceite, variedad 
picual, con una edad media de la plantación de unos 40 años y con una distribución 
muy irregular, debido principalmente a la presencia de fuertes pendientes en 
determinadas zonas además de la existencia de olivos con diferentes edades y marcos 
de plantación, el más antiguo de 7,5m x 5,5m y el más actual de 9,0m x 9,0m. La 
plantación se encuentra en régimen de secano a excepción de dos hectáreas que se 
encuentran en regadío. 
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3.8. Medio humano 
 
El municipio de Huesa cuenta con una población de 2.604 habitantes y ha continuado 
aumentando a lo largo de los últimos años, superando los nacimientos a las 
defunciones. El 19% de la población tiene menos de 20 años y el 17% más de 65.  
 
La población activa es de 1.549 trabajadores, de los cuales 328 son trabajadores 
eventuales agrarios. Las dos actividades económicas principales son la agricultura y el 
turismo rural, que constituye un sector interesante de explotar debido a la cercanía 
con el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, donde se 
encuentran una gran cantidad de parajes de alto valor ecológico, donde desarrollar 
actividades de montaña como el senderismo y pueblos dignos de visitar, pero no cabe 
duda que la agricultura tiene el mayor peso económico. El municipio cuenta con una 
pequeña industria extractiva para la obtención de yeso (la cual se encuentra al lado de 
la parcela del proyecto) de poco impacto económico y una actividad ganadera escasa 
de carácter familiar (principalmente caprino), a excepción de algunas granjas 
industriales avícolas para producción de pollos de engorde.  
 
 
3.9. Viabilidad del proyecto según el marco socioeconómico 
 
El municipio de Huesa tiene una superficie total de 13.750 hectáreas, de las cuales 
2.369 son de uso agrícola siendo el resto terreno forestal (monte bajo) y pastizales. El 
olivo para producción de aceituna para almazara es el cultivo leñoso principal 
ocupando el 90% de la superficie agrícola, 1.750 hectáreas en regadío y 250 en secano. 
Los otros cultivos presentes no tienen importancia significativa. 
Aunque existen algunas almazaras privadas, en 1954 se constituyó la almazara 
cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza, siendo actualmente el principal centro de 
producción y distribución de aceite de oliva del municipio. Cuenta con 1.300 socios, la 
mayor parte de los agricultores de la zona. 
Hasta la crisis de UTECO Jaén en los años ochenta, el aceite de la cooperativa se 
comercializaba a través de esta organización. Tras la crisis se inició la comercialización 
directa integrándose en la denominación de origen Sierra de Cazorla junto con otras 
cooperativas de la comarca. En la actualidad el 40% del aceite se comercializa con 
marca propia Hueoliva y el resto conjuntamente con la denominación de origen. 
La cooperativa cuenta con su propio sistema electrónico de comercialización donde 
ofrece información de precios y productos. Actualmente ofrece un envase de cristal  
de ¾ l a 4,0 € y un envase de plástico de 5,0 l a 17 €.  
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Aunque se han obtenido algunos premios de calidad, la estructura varietal y el sistema 
de producción solo permiten diferenciar un producto sin posibilidad de diferenciar 
otros, por lo que los precios son los medios del mercado, oscilando entre 1,8 € / l y 3,0 
€ / l, dependiendo de las condiciones de cada campaña. La demanda local y de los 
alrededores tiende a cubrir la oferta y es cada vez mayor según  las últimas campañas. 
Dado que no hay posibilidad de diferenciar el producto, la mejor estrategia es buscar el 
incremento del rendimiento físico que asegure la rentabilidad de la explotación y que 
cubra la creciente demanda a lo largo del tiempo. 
Ante este entorno es razonable pensar que una inversión en una infraestructura 
destinada a aumentar la producción de aceituna es viable y amortizable en el tiempo. 
 
 
4. Marco legal 
4.1. Propietario 
La parcela del proyecto es de titularidad privada, estando en propiedad de varios 
miembros de una misma familia. 
La parcela está formada a su vez un conjunto de pequeñas parcelas registradas 
catastralmente de la siguiente forma: 
Provincia Municipio Polígono Parcela 
Jaén Huesa 1 300 
Jaén Huesa 2 388 
Jaén Huesa 1 9116 
Jaén Huesa 1 301 
Jaén Huesa 1 176 
Jaén Huesa 1 299 
Jaén Huesa 1 302 
Jaén Huesa 1 303 
Jaén Huesa 1 517 
Jaén Huesa 1 304 
Jaén Huesa 1 298 
Jaén Huesa 1 305 
Jaén Huesa 1 306 
Jaén Huesa 1 307 
Jaén Huesa 1 308 
Jaén Huesa 1 309 
Jaén Huesa 1 310 
Tabla 2. Conjunto de parcelas 
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4.2. Calificación del terreno 
La calificación del terreno es rústico no protegido. De modo que la ejecución del 
presente proyecto, al tratarse de una transformación de secano a regadío, no conlleva 
ningún inconveniente o impedimento de tipo legal. 
 
5-Estudio de alternativas y justificación de la 
solución adoptada 
 
El problema que plantea el proyecto ofrece múltiples posibilidades y se han de tener 
en cuenta diferentes aspectos tales como suministro de agua, presiones y caudales 
disponibles, suministro eléctrico, tipo de materiales a utilizar, etc. 
En cuanto al sistema de riego: 
El riego por superficie realizado por inundación es el que necesita una mayor cantidad 
de agua, el que tiene más pérdidas por lixiviación y en este caso por escorrentía 
superficial debido a la orografía de la parcela, lo que acentuaría además la erosión, 
obteniéndose una eficiencia de aplicación muy baja.  
Por último implica un mayor uso de mano de obra para llevarlo a cabo. Además los 
recursos hídricos de la zona, que son limitados, no permitirían abastecer un sistema de 
riego de estas características, por lo que queda descartado. 
El riego por aspersión o difusión es más adecuado para superficies que están ocupadas 
en su totalidad por cubierta vegetal, tales como céspedes y jardines, no para cultivos 
leñosos, ya que los ejemplares están separados entre sí y más aún en el olivo donde los 
marcos de plantación son muy grandes, de modo que la eficiencia de aplicación 
también sería muy baja y se requieren presiones mayores que en el riego localizado. 
En el riego localizado hay que destacar, entre otras cosas, que permite distribuir el 
agua a una pequeña fracción del total de la superficie de la planta, trabaja con 
caudales relativamente bajos, se puede adecuar a una gran variedad de diferentes 
suelos y topografías accidentadas, consigue altas frecuencias de aplicación y permite la 
automatización del sistema. Por todo ello y teniendo en cuenta las características del 
proyecto que se plantea es el sistema más adecuado. 
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En cuanto al planteamiento y la proyección de la instalación:  
Se han de tener en cuenta los siguientes aspectos: el suministro de agua disponible, y 
la necesidad o no de almacenar agua, la presión que requerirá el sistema, la orografía 
de la parcela, la necesidad de suministro eléctrico e intentar minimizar y economizar la 
red de distribución de agua (primarias y secundarias). 
En cuanto al suministro de agua, se garantiza un caudal prácticamente continuo a lo 
largo del año. De modo que la construcción de un embalse aunque solucionaría 
posibles cortes de suministro o problemas de sequía, no sería necesaria. Por otro lado 
un embalse supondría perder la ventaja que ofrece el suministro de agua en cuanto a 
términos de presión y que se describe a continuación. 
La presión con la que el agua llega a la parcela es muy elevada, ya que la captación 
principal se encuentra a unos 800 m de altitud frente a los 610 m en los que se 
encuentra la toma actual del agua de la parcela. De modo que se podría conducir el 
agua hasta la parte más alta de la parcela, emplazando ahí el cabezal de riego y 
aprovechar la pendiente existente en la parcela para conseguir presión suficiente para 
regar todos los sectores sin necesidad de equipos de bombeo. Esta opción tiene como 
inconveniente mayor longitud de tuberías. 
Otra opción sería ubicar el inicio de la instalación, es decir el cabezal de riego, en el 
interior de la plantación en una posición más o menos equidistante a todos los puntos 
de la parcela y hacer una distribución de tipo radial de la red general de distribución de 
agua. Esta solución disminuiría la longitud de tuberías pero tiene por inconveniente 
que al no encontrarse en el punto de mayor altitud de la parcela se necesitarían 
presiones mayores para llegar a las zonas más elevadas y no permite aprovechar la 
energía potencial que proporciona la pendiente del terreno para impulsar el agua, lo 
que implicaría la necesidad de introducir equipos de bombeo. 
En cuanto al suministro eléctrico, como ya se ha comentado, junto a la parcela hay 
ubicada una industria extractiva de yeso y que está emplazada en suelo que es 
también propiedad de los propietarios de la parcela del proyecto, existiendo una serie 
de condiciones de concesión que permiten realizar una toma eléctrica desde dicha 
industria, ya en baja tensión y que tendría capacidad suficiente para alimentar la 
pequeña instalación que se requiere. Por lo que no es necesario hacer una toma desde 
la línea de media tensión, llevarla hasta el cabezal de riego y dimensionar un 
transformador para el propio cabezal.  
Por lo expuesto anteriormente, la solución adoptada ha pretendido aprovechar la 
presión de la toma de agua y la pendiente del terreno para evitar la necesidad de 
utilizar equipos de bombeo, de modo que se descarta la construcción de un embalse,  
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ya que se perdería la presión de llegada del agua a la parcela, se llevará la toma actual 
hasta el punto más elevado de la parcela situando ahí el cabezal de riego del que 
partirá la tubería primaria principal bordeando todo el lado oeste de la plantación y de 
esta partirán una serie de tuberías secundarias en sentido más o menos perpendicular 
a la principal para llegar al interior de la plantación. 
La metodología de cálculo ha sido la siguiente: 
 
Figura 3. Metodología de cálculo 
 
6-Necesidades hídricas. Riego deficitario 
controlado 
 
Primero se han calculado las necesidades hídricas netas del cultivo para las condiciones 
climáticas de la zona, del siguiente modo: 
 
𝑁𝑅𝑛 =  𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒 −  ∆𝐺 − ∆𝑊 
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Siendo: 
NRn: Necesidades netas de riego 
ETc: Evapotranspiración del cultivo 
Pe: Precipitación efectiva 
ΔG: Aporte capilar de capas freáticas elevadas 
ΔH: Variación de la humedad entre riegos 
La ETc es el producto de la evapotranspiración de referencia por el coeficiente del 
cultivo KC. La precipitación efectiva se define como la fracción de la precipitación total 
utilizada para satisfacer las necesidades de agua del cultivo, quedando por tanto 
excluidas la infiltración profunda, la escorrentía superficial y la evaporación de la 
superficie del suelo. 
 
Una vez calculadas las necesidades netas, se ha decidido emplear una estrategia de 
riego deficitario controlado, donde el aporte de agua es inferior a las necesidades 
netas del cultivo. 
La estrategia empleada se basa en la descrita en “Riego del olivar con cantidades 
deficitarias de agua”, elaborado por Miguel Pastor Muñoz Cobo, Javier J. Hidalgo 
Moya, Juan Carlos Hidalgo Moya y  Victorino Vega Macías, para el IFAPA de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, durante los años 1996-
2003. 
 
Consiste en un riego de invierno, aplicándose un total de 1.500 m3 por hectárea (2.500 
m3 por hectárea en el olivar intensivo), en el periodo 15 de septiembre – 15 de abril, 
en cantidades de 90 m3 por hectárea y quincena, con riego de apoyo de 
endurecimiento del hueso (final de junio-julio) con unos 2.000 l por olivo. 
 
Esta solución queda explicada en el anejo “Necesidades hídricas. Riego deficitario 
controlado”. 
 
Tras establecer la cantidad de agua a aplicar por olivo, se procederá al cálculo de las 
necesidades totales, aplicando una serie de parámetros que mayorarán la cantidad de 
agua en función del tipo de agua a utilizar (salinidad del agua), la eficiencia de 
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7- Cálculos hidráulicos 
 
7.1. Diseño agronómico 
Como se ha explicado anteriormente, se ha decidido emplear una estrategia de riego 
deficitario controlado que consiste en aplicar 1500 m3  por hectárea durante siete 
meses, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de abril, más 2.000 l por olivo durante 
julio. Esto supone un suministro de 1.735,71 l al mes por olivo. 
 
 
7.1.1. Tipo de emisor, nº de emisores, tiempo de riego e intervalo entre riegos 
Se utilizarán emisores autocompensantes, pinchados en el lateral de riego, ya que la 
topografía de la parcela es muy accidentada con numerosos cambios de pendiente, 
por lo que habrá variaciones de presión importantes, que este tipo de goteros pueden 
minimizar. El caudal nominal del emisor será de 8,5 l/h. Habrá un único lateral por fila 
de árboles, disponiendo los goteros en grupos de 4 por árbol y se colocarán desde el 
centro de los pies de los olivos, con una separación entre los mismos de 1 m, 
quedando dos a cada lado del centro del árbol.  
A continuación se presentan el número de riegos al mes, el tiempo de riego y el 
intervalo entre los mismos, teniendo en cuenta la fracción de lavado (LR), la 
uniformidad de emisión (UE), y la eficiencia de aplicación (EA): 
 
Tabla 3. Necesidades totales, nº de riegos al més y tiempo de riego. 
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7.1.2. Caudal requerido, nº de sectores 
Teniendo en cuenta que en la plantación hay 2.402 olivos, con 4 emisores por olivo y 
que los goteros tienen un caudal de 8,5 l/h, obtendríamos un caudal requerido de 
81.668 litros por hora, es decir, 81,67 m3/h. El caudal disponible para la parcela es de 
5,5 l/s, 19,8 m3/h. De modo que se obtienen un total de 5 sectores de riego. 
 
Tabla 4. Sectores y subunidades de cada sector 
 
7.2. Dimensionado de las subunidades 
Para el dimensionado de los laterales y las terciarias de las subunidades se ha llevado a 
cabo el siguiente proceso de cálculo: 
 
 
Figura 3. Metodología para el dimensionado de las terciarias y los laterales 
 
 
Memoria. Página 20 
 
Esta secuencia de cálculos es válida tanto para emisores autocompensantes como para 
no compensantes, a excepción del cálculo de la presión requerida en origen de 
subunidad, ya que las expresiones para este cálculo hacen referencia al caso de 
utilización de emisor no compensante. Para el caso de los emisores autocompensantes 
los coeficientes α y β  adoptan el valor de 1.  
 
Sin embargo este procedimiento está pensado para subunidades de geometría regular, 
donde todos los laterales tienen la misma longitud, permitiendo que solo haya que 
hacer un cálculo para el lateral más desfavorable, es decir, el más alejado del origen de 
la terciaria, donde las pérdidas de carga son mayores, y se puede establecer la presión 
que requiere este lateral como presión mínima, ya que el resto de laterales reclamarán 
presiones menores. 
Este no es el caso de la plantación del proyecto, ya que la determinación de la presión 
mínima es un tema complejo cuando las tuberías son descendentes, pues su 
localización dependerá tanto del diámetro de la tubería, longitud, como pendiente. En 
la mayoría de los casos los laterales se trazan de manera que su pendiente sea nula es 
decir, que sean horizontales, siendo prácticamente imposible aplicar este diseño 
debido a la accidentalidad del terreno. De modo que es necesario a la hora de 
dimensionar una subunidad realizar los cálculos de varios laterales ya que es difícil 
determinar donde se encontrará la presión mínima y cuál es el lateral más 
desfavorable, pues en una misma subunidad hay laterales con longitud y pendiente 
diferentes. 
En la siguiente tabla se muestran las características de cada terciaria. En cuanto a los 
laterales, todos son de DN 20 mm y PN 10 bar. Tanto las terciarias como los laterales 
son de polietileno (PE). 
 
 
Memoria. Página 21 
 
 
Tabla 5. Diámetros y presiones nominales de las terciarias 
 
7.3. Dimensionado de las primarias y secundarias 
El procedimiento de dimensionado empleado consiste en fijar unas velocidades 
máximas de circulación, que dependen del material de las tuberías y de los caudales 
circulantes por cada uno de los tramos. Una vez que se han fijado las velocidades 
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Siendo: 
Di: Diámetro interior mínimo en m. 
Qi: Caudal circulante por el tramo i en m
3/s. 
Vmax: Velocidad máxima de circulación en m/s. 
 
Una vez calculados los diámetros teóricos, estos se normalizan, es decir, se adoptan los 
diámetros interiores comerciales inmediatamente superiores (Diámetrointerior ≥ 
Diámetroteórico). 
Seleccionados los diámetros interiores, se puede proceder al cálculo de las pérdidas de 
carga, disponiendo de diferentes fórmulas para ello. En este caso se ha utilizado la 
fórmula de Veronesse-Datei ya que las tuberías de todos los tramos van a ser de 
material plástico, polietileno (PE). 
 






hi: Pérdida de carga en el tramo i en m.c.a. 
Li: Longitud del tramo i en m. 
Km: Coeficiente mayorante para contabilizar las pérdidas de carga localizadas en el 
tramo. Siendo este de 1,1. 
Qi: Caudal circulante por el tramo i en m
3/s. 
Di: Diámetro interior del tramo i en m. 
 
Sabiendo los diámetros también se puede calcular, antes o después de obtener las 
pérdidas de carga, la velocidad real con la que circulará el agua mediante la primera 
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Finalmente, utilizando la ecuación de Bernoulli podemos calcular las presiones 
resultantes al final de cada tramo: 










P1: Presión en el punto 1 en m.c.a 
P2: Presión en el punto 2 en m.c.a 
Z1: Cota en el punto 1 en m 
Z2: Cota en el punto 2 en m 
V1: Velocidad en el punto 1 en m/s 
V2: Velocidad en el punto 2 en m/s 
hr: Pérdidas de carga continuas en m.c.a 
 
A continuación se muestran las características de las diferentes tuberías: 
 
 
Tabla 6. Características tubería captación 
Nº Tramo D comercial mm D nominal mm Longitud PN BAR
Tubería 
captación
59,8 75 290 10
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8-Descripción de las obras a realizar. Elementos 
de la instalación 
 
La obra civil como tal, del proyecto, únicamente albergaría la excavación de las zanjas 
donde irán ubicadas las canalizaciones, es decir, las tuberías de la red general de 
distribución de riego y la construcción de la caseta del cabezal de riego, aunque dicha 
construcción consiste en realidad en el montaje de los paneles de hormigón 
prefabricado que conforman el cabezal. De modo que a continuación se describen 
todas aquellas actividades que conforman la ejecución del proyecto. 
 
8.1. Desbroce y limpieza del terreno 
En primer lugar se llevará a cabo un desbroce y limpieza del terreno de las superficies, 
mediante medios mecánicos, donde se excavarán las zanjas que albergaran las 
canalizaciones y de la superficie donde se emplazará el cabezal de riego. Estas 
superficies son: 
-Para la tubería de captación: 300 m2 (1x300). 
-Para las tuberías primarias y secundarias: 2261 m2. 
-Para el cabezal de riego: 54 m2 (9x6). 
 
8.2. Excavación de las zanjas. 
Se procederá a la excavación de las zanjas de las tuberías de captación, primarias 
secundarias y terciarias. La sección de las zanjas será de tipo rectangular, no siendo 
necesario hacer secciones en talud, debido a que la gran compactación del terreno 
impide que se puedan producir derrumbamientos de las zanjas. 
Las zanjas son diferentes dependiendo del tipo de tubería y del diámetro de la misma. 
Las zanjas de las tuberías primarias y secundarias tienen una profundidad de 1 m y una 
anchura de DN + 0,5 m. 
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Las zanjas de las tuberías terciarias tienen una profundidad de 0,5 m y una anchura de 
0,55 m independientemente del diámetro de las terciarias. 
Las zanjas para las líneas eléctricas que abastecen al cabezal son de 0,5 m de anchura 
por 0,5 m de profundidad. 
Tras la comprobación del correcto funcionamiento de la instalación, se procederá al 
rellenado de las zanjas. Aunque este será obviamente el último paso de la obra queda 
registrado dentro de movimiento de tierras. 
Las zanjas cuentan con diferentes tipos de materiales de relleno. 
En primer lugar se colocará una cama de arena como protección de las canalizaciones. 
Una vez colocada la cama de arena, las zanjas se llenarán con tres tipos diferentes de 
relleno: 
-Relleno seleccionado con tierra de la propia excavación, sin compactar. 
-Relleno seleccionado con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
-Relleno con tierra de la propia excavación, sin seleccionar y compactación al 95% del 
Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
 
8.3. Canalizaciones 
A continuación se especifican los diferentes diámetros de las tuberías empleadas en la 
instalación hidráulica: 
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 125  mm de diámetro exterior 
y 12,7 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior 
y 11,1 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 
9,2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
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Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de diámetro exterior y 
7,6 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 
6,5 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 
7,7 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 
6,2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 
5 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 
2,8 mm de espesor, PN=10 atm. 
Gotero pinchado autocompensante MBTECH. Se instalarán grupos de cuatro goteros 
por olivo, con un total de 2402 olivos, el número de goteros será de 9608. 
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8.4. Arquetas 
La instalación contará con un total de 20 arquetas, de hormigón prefabricado, de 
sección circular, de 85 cm de altura y 42 cm de diámetro interior, que albergarán los 
diferentes elementos hidráulicos tales como electroválvulas, boyas y desagües. Se 
instalarán una vez colocadas las canalizaciones. 
 
8.5. Valvulería y elementos especiales  
La instalación contará con una serie de elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento y control. 
Las conexiones entre las tuberías de diferentes diámetros se llevarán a cabo mediante 
reducciones de PE electrosoldable. Los puntos de unión entre más de dos tuberías se 
llevarán a cabo mediante piezas en T y piezas con cuatro salidas. 
Habrá un total de 5 electrovávulas para la apertura y cierre de cada sector de riego, 
ubicadas en arqueta. 
Habrá un total de 5 purgadores de aire con boya para evitar que se originen problemas 
internos en la instalación, estarán ubicados en arqueta. 
Habrá un total de 13 válvulas de esfera de tres vías de PVC a modo de desagües, 
ubicadas en arqueta. 
Habrá un total de 13 válvulas limitadoras de presión, para disminuir los aumentos de 
presión que se producirán en la instalación debido a los grandes desniveles. 
 
8.6. Ejecución de la caseta del cabezal de riego 
El cabezal de riego estará ubicado en el interior de una caseta, constituida por paneles 
de hormigón prefabricado. Cada panel de hormigón tiene unas dimensiones de 2, 64 m 
de anchura por 2,25 m de altura, con un grosor de 15 cm. La solera del cabezal del 
cabezal estará formada por paneles de las mismas características que los de los 
cerramientos, al igual que la cubierta. Las dimensiones de la caseta de riego serán de 
5,28 m por 8,00 m.  
 
 
Memoria. Página 29 
 
La caseta contará con 6 rejillas de ventilación de acero galvanizado, tres en cada lado 
de la caseta, de dimensiones 0,80 m x 0,40 m y una puerta de acero galvanizado 
(también con rejilla de ventilación) de dimensiones 1,20 m x 1,83 m. La cubierta tendrá 
una pendiente del 4% para la escorrentía de la precipitación y unas dimensiones de 
5,36 m x 8,08 m. 
 
8.7. Montaje de los elementos del cabezal de riego 
Una vez montada la caseta del cabezal se procederá a la colocación e instalación de 
todos los elementos del cabezal. El cabezal consta de: 
Una electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 
2" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura 
manual y regulador de caudal. 
Dos filtros de arena, rosca de 2", diámetro 700 mm caudal de 20 m³/h, con dos llaves 
de paso de compuerta. 
Dos Filtros de anillas de 3'' automático en batería. serie 200/4VX ranurada, colector 3", 
superficie filtrante 2.984 cm2. 
Un filtro de malla de polipropileno de conexiones de 2”. 
Dos manómetros de muelle tubular - Tipo 111.10, rango de medición: 0...25 bar, DN 
100 mm, conexión G1/2B radial inferior, carcasa de plástico, no relleno. 
Una bomba centrífuga multicelular MVXE 125/4, con una potencia de 0,368 kW, con 
cuadro eléctrico y soporte metálico. 
Un depósito para almacenamiento de fertilizantes, monobloque horizontal, fabricado 
en PEAD alimentario 2,1 x 1,47 x 1,5 m, de 3000 litros, con llave de corte de esfera de 
2" DN 50 mm para la salida, tapa superior roscada para llenado. 
Una válvula de esfera de 2”. 
Las tuberías necesarias para la conexión de todos los elementos: 
-Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 
3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. 6,75 m. 
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-Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 
5,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. 2,7 m. 
 
8.8. Instalación eléctrica 
La instalación de riego localizado dispondrá de una instalación eléctrica que permitirá 
automatizar el funcionamiento de la instalación y suministrar energía a la caseta del 
cabezal para funciones de iluminación, reparación, mantenimiento, etc. 
Los receptores eléctricos que componen la instalación serán: 
-El programador de riegos. 
-La bomba inyectora de fertilizantes. 
-Luminaria adosada al techo para dos lámparas incandescentes. 
-Una toma monofásica. 
-Una toma trifásica. 
-Seis electrovávulas, una en el cabezal y el resto en la parcela. 
La instalación contará con su propia toma de tierra, formada por un electrodo de acero 
cobreado de 0,5 m de longitud.  
Un interruptor automático magnetotérmico y un seccionador a la entrada del cuadro 
principal.  
Un guardamotor para la protección de la bomba inyectora. 
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La línea general y las líneas que alimentan a las electroválvulas en la parcela irán 
enterradas a 0,5 m de profundidad. Las características de todas las líneas se muestran 
en la siguiente tabla: 
Línea Tipo de cable Sección mm2 Longitud m 
Línea general Cobre XLPE 35 332 































Electroválvula 1 Cobre XLPE 6 90 
Electroválvula 2 Cobre XLPE 6 80 
Electroválvula 3 Cobre XLPE 6 84 
Electroválvula 4 Cobre XLPE 6 245,5 
Electroválvula 5 Cobre XLPE 6 474,5 
Tabla 9. Líneas eléctricas y características 
 
8.9. Pruebas de comprobación 
Una vez terminada la instalación de todos los elementos, se procederá a realizar una 
serie de comprobaciones para comprobar el funcionamiento. Estas son: 
-Prueba de estanqueidad. 
-Prueba de presión. 
 
8.10. Transporte a vertedero de materiales sobrantes. 
Puesto que el volumen de relleno de las zanjas será menor al excavado, debido a la 
compactación del terreno, el volumen ocupado por la cama de arena y las 
canalizaciones y la selección del material de relleno, sobrará un volumen de tierra 
considerable. Dicho volumen equivale a 460,11 m3, que será transportado por medios 
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Según el Boletín Oficial del Estado Nº 296 del 11 de diciembre de 2013, sección I 
página 98212, Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el 
título II, capítulo II, sección 1ª, grupo 9, apartado a) 3º, dicho proyecto debe estar 
sometido a evaluación ambiental ordinaria. 
Según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 30 de abril de 2014, Nº 82 página 
43, anexo III: Categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y 
control ambiental, grupo 9, apartado 9.5, dicho proyecto debe estar sometido a una 
AUU, Autorización ambiental integrada.  
 
10-Seguridad y salud 
Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, y atendiendo 
a los supuestos del artículo 4, habrá que hacer un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Dicho estudio se adjuntará a los documentos definitivos del proyecto. 
 
11. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de las obras del proyecto Diseño de instalación de riego localizado en 
21 hectáreas de olivar en el término municipal de Huesa (Jaén), tendrá una duración de 
TREINTA Y NUEVE DÍAS HÁBILES (39 días), iniciándose las obras el día 24 de mayo de 2016 y 
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12. Presupuesto 
El presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL de las obras de “Instalación de Riego 
Localizado en 21 Hectáreas de Olivar en el Término Municipal de Huesa (Jaén)” 
asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA CENTIMOS, 186.933,80 €. 
Valencia, Abril de 2016  
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1. Introduccio n 
 
En el siguiente anejo se describen las características climáticas de la zona, la estación 
climática seleccionada, de donde se han seleccionado los parámetros agroclimáticos 
para determinar las necesidades hídricas del cultivo y la clasificación agroclimática de 
la zona. 
 
2. Estacio n agroclima tica. 
 
2.1. Descripción de la estación 
La estación climática utilizada para la obtención de los datos agroclimáticos ha sido la 
estación climática de Huesa, la cual se encuentra en el mismo municipio, a unos 2,4 
kilómetros de la población y a 3,4 kilómetros de la parcela del proyecto. Dicha estación 
es la más cercana a la parcela del proyecto. Sus características generales son: 
Altitud (m) 793 
Coordenadas UTM X: 494567 Y: 4177790 
Latitud 37º 44’ 50’’ N 
Longitud 03º 03’ 42’’ W 
Tabla 1.1 Datos de la estación agroclimática 




-HH:MM Temperatura mínima. 
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-Velocidad del viento. 
-Dirección del viento. 
-Precipitación. 
-ETo. 
La estación cuenta con datos registrados desde el 08/08/1999 hasta la actualidad. La 
consulta de los mismos se puede realizar online, a través de la página web del Instituto 
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. 
 
3. Datos consultados 
 
3.1. Datos térmicos 
Los datos que se han seleccionado en relación con la temperatura son (todos en ºC): 
-Ta: Temperatura máxima. 
-Tm: Temperatura media. 
-ta: Temperatura mínima. 
-T’a: Temperatura media de máximas absolutas. 
-t’a: Temperatura media de mínimas absolutas. 
Se ha realizado una media para cada més de los datos de los últimos 15 años, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
MES Ta ta Tm T'a t'a
ENERO 10,80 3,11 6,57 16 2
FEBRERO 10,46 2,96 6,48 18,3 3
MARZO 15,59 5,65 10,07 19 5
ABRIL 18,37 8,24 13,02 19,7 9
MAYO 23,37 11,66 17,35 24,4 12
JUNIO 28,98 15,80 22,30 31,6 15,8
JULIO 30,78 17,52 24,17 35,7 17,2
AGOSTO 33,46 19,58 26,42 38,3 20,1
SEPTIEMBRE 27,67 15,77 21,36 30 16,3
OCTUBRE 22,42 12,18 16,87 25,8 13,5
NOVIEMBRE 14,74 10,75 10,45 16,2 11,6
DICIEMBRE 11,01 3,59 6,99 15,4 4,5
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Tabla 2.2 Datos térmicos 
Una vez conocidos los datos térmicos se puede determinar el riesgo de heladas. El 
criterio utilizado ha sido el de Emergen. Este clasifica el riesgo de heladas de cada més 
en función de la temperatura media de las temperaturas mínimas de cada més: 
 
Tabla 2.3 Riesgo de heladas según Emergen. 
De modo que para la parcela del presente proyecto el riesgo de heladas para cada més 
sería: 
 
Tabla 3.4 Riesgo de heladas 
Como se observa la única época peligrosa en la que se pueden producir heladas es en 
invierno, aún así el riego no es seguro. Las heladas primaverales quedan casi 
descartadas. 
 
3.2. Datos hídricos 
En la siguiente tabla se presentan los valores medios y extremos de la humedad 
relativa, la precipitación media de cada més y los días de lluvia, considerados aquellos 
días en los que la precipitación es igual o superior a 1mm (estos datos al igual que los 



















Tabla 2.5 Datos hídricos 
 
3.2.1. Balance hídrico 
Partiendo del conocimiento de las precipitaciones medias mensuales y de la 
evapotranspiración mensual estimada, podemos estudiar el balance del agua en el 
suelo a lo largo del año. El conocimiento del balance de humedad (balance hídrico) es 
necesario para definir la falta y excesos de agua y es de aplicación para las 
clasificaciones climáticas, definir la hidrología de una zona y para la planificación 
hidráulica. En el método directo el agua del suelo se va perdiendo mes a mes hasta 
agotar la reserva para poder cubrir las necesidades de agua (evapotranspiración). Para 
definir el balance hídrico son necesarios los siguientes parámetros: 
 
P: precipitación media mensual (mm) 
ETP: evapotranspiración potencial según Thornthwaite (mm) 
P-ETP: diferencia entre la P y la ET (mm) 
R: reserva (mm) 
VR: variación de la reserva (mm) 
ETR: evapotranspiración real (mm) 
F: falta (mm) 
Ex: eceso (mm) 
D: drenaje (mm) 
 




ENERO 87,46 53,32 72,87 46,78 8
FEBRERO 78,28 42,71 61,90 39,08 7,5
MARZO 82,78 39,15 62,09 42,9 6,3
ABRIL 80,06 36,27 58,93 48,06 6,9
MAYO 75,13 30,10 51,90 40,24 5,9
JUNIO 69,08 24,10 44,62 11 2,3
JULIO 55,10 15,69 32,20 0,18 0
AGOSTO 63,33 17,88 37,69 9,98 1
SEPTIEMBRE 77,97 28,40 52,63 24,32 3,1
OCTUBRE 81,49 37,78 60,82 32,04 4,6
NOVIEMBRE 83,05 47,06 67,10 44,08 6,2
DICIEMBRE 89,05 55,37 74,46 46,48 6,2
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Tabla 2.6 Balance hídrico  
Se puede observar que hay un gran déficit hídrico que abarca casi la totalidad del año. 
 
Figura 2.1 Diagrama ombrotérmico de Gaussen 
El diagrama ombrotérmico de Gaussen es un climograma que permite identificar el 
período seco en el cual la precipitación es inferior a dos veces la temperatura media. 
Cuando esto ocurre la curva de precipitaciones está por debajo de la curva de 
temperaturas y el área comprendida entre las mismas indica la duración e intensidad 
del período de sequía. En este caso el período de sequía estaría comprendido entre 
mediados de mayo y principios de septiembre. 
 
3.3. Radiación 
En la siguiente tabla se presenta la radiación media acumulada para cada més (datos 
de los últimos 15 años), además de la insolación. La insolación mide la duración de la 
luz solar en horas. Se ha determinado siguiendo el criterio de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) que define la insolación como la suma de intervalos de 
tiempo en los que la irradiancia supera el umbral de 120 W·m2. 
 
 
P ETP P-ETP R VR ETR F Ex
ENERO 46,78 35,05 11,73 26,683 11,726 35,054 0 0
FEBRERO 39,08 47,60 -8,52 18,159 0 39,08 8,52 0
MARZO 42,9 85,59 -42,69 0 0 61,059 24,53 0
ABRIL 48,06 119,14 -71,08 0 0 48,06 71,08 0
MAYO 40,24 162,56 -122,32 0 0 40,24 122,32 0
JUNIO 11 203,39 -192,39 0 0 11 192,39 0
JULIO 0,18 228,81 -228,63 0 0 0,18 228,63 0
AGOSTO 9,98 205,78 -195,80 0 0 9,98 195,80 0
SEPTIEMBRE 24,32 136,01 -111,69 0 0 24,32 111,69 0
OCTUBRE 32,04 88,59 -56,55 0 0 32,04 56,55 0
NOVIEMBRE 44,08 43,77 0,31 0,31 0,31 43,77 0 0
DICIEMBRE 46,48 31,83 14,65 14,957 14,647 31,833 0 0
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Tabla 2.7 Radiación global e insolación 
 
3.4. Viento 
A continuación se presentan los valores medios de la velocidad del viento y la 
dirección. Al igual que en los datos anteriores, se han tenido en cuenta los valores de 
los últimos 15 años. 
 
Tabla 2.8 Velocidad y dirección del viento 
Conociendo la dirección del viento durante todos los meses del año, esta se puede 
representar en una rosa de los vientos para observar cuál es el más predominante. 
 
Figura 2.2 Rosa de los vientos de la estación agroclimática de Huesa 
 
Se puede observar como el viento predominante, casi el 60% es de unos 240º y en 
menor medida el de 220º (25,2%) y 260º (16,6%), lo que equivaldría a vientos SO, que 
procederían de la zona NE. 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Radiación 
MJ/m2
10,12 11,77 18,74 22,81 28,23 30,06 32,29 29,26 21,84 16,68 11,01 9,09
Insolación 
(horas)
7,24 8,12 11,52 12,2 13,12 12,84 13,36 13,6 12,48 11,6 7,8 5,28
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4. Clasificacio n clima tica 
 
4.1. Clasificación climática de Köppen 
Consiste en una clasificación climática mundial  que identifica cada tipo de clima con 
una serie de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y 
precipitaciones que caracterizan dicho tipo de clima. 
La clasificación climática según este criterio para el clima de la zona de la parcela del 
presente proyecto sería BSk, es decir, seco semiárido.  
La primera letra (B) hace referencia a la temperatura. Se caracteriza porque las 
precipitaciones anuales son inferiores a la evaporación. Para el cálculo hay que 
multiplicar la temperatura media anual por los doce meses y duplicarla, pues se 
considera un mes húmedo aquel en el que la precipitación en mm es más del doble la 
temperatura en °C, de modo que para un año habrá de multiplicarse la temperatura 
media anual por veinticuatro.  
En este tipo de climas la segunda letra explica el grado de aridez (S), las lluvias medias 
anuales están entre un 50% y un 100% de la temperatura media anual multiplicada por 
veinticuatro. 
La tercera letra explica las temperaturas (k), la temperatura media anual está por 
debajo de 18 °C.  
Dicho clima se conoce comúnmente como clima mediterráneo seco, aunque en este 
caso el clima sería intermedio entre el mediterráneo seco y el mediterráneo 
continentalizado, pues se trata de una zona de interior alejada de la costa. Este tipo de 
clima es típico del noreste de Andalucía. 
 
4.2. Clasificación climática de Papadakis 
Papadakis clasifica los climas en función de las zonas agrícolas. Tiene en cuenta 
factores de gran importancia para la viabilidad de los cultivos, como son la severidad 
de los inviernos y la duración y el calor de los veranos. Para definir el clima de una zona 
es necesario conocer las medias de temperaturas máximas, medias, mínimas, mínimas 
absolutas, precipitación acumulada y evapotranspiración potencial. A partir de estos 
valores se determinan el tipo de invierno, el tipo de verano y el régimen hídrico. 
Combinando estos tres factores se determina el tipo de clima de la región. 
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4.2.1. Tipo de invierno 
 
Figura 2.3 Tipo de invierno según Papadakis 
El tipo de invierno es avena cálido (Av). 
 
4.2.2. Tipo de verano 
 
Figura 2.4 Tipo de verano según Papadakis 
El tipo de verano es Maíz (M). 
4.2.3. Régimen térmico 
 
Figura 2.5 Régimen térmico según Papadakis 
El régimen térmico es continental semicálido (Co). 
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4.2.4 Régimen hídrico 
 
Figura 2.6 Régimen hídrico según Papadakis 
El régimen hídrico es mediterrráneo semiárido (me). 
 
4.2.5. Tipo climático 
 
Figura 2.7 Tipo climático según Papadakis 
El tipo climático es mediterráneo semiárido continental. 
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1. Introduccio n 
 
En el presente anejo se pretenden estudiar las características geológicas de la zona del 
proyecto así como sus características edafológicas.  La  síntesis geológica se ha 
realizado a partir de los mapas publicados por el Instituto Geológico Minero de España 
(IGME, 1972 y el mapa modificado por  Frizon et al, 1991 en IGME 2006) 
En cuanto a los suelos, se tienen datos concretos de la parcela del proyecto a  partir 
del muestreo realizado en julio de 2015  y complementada con la información del 
estudio: “Propiedades de los suelos relacionadas con el estado nutritivo de los olivares 
de la denominación de origen Sierra de Cazorla (Jaén). Recomendaciones de abonado”, 
de  Fernández, et al. (1999-2000).  
 
 
2. Geologí a 
 
2.1. Marco geológico 
El municipio de Huesa se encuentra dentro de la hoja de Pozo Alcón (949) elaborada 
por el Instituto Geológico y Minero de España.  
La hoja de Pozo Alcón se halla encuadrada en el límite meridional de la Zona Prebética 
(Sierra del Pozo), que limita con el Corredor del Guadiana Menor. En la parte sur de la 
hoja se reconocen materiales pertenecientes al borde noroccidental de la Cuenca de 
Guadix-Baza, que a través del Corredor del Guadiana Menor, comunica con la Cuenca 
del Guadalquivir. 
Las Cordilleras Béticas corresponden al modelo clásico de orógenos propuesto por 
MATTAUER (1.990). La historia evolutiva se iniciaría en el límite de las placas 
Euroasiática y Africana, y abarcaría desde el Lías medio hasta el Mioceno inferior 
(SORIA, 1.993). En esta etapa los diferentes dominios de la Cordillera Bética y el Rif, 
formarían la terminación occidental del Tethys en proceso de rifting. Así pues, las 
Zonas Externas Béticas, situadas sobre la Meseta Ibérica, constituirían el margen 
continental pasivo de la placa Europea sobre corteza continental adelgazada. La parte 
más interna de este margen, se interpreta que está constituido por corteza oceánica 
donde debieron situarse las Zonas Internas. 
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2.2. Estratigrafía 
En la zona de estudio están representados por un lado, los materiales mesozoicos y 
paleógenos pertenecientes al Prebético de las Zonas Externas, y por otro los 
sedimentos marinos y continentales de edad básicamente Neógena, que se han 
depositado en una cuenca interna del Orógeno Bético, que estaba parcialmente 
comunicada con la del Guadalquivir. 
La parcela del proyecto queda englobada en el siguiente grupo por proximidad 
geográfica: Areniscas y arcillas rojas con yeso (Triásico). Existen tres afloramientos que 
están situados, uno entre Cuenca e Hinojares, otro en las inmediaciones de Belerda y 
el último a 2 km al oeste de Huesa (donde está emplazada la parcela).  
Solamente el afloramiento que hay cerca de Belerda puede decirse que está 
“asociado”, cartográficamente, con materiales prebéticos, los otros dos forman parte 
de unidades muy tectonizadas y no se sabe con seguridad a qué dominio 
paleogeográfico pertenecen.  
Desde el punto de vista litológico las facies que más dominan son arcillas rojas, con 
pasadas de areniscas de espesor centimétrico a decimétrico y esporádicos niveles de 
yesos. Una buena sección de estos materiales puede ser observada entre los 
kilómetros 58 y 59 de la carretera nacional 323, entre Pozo Alcón y la Ermita de Tíscar.  
Estos sedimentos se interpretan que son de edad Triásico, por similitud litológica con 
otros asignados a esa edad. 
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La amplitud altimétrica de esta zona es importante, y está comprendida entre los 740 
m en el barranco de Matanza, al norte de Huesa, y los 2.028 m correspondientes al 
vértice Cabañas. Las pendientes mayoritariamente se sitúan entre el 30 y el 50 %. Con 
carácter general, la altitud en la hoja, aumenta progresivamente desde el sur hacia el 
norte. 
Las máximas cotas son de oeste a este y de sur a norte: el Caballo de Quesada (1.464 
m), El Rayal (1.835 m), Cerro Cuenca (1.547 m), Palomas (1.721 m), Cabañas (2.028 m), 
Lanchas (1.419 m), Cerro del Sabinal (1.466 m), Cerro del Enjambre (1.346 m), Cerro de 
las Disputas (1.204 m) y Peña Quesada (1.329 m). 
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La topografía de la hoja es muy compleja y está condicionada por las litologías de las 
distintas unidades morfoestructurales que aparecen. 
Así pues, en la mitad septentrional de la hoja, aproximadamente al este y norte de la 
carretera que une Quesada, con Huesa, Belerda, Pozo Alcón y Cortijos de 
Campocámara, es un territorio de acusado relieve, que está constituido por una serie 
de sierras abruptas (de directriz N30ºE) y encajados valles. El relieve aparece muy 
marcado por la tectónica antigua y reciente de este sector de las Cordilleras Béticas. 
Aflora así, una serie de antiformas y sinformas, delimitadas con frecuencia por grandes 
accidentes tectónicos, de entidad regional, que conforman relieves abruptos, que se 
suavizan hacia las partes más altas, originando un modelado en amplias lomas. En este 
modelado se desarrolla el sistema kárstico, sobre todo en el sector norte, fuera de los 
límites de la hoja. 
 
3. Edafologí a 
 
3.1. Tipología de suelos 
En cuanto a este factor, la zona es bastante homogénea. Los suelos más 
representativos de la zona son los siguientes: Vertisoles, Calcisoles, Cambisoles y 
Regosoles. 
En  las  zonas  elevadas  se desarrollan  Regosoles  calcáreos  asociados  a Leptosoles  
líticos . En  las  zonas  de  media  pendiente  aparecen  Regosoles  calcáreos asociados  
a Cambisoles  calcáricos. En las  zonas  de pie de monte existen  Cambisoles  con el 
horizonte A y Bw decarbonatado. Por último, en las vaguadas, se localizan Cambisoles 
profundos decarbonatados. 
Teniendo en cuenta que la parcela se encuentra a pie de monte y que los materiales 
originarios son margas abigarradas con yesos, el tipo de suelo predominante será 
probablemente Calcisol, ya que estos se desarrollan sobre  margas, areniscas o 
alternancia de ambas. También,  aunque de forma menos frecuente, se pueden 
desarrollar sobre costras calizas, arcillas tríasicas  y conglomerados. El carácter 
diferencial de estos suelos es la presencia de un horizonte cálcico con más del 40% de 
CaCO3. En la fracción arcilla domina la ilita. En   mu chas  ocas iones, debajo  del  
horizonte Ap, se desarrolla una suela de arado que a veces llega a limitar la infiltración 
de agua. 
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3.2. Textura del suelo 
Los suelos son también muy homogéneos en cuanto a este aspecto. En la zona 
predominan los suelos de textura fina. El 70 % de los mismos pertenecen a la clase 
textural arcillosa y el resto a las clases texturales franco-arcillo-limosa y arcillo-limosa. 
El valor mínimo de arcilla es del 20%, habiendo valores superiores al 60%. La fracción 
limo fino es, después de la arcilla, la más abundante, siendo minoritarias las fracciones 
limo grueso y arena. Las gravas son también escasas, inferiores al 15% en la mayoría de 
los suelos.  
Esta textura, que confiere una baja velocidad de infiltración y tendencia a la formación 
de costras en superficie, junto con el régimen de lluvias, con gran frecuencia de efectos 
torrenciales, provocan una paulatina pérdida de suelo. 
La textura fina condiciona una alta capacidad de retención de agua tanto a capacidad 
de agua como a punto de marchitamiento, por lo que el agua útil para la planta se ve 
bastante restringida en general. 
Estas características texturales tienen una gran importancia agronómica por lo que el 
regadío es la práctica de cultivo que en las zonas más áridas puede mejorar de forma 
permanente la rentabilidad del olivar. 
 
3.3. Contenido en carbonato cálcico y pH 
En el 80% de suelos en contenido en carbonato cálcico es muy alto, superior al 40%, 
solo el 6% de los suelos presenta valores normales, entre 10 y 25%, por lo que el pH de 
los suelos es básico, predominando valores superiores a 8,5. Esto condiciona la 
disponibilidad de nutrientes, potasio, fósforo, manganeso y zinc. 
 
Figura 2.2. Contenido en CaCO3 y pH de los suelos dedicados al olivar de la comarca Sierra de Cazorla y bajo la 
denominación de origen del mismo nombre (Propiedades de los suelos relacionadas con el estado nutritivo de los 
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3.4. Contenido en materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio 
Se estudiaron dos profundidades diferentes, una a 30 cm, considerando la fertilidad 
actual del suelo y otra entre 30 y 60 cm, que indican la reserva de nutrientes. 
En superficie más del 70% de los suelos presentan valores bajos o muy bajos de 
materia orgánica y en subsuperficie solo el 4% de los suelos presentan valores 
normales. La escasez de materia orgánica afecta a otros parámetros físicos del suelo, 
como la estructura, o la velocidad de infiltración del agua. 
 
Figura 2.3. Contenido en materia orgánica  de los suelos dedicados al olivar de la comarca Sierra de Cazorla y bajo 
la denominación de origen del mismo nombre (Propiedades de los suelos relacionadas con el estado nutritivo de 
los olivares de la denominación de origen Sierra de Cazorla (Jaén). Recomendaciones de abonado”, de  
Fernández, et al. (1999-2000)). 
Más de la mitad de los suelos presentan valores de nitrógeno en superficie 
considerados como bajos o muy bajos y en el caso de las muestras subsuperficiales 
esto sucede en casi el 75% de los suelos. 
 
 
Figura 2.4. Contenido en nitrógeno de los suelos dedicados al olivar de la comarca Sierra de Cazorla y bajo la 
denominación de origen del mismo nombre (Propiedades de los suelos relacionadas con el estado nutritivo de los 
olivares de la denominación de origen Sierra de Cazorla (Jaén). Recomendaciones de abonado”, de  Fernández, et 
al. (1999-2000). 
Estudio edafológico. Página 9 
 
 
El contenido en fósforo asimilable es bajo o medio bajo en el 45% de los suelos en 
superficie. En las muestras subsuperficiales los valores son aún más bajos. A esto hay 
que añadir el alto contenido en carbonato cálcico y el elevado, pH que provocan que 
aunque haya disponibilidad de este elemento este no pueda ser tomado por el árbol. 
 
Figura 2.5. Contenido en fósforo de los suelos dedicados al olivar de la comarca Sierra de Cazorla y bajo la 
denominación de origen del mismo nombre (Propiedades de los suelos relacionadas con el estado nutritivo de los 
olivares de la denominación de origen Sierra de Cazorla (Jaén). Recomendaciones de abonado”, de  Fernández, et 
al. (1999-2000)). 
 
Los niveles de potasio en superficie son normales aunque bajos en las muestras 
subsuperficiales, debido al alto contenido en carbonato cálcico, lo que puede generar 
competencia en la asimilación de K por las plantas, y considerar que la presencia de 
arcillas de tipo ílitico puede causar la retrogradación del potasio añadido al suelo como 
fertilizante. 
 
Figura 2.6. Contenido en potasio pH de los suelos dedicados al olivar de la comarca Sierra de Cazorla y bajo la 
denominación de origen del mismo nombre (Propiedades de los suelos relacionadas con el estado nutritivo de los 
olivares de la denominación de origen Sierra de Cazorla (Jaén). Recomendaciones de abonado”, de  Fernández, et 
al. (1999-2000)). 
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3.5. Análisis físico-químico del suelo de la parcela del proyecto 
El análisis físico-químico del suelo de la parcela del proyecto ha sido realizado por el 
CIDE, Centro de Investigaciones sobre Desertificación, de la Universitat de Valencia. El 
análisis se llevó a cabo durante los meses de septiembre y octubre de 2015. 
3.5.1. Localización de las muestras 
La toma de muestras se realizó durante el mes de agosto de 2015, en el mismo recinto 
de la parcela, de coordenadas UTM X: 491.781 Y: 4.179.951, a una altitud que varía 
desde los 620 m hasta los 580. Se tomaron un total de 4 muestras a dos profundidades 
cada una, a 20 cm y a 40 cm de la superficie del suelo. Su denominación y localización 
se muestran a continuación: 
 
PROFUNDIDAD MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 
20 cm 1.1 2.1 3.1 4.1 
40 cm 1.2 2.2 3.2 4.2 
Tabla 2.1. Denominación de las muestras de suelo 
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Figura 2.8. Detalle de una de las zonas de muestreo 
 
3.5.2. Resultados obtenidos 











pH      
(1:2,5)
   pH en KCl  
(1:2,5)









Textura   
(%Limo)
  Textura      
(%Arcilla)
HU 1.1 2,44 8,34 7,61 216 68 <0,09 30 37 33
HU 1.2 3,28 8,46 7,49 147 52 0,8 25 37 38
HU 2.1 12,93 7,83 7,37 2320 31 0,1 32 31 37
HU 2.2 13,40 7,84 7,35 2330 30 1,3 29 33 38
HU 3.1 7,73 7,84 7,36 2400 41 <0,09 31 32 37
HU 3.2 6,88 7,88 7,40 2450 44 <0,09 27 34 39
HU 4.1 4,39 8,26 7,53 393 43 0,7 23 37 40




CIC                   


















HU 1.1 Franco arcillosa 14,7 0,08 13,9 33,2 19,7 23,5
HU 1.2 Franco arcillosa 16,4 0,05 4,4 32,2 19,6 12,6
HU 2.1 Arcillosa 11,0 0,06 7,4 36,9 22,1 14,9
HU 2.2 Arcillosa 11,2 0,05 2,4 38,8 22,6 16,3
HU 3.1 Arcillosa 14,0 0,04 <2 32,6 21,4 11,2
HU 3.2 Arcillosa 16,3 0,06 4,3 32,9 23,9 9,0
HU 4.1 Arcillosa 24,1 0,11 39,1 35,8 23,6 12,2
HU 4.2 Franco arcillosa 22,2 0,10 15,7 35,8 25,2 10,6
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3.5.3. Interpretación de los resultados 
Los suelos son Calcisoles, alternando con Gipsisoles, sobre  margas yesíferas. Son 
suelos con escaso espesor,con escasa pedregosidad superficial y baja en profundidad. 
Como se puede observar en las tablas anteriores, las características del suelo de la 
parcela son muy similares a las de los suelos de la zona. El contenido en carbonatos es 
muy elevado, superior al 40%  en todas las muestras excepto en la muestra 2 y casi del 
70% en la muestra 1, que es que está situada más próxima a la cantera de yeso. 
La clase textural predominante es la arcillosa o franco arcillosa, siendo elevado 
también el porcentaje de limo en todas las muestras. 
El pH de todas las muestras es básico, superior o cercano a 8, debido a la gran cantidad 
de carbonatos en el suelo, lo que condiciona la disponibilidad de nutrientes, como 
puede observarse en los valores de % de nitrógeno total y de fósforo asimilable. 
El contenido en materia orgánica es muy bajo. Únicamente la muestra 4.1 presenta un 
valor aceptable. En la muestra 2.2 se observa un valor de 1,3 %, muy alejado del resto 
de muestras, posiblemente debido a la aplicación de materia orgánica en ese punto en 
la misma época del muestreo. 
Los contenidos en nitrógeno total son muy bajos exceptuando las muestras 
correspondientes al punto de muestro HU4.1 y HU4.2 que son bajos, por lo que  en 
general, está muy limitada  la fertilidad nitrogenada en la parcela  de estudio.  
El contenido en fósforo asimilable es bajo en la mayoría de las muestras tanto 
superficiales como subsuperficiales. Sin embargo,  se observan valores aceptables en el 
punto de muestreo HU 4.1 y HU 4.2.   
Los valores del agua en el suelo, capacidad de campo, punto de marchitez permanente 
y agua útil son aceptables teniendo en cuenta la textura no muy favorable, estructura 
poco desarrollada por el bajísimo contenido en materia orgánica. Son suelos poco 
salinos, aunque el punto 3 es ligeramente salino que con algo mayor de riego se puede 
controlar. 
Es el punto 4 con relación a los otros puntos, el que presenta condiciones más 
favorables que podrían mejorarse con enmiendas orgánicas también generalizadas al 
conjunto de la zona analizada. 
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1. Introduccio n 
En este anejo se presenta una descripción de los recursos hídricos de la zona, la 
localización del manantial que abastece a los cultivos en régimen de regadío de la 
zona, los usuarios del mismo, sus infraestructuras de captación y localización, caudales 
disponibles, calidad del agua del manantial, etc. 
 
2. Geologí a e hidrogeologí a 
El manantial del Barranco de La Canal se localiza en materiales incluidos en la Unidad 
Hidrogeológica 05.02 “Quesada-Castril” que pertenece en su totalidad al dominio 
Prebético interno caracterizado por la presencia de una serie mesozoica potente, en su 
mayor parte de carácter marino, en la que abundan los materiales calizos y dolomíticos 
y, en menor medida, las margas-margocalizas y algunos paquetes detríticos. Las series 
son más completas y potentes cuanto más al SE, apareciendo también aquí un 
Paleógeno marino bien desarrollado.  
 
Es una de las unidades de mayor extensión de Andalucía, con más de 1.500 km2. A 
diferencia de otros sectores, en la zona estudiada tiene un importante desarrollo el 
acuífero jurásico, que aflora en una estrecha franja que ocupa el extremo occidental 
de la Sierra de Segura, con unos 25 km2 de afloramientos permeables.  
 
La formación carbonatada jurásica presenta un espesor variable de entre 200 y 400 m 
según las secciones, y se dispone en la mayoría de los casos con buzamientos débiles 
de componente Este, hacia el interior de la sierra. El drenaje tiene lugar hacia el cauce 
de los arroyos Trujala, Orcera y Molinos, en el límite occidental de la unidad, a 770-810 
m de altitud.  
 
La secuencia estratigráfica continúa hacia techo con margas y margocalizas, con 
paquetes de calizas y dolomías poco potentes del Jurásico superior y Cretácico inferior, 
de escaso interés hidrogeológico. El Cretácico superior se superpone a un horizonte 
muy continuo de varias decenas de metros formado por arenas cuarzosas y margas 
(Formación Utrillas), de comportamiento impermeable. La serie de Cretácico superior 
consta de una potente sucesión de dolomías de 200-300 m, eventualmente coronadas 
por calizas del Senonense.  
 
Los acuíferos cretácicos de este sector se encuentran colgados, y presentan su 
descarga en el contacto basal con la formación Utrillas, a cotas de entre 900 y 1.400 m. 
Su permeabilidad se debe principalmente a fisuración, con escaso desarrollo de la 
karstificación, por lo cual su grado de regulación natural es moderadamente alto. Las 
posibilidades de regulación mediante sondeos en acuíferos cretácicos son muy escasas 
debido al pequeño volumen de reservas que poseen y a la inexistencia de 
emplazamientos adecuados. 
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Perímetro de protección del manantial dl barranco de la canal de abastecimiento a 






Figura 3.1. Hidrogeología del área donde se encuentra el manantial del Barranco de La Canal. Perímetro de 






2.1. Límites y geometría del acuífero 
 
La geometría interna de la unidad y la delimitación de sistemas o subunidades 
hidrogeológicas está condicionada por la tectónica de pliegues y fallas y por el grado 
de desmantelamiento del relieve, factores que permiten diferenciar grandes áreas o 
subunidades.  
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El grado de conocimiento del acuífero no permite diferenciar siempre compartimentos 
o subunidades, salvo casos muy claros. La base impermeable de la unidad en este 
sector es el Trías arcilloso que aflora hacia el Oeste, fundamentalmente.  
Al sur se distingue una gran Subunidad, llamada de Pliegues-Falla, constituida por tres 
grandes sectores, Sierra del Pozo, Sierra de Castril y Sierra Seca que coinciden con 
grandes antiformes. Los materiales acuíferos principales están compuestos por 
formaciones carbonatadas del Cretácico (Valanginiense y Cenomaniense 
principalmente) y Terciario, aunque existen pequeños afloramientos de calizas liásicas. 
Los manantiales objeto del perímetro drenan recursos del sector Sierra del Pozo, de 
120 km2 de superficie de afloramientos permeables, en el que seencuentran los 
Acuíferos Borosa, Arroyo Frío, La Canal-Torre del Vinagre y Cabañas-Gualay.  
 
El manantial Barranco de La Canal se encuentra en la subunidad de Pliegues-Falla, en el 
acuífero Sierra del Pozo. 
 
 
2.2. Funcionamiento hidrogeológico 
 
La alimentación del sistema se produce mayoritariamente por infiltración directa del 
agua de lluvia sobre los afloramientos permeables, en algunas zonas de la infiltración 
procedente de las precipitaciones en forma de nieve, producida durante la época de 
deshielo y en otras por infiltración de la escorrentía superficial de los cauces que las 
atraviesan. Puede existir una transferencia hídrica desde los acuíferos colindantes de la 
Cuenca del Segura. 
 
Las salidas se deben principalmente a manantiales, sobre todo en la mitad sur de la 
Unidad, con cotas comprendidas entre los 950 y 1300 metros. Es posible que exista 
transferencia hídrica hacia la vecina Unidad Hidrogeológica 05.01 Cazorla. El nivel de 
base impermeable de la Unidad está constituido por las arcillas del Trías, mientras que 
los principales materiales acuíferos están constituidos por las potentes formaciones 
calizas y dolomíticas del Jurásico y Cretácico. Los materiales acuíferos están separados 
entre sí, sobre todo en el Cretácico, por potentes formaciones de margas, margas 
arenosas y margocalizas. 
 
La complejidad estructural, junto con las características litológicas, que provoca la gran 
compartimentación en acuíferos, induce a que la piezometría presente bruscos 
cambios de cota y sin continuidad. Igualmente las direcciones del flujo subterráneo 





3. El manantial del Barranco de La Canal 
 
 




El manantial del Barranco de La Canal se localiza en el barranco del río del mismo 
nombre, en el paraje denominado Hoya de los Morillos y a unos 7 km en línea recta al 
Este del casco urbano de Huesa y a 11,5 km del de Quesada. Está situado a cota 800 
msnm. Drena los recursos de los materiales carbonatados de la MAS 05.02 ”Quesada-
Castril”. El manantial se encuentra situado dentro del Parque Natural de Cazorla, 
Segura y Las Villas. 
 
Las coordenadas UTM del manantial son X: 499940, Y: 4178840. 
 
3.2. Captación y distribución 
 
El manantial tiene una represa con tres salidas diferentes. Una es para el 
abastecimiento del núcleo de población de Huesa. Otra derivación se dirige al 
abastecimiento de las pedanías de Quesada y de Huesa. La tercera derivación es para 
regadío. 
 
Las obras de captación, realizadas en el Barranco de La Canal consisten en primer lugar 
en un canal cubierto de 950 m hasta una pequeña presa a modo de arqueta de 
captación donde se recoge el agua para canalizarla y llevarla por gravedad sin 
necesidad de bombeo hasta los dos depósitos municipales donde es tratada para el 
consumo humano. En cuanto al agua para regadío, de dicha presa parte una tubería de 
acero, de DN 355,6 mm aproximadamente. 
 
 
Figura 3.2. Esquema general de distribución de agua. En azul se muestra la distribución del agua para regadío. 
Perímetro de protección del manantial dl barranco de la canal de abastecimiento a los municipios de Huesa y 




CONDUCCIÓN DEL AGUA PARA REGADÍO 





Figura 3.3. Imágenes del manantial. De arriba abajo y de izquierda a derecha: manantial, presa de la captación, 
arqueta de control y regulación, conducción para consumo de las poblaciones (tubería de polietileno) y 
















Tiene un caudal medio del orden de 160 l/s que se usan para abastecimiento de Huesa 
y varias de sus pedanías (Cerrillo, Ceal, Dondocilla y Los Rincones), así como para el 
abastecimiento de cinco pedanías de Quesada (Collejares, El Cortijuelo, Casablanco, El 
Salón y Los Rosales) y para regadío. El caudal usado para el abastecimiento de núcleo 
de Huesa es de 16 l/s, no existiendo datos fiables del reparto de cantidades derivadas a 
las pedanías, el resto del caudal está destinado al regadío. 
 
 
4. Calidad del agua 
 
Las aguas de la Unidad Quesada-Castril (05.02) presentan conductividades 
comprendidas entre 215 y 685 μS/cm y, en su mayoría, inferiores a 400 μS/c El valor 
medio es de 377 μS/cm. Todos los valores de conductividad por encima de 500 μS/cm 
corresponden al Jurásico de Hornos o a puntos relativamente anómalos de Sierra de 
Castril o Castril de La Peña, mientras que los inferiores a 300 predominan en Pinar 
Negro y Sierra Seca, con valores puntuales en Sierra de Castril y otros acuíferos (CHG, 
2001). 
 
Las facies hidroquímicas son predominantemente bicarbonatadas, variables de cálcicas 
a magnésicas, y en segundo término puede haber localmente una cierta incidencia de 
sulfatos o cloruros, poco acusada (CHG, 2001). 
 
Los contenidos iónicos en los diversos componentes mayoritarios son lógicamente 
bajos o moderados y característicos de aguas procedentes de materiales calizo 
dolomíticos: 130 a 375 mg/l de bicarbonatos, inferior a 40 mg/l los sulfatos (aunque 
excepcionalmente se superan los 50-100 mg/l, en puntos anómalos), menos de 40 
mg/l y generalmente menos de 10 mg/l para los cloruros, de 1 a 26 mg/l para el sodio 
y de 30 a 100 mg/l para el calcio. El contenido en nitratos es muy bajo en general, 
inferior a 5 mg/l, y en varios de los acuíferos es prácticamente nulo (CHG, 2001). 
 
El agua presenta mineralización media con concentraciones de nitratos muy bajas. 
 
En cuanto a la microbiología no hay presencia de bacterias perjudiciales para la salud 
como Escherichia coli, Enterococo y Clostridium perfringens, incluidas las esporas. 
 
Perímetro de protección del manantial dl barranco de la canal de abastecimiento a 
























Figura 3.4. Análisis químico del agua 
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Figura 3.5. Análisis químico del agua. Perímetro de protección del manantial dl barranco de la canal de 
abastecimiento a los municipios de Huesa y Quesada (Jaén). IGME 
 
 
4.1. Calidad agronómica del agua  
 
Según las normas Riverside los principales parámetros para determinar la calidad 
agronómica del agua son la conductividad eléctrica y el S.A.R, que es la relación de 
absorción del sodio, analizando la proporción en que se encuentran el ion sodio y los 
iones calcio y magnesio.  
 
El sodio sustituye al calcio en el suelo y puede dar lugar  a una dispersión de los 
agregados estructurales. Por la degradación de la estructura, el suelo adquiere un 
aspecto apelmazado, con pérdida de permeabilidad. En definitiva, se origina lo que se 
conoce como degradación o alcalinización del suelo, que puede ocurrir con valores de 
S.A.R superiores a 10. 
 
Los valores de estos parámetros del agua que se va a utilizar en el presente proyecto 
son: 
 
Conductividad eléctrica: 481 μS/cm 
Na+: 8,69 meq/l 
Ca++: 2,875 meq/l 
Mg++: 1,34 meq/l 
 
Determinándose el S.A.R de la siguiente manera: 
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El valor obtenido de S.A.R es 5,986. 
 
Una vez conocida la conductividad y el valor del S.A.R, se emplea el siguiente ábaco 
para determinar la calidad del agua: 
 
 
Figura 3.6. Ábaco que relaciona la conductividad y la S.A.R 
 
Según los valores introducidos el agua se encontraría dentro del grupo C2-S1, esto es: 
 
C2: Agua de salinidad media apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario 
emplear volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y utilizar cultivos tolerantes 
a la salinidad. 
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S1: Agua con bajo contenido en sodio apta para el riego en la mayoría de los casos. Sin 
embargo en suelos cuyo drenaje sea deficiente, hay riesgo de acumulación de este 




5. Conduccio n del agua hasta la parcela 
 
Como se ha descrito en apartados anteriores, el manantial cuenta con una represa de 
la que parten diferentes conducciones, tanto para suministro de las poblaciones como 
para riego. 
 
La primera conducción para riego que sale de la represa consiste en una tubería de 
acero de DN 355,6 mm, una pequeña parte de su recorrido se encuentra en la 
superficie y el resto se trata de una canalización subterránea, teniendo en dicho 
recorrido diferentes derivaciones. Este tramo finaliza al llegar a la población de Huesa, 
donde comienza un segundo tramo de tubería de PVC de DN 125 mm. Esta conducción 
es subterránea, bordea Huesa y continúa hacia el oeste, pasando por la parcela del 
proyecto. En su paso por la parcela hay una derivación que constituye la toma de agua 
actual. Dicha conducción es una tubería enterrada de PVC de DN 63 mm. El caudal 
disponible de la parcela es de 0,0055 m3/s, unos 5,5 l/s. 
 
A continuación se especifican las características de cada tramo y el cálculo de las 
presiones a lo largo de todo el recorrido. Para dicho cálculo se ha establecido una 
velocidad teórica del agua de 1,5 m/s. Se ha empleado la ecuación de Bernoulli, para 
las pérdidas de carga la fórmula de Hazen-Williams y las pérdidas de carga localizadas 
se han considerado un 10% de las continuas. Los caudales, al igual que los diámetros y 
las longitudes de las tuberías de los tramos antes de llegar a la parcela son 
aproximados, ya que no se conocen datos fiables. Sin embargo la presión y el caudal  
que llegan a la parcela son perfectamente conocidos y calculados empirícamente. 
 










P1: Presión en el punto 1 en m.c.a 
P2: Presión en el punto 2 en m.c.a 
Z1: Cota en el punto 1 en m 
Z2: Cota en el punto 2 en m 
V1: Velocidad en el punto 1 en m/s 
V2: Velocidad en el punto 2 en m/s 
ΔH: Pérdidas de carga continuas en m.c.a 
 






)   
Siendo: 
C: Coeficiente en función del material 
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Material C 
Plásticos: PVC y PE 145 
Acero 152 
L: Longitud de la tubería en m 
Q: Caudal en m3/s 
D: Diámetro interior en m 
 
Tabla 3.1. Caudales y presiones de cada tramo de la conducción desde el manantial hasta la parcela 
Tramo Longitud m Z1 Z2 Material Diámetro m Velocidad m/s Q m3/s Hr Hr localizadas P1 P2
1-Represa 
hasta Huesa




1412 655 600 PVC 0,11 1,5 0,025 88,8 8,88 115,55 72,87




30 600 605 PVC 0,06 1,5 0,005 1,87 0,19 72,87 65,8
 














1.Introducción .......................................................................................................... 3 
 
2.Parámetros necesarios para el cálculo de  las necesidades hídricas ........................ 3 
 
3.Obtención de los parámetros agroclimáticos.......................................................... 3 
3.1.Estación agroclimática ............................................................................. 4 
3.2.Determinación de la evapotranspiración de referencia ETO....................... 4 
3.3.Determinación de la evapotranspiración del cultivo ETC ........................... 5 
3.4.Determinación de la precipitación efectiva............................................... 6 
 
4.Datos agroclimáticos ............................................................................................. 6 
 
5.Necesidades hídricas  ............................................................................................ 7 
 
6.Riego deficitario controlado ................................................................................... 8 
6.1.Introducción ............................................................................................ 8 
6.2.Documentación consultada ...................................................................... 8 










Necesidades hídricas. Riego deficitario controlado. Página 3 
 
1. Introducción 
El estudio de las necesidades hídricas es la primera información a determinar en todo 
proyecto de riego e imprescindible para continuar con el dimensionado de la 
instalación. 
En el siguiente anejo se describen las necesidades hídricas del cultivo a lo largo de todo 
el año, la metodología de cálculo y la solución adoptada a fin de optimizar los recursos 
hídricos sin poner en riesgo el estado fitosanitario de la plantación y la producción. 
 
2. Parámetros necesarios para el cálculo de las 
necesidades hídricas. 
El cálculo de las necesidades netas de riego se ha calculado mediante el método del 
balance hídrico: 
𝑁𝑅𝑛 =  𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒 −  ∆𝐺 − ∆𝑊 
Siendo: 
NRn: Necesidades netas de riego 
ETc: Evapotranspiración del cultivo 
Pe: Precipitación efectiva 
ΔG: Aporte capilar de capas freáticas elevadas 
ΔH: Variación de la humedad entre riegos 
Consideramos que el aporte capilar es igual a cero debido a la ausencia de capas 
freáticas elevadas. Al igual que la variación de la humedad entre riegos debido a la alta 
frecuencia de aplicación que existe en riego por goteo. 
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3.1. Estación agroclimática 
La estimación de las necesidades de agua de los cultivos precisa de una información 
meteorológica de calidad. Esta información es hoy fácil de obtener con la ayuda de las 
estaciones meteorológicas automáticas (EMAs), que cuentan con un adecuado plan de 
mantenimiento "in situ", así como con una exhaustiva revisión de los registros que suministran 
los sensores. 
Estación agroclimática de 
Huesa. 
Provincia: Jaén   
Código de Estación: 1 




Latitud: 37º 44' 50'' N 
Longitud: 03º 03' 42'' W 
Altitud: 793.0 
 
3.2. Determinación de la evapotranspiración de referencia ETO 
Los datos registrados por la estación meteorológica proporcionan directamente los 
valores de la evapotranspiración de referencia, siendo esta calculada por el método 
FAO Penman-Monleith.  
Los factores meteorológicos que determinan la evapotranspiración son los 
componentes del clima que proporcionan energía para la vaporización y extraen vapor 
de agua de una superficie evaporante. De estos los principales son: 
 
La radiación solar 
La temperatura del aire 
La humedad del aire 




Figura 4.1. Estación agroclimática de Huesa. 
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3.3. Determinación de la evapotranspiración del cultivo ETC 
La evapotranspiración del cultivo (ETC) se obtiene del producto de la 
evapotranspiración potencial o de referencia (ET0) por el coeficiente del cultivo (KC). 
El valor del coeficiente de cultivo de olivar no es constante a lo largo del año, variando 
entre valores máximos en primavera y otoño y valores mínimos en verano. Esta 
sensibilidad del Kc a las condiciones ambientales está relacionada con la sensibilidad 
de los estomas al déficit de presión de vapor (DPV), los cuales cierran parcialmente a 
medida que la DPV aumenta. 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
0,5 0,5 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,45 0,55 0,6 0,65 0,5 
Tabla 4.1. Valores mensuales de Kc en el olivo (EL RIEGO DEL OLIVAR EN LA PROVINCIA DE JAÉN (II): 
PROGRAMACIÓN DE RIEGOS. Departamento de agronomía, Universidad de Córdoba). 
Estos valores  de Kc corresponden a un olivar adulto de 15 años variedad picual. Si el 
porcentaje de cobertura del suelo por el olivo no supera un valor aproximado del 65% 
hay que minorar Kc con un coeficiente Kr cuyo valor en función de la cobertura se da en 
la siguiente tabla (EL RIEGO DEL OLIVAR EN LA PROVINCIA DE JAÉN (II): PROGRAMACIÓN DE 
RIEGOS. Departamento de agronomía, Universidad de Córdoba). 
De este modo a partir del porcentaje de área 
sombreada (PAS) obtendríamos el coeficiente Kr 




4 × 𝑎 × 𝑏
× 100 
Donde D es el diámetro de la copa del árbol y a x b 
el marco de plantación. En este caso se da la 
circunstancia de que la plantación presenta dos 
marcos de plantación diferentes                               
7,5m x 5,5m y 9m x 9m. Los olivos tienen un 
diámetro de copa de 6 m. Obtenemos así un PAS 
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para los olivos en marco 9x9 de 34,9% y para los olivos en marco de 7,5x5,5 de 64%, 
que nos da unos valores del coeficiente Kr de 0,72 y 1 respectivamente. 
De modo que la obtención de la evapotranspiración del cultivo pasa a calcularse del 
siguiente modo: 
𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑜 × 𝐾𝑐 × 𝐾𝑟 
*La ETC ha sido calculada según el procedimiento descrito en “El riego del olivar en 
Jaén (II): programación de los riegos”. Rosalía Rojas, José Roldan, Rafael López Luque, 
Miguel Alcaide y Emilio Camacho. Universidad de Córdoba (1996). 
 
3.4. Determinación de la precipitación efectiva 
Este parámetro se define como la fracción de la precipitación total utilizada para 
satisfacer las necesidades de agua del cultivo, quedando por tanto excluidas la 
infiltración profunda, la escorrentía superficial y la evaporación de la superficie del 
suelo. 
 
La determinación rigurosa de este parámetro encierra especiales dificultades, por lo 
que es necesario recurrir a métodos simplificados. Se ha utilizado el elaborado por el 
Servicio de Conservación de Suelos del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, en 
el que los valores de la precipitación efectiva mensual (mm) se obtienen en función de 
estas expresiones: 
 
Si la precipitación es inferior a 75 mm al més: 𝑃𝑒 = 0,6 × 𝑃 − 10 
 
Si la precipitación es superior a 75 mm al més: 𝑃𝑒 = 0,8 × 𝑃 − 25 
 
En la zona del proyecto la precipitación es inferior a los 75 mm al més, por lo que se 
empleará la primera fórmula. 
 
 
4. Datos agroclimáticos 
 
Se han seleccionado los datos de precipitación en mm y de evapotranspiración de 
referencia o evapotranspiración potencial (ETo) en mm de los últimos 15 años y se ha 
establecido una media para cada més. Obteniendo los siguientes resultados. 
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5. Necesidades hídricas 
 
 
















































Enero 35,054 46,78 0,5 0,72 12,62 12,62 31,00 18,07 0,00 0,00 0,00
Febrero 47,604 39,08 0,5 0,72 17,14 17,14 28,00 13,45 0,13 3,69 10,67
Marzo 85,586 42,9 0,65 0,72 40,05 40,05 31,00 15,74 0,78 24,31 63,53
Abril 119,14 48,06 0,6 0,72 51,47 51,47 30,00 18,84 1,09 32,63 88,11
Mayo 162,56 40,24 0,55 0,72 64,37 64,37 31,00 14,14 1,62 50,23 131,25
Junio 203,389 11 0,5 0,72 73,22 73,22 30,00 0,00 2,44 73,22 197,69
Julio 228,809 0,18 0,45 0,72 74,13 74,13 31,00 0,00 2,39 74,13 193,71
Agosto 205,783 9,98 0,45 0,72 66,67 66,67 31,00 0,00 2,15 66,67 174,21
Septiembre 136,013 24,32 0,55 0,72 53,86 53,86 30,00 4,59 1,64 49,27 133,03
Octubre 88,592 32,04 0,6 0,72 38,27 38,27 31,00 9,22 0,94 29,05 75,90
Noviembre 43,77 44,08 0,65 0,72 20,48 20,48 30,00 16,45 0,13 4,04 10,90
Diciembre 31,833 46,48 0,5 0,72 11,46 11,46 31,00 17,89 0,00 0,00 0,00
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Estas serían las cantidades de agua a aportar en el caso de que se quisieran cubrir 
completamente las necesidades de agua de los olivos. Sin embargo se optará por la 









A fin de economizar los recursos hídricos de la zona, ya que nos encontramos en una 
de las áreas más secas y áridas de España donde la disponibilidad de agua no es un 
bien abundante, se ha optado por aplicar una estrategia de riego deficitario 
controlado. Esta solución presenta además ventajas relacionadas con la producción de 
aceituna y por otro lado conseguirá una mejor conservación de la instalación hidráulica 
alargando su vida útil y disminuyendo su mantenimiento al reducir el número de horas 
de funcionamiento de la misma. 
 
6.2. Documentación consultada 
 
La estrategia empleada se basa en la descrita en Riego del olivar con cantidades 
deficitarias de agua, elaborado por Miguel Pastor Muñoz Cobo, Javier J. Hidalgo Moya, 
Juan Carlos Hidalgo Moya y  Victorino Vega Macías, para el IFAPA de la Consejería de 




























Enero 35,054 46,78 0,5 1,00 17,53 17,53 31,00 18,07 0,00 0,00 0,00
Febrero 47,604 39,08 0,5 1,00 23,80 23,80 28,00 13,45 0,37 10,35 15,25
Marzo 85,586 42,9 0,65 1,00 55,63 55,63 31,00 15,74 1,29 39,89 53,08
Abril 119,14 48,06 0,6 1,00 71,48 71,48 30,00 18,84 1,75 52,65 72,39
Mayo 162,56 40,24 0,55 1,00 89,41 89,41 31,00 14,14 2,43 75,26 100,15
Junio 203,389 11 0,5 1,00 101,69 101,69 30,00 0,00 3,39 101,69 139,83
Julio 228,809 0,18 0,45 1,00 102,96 102,96 31,00 0,00 3,32 102,96 137,01
Agosto 205,783 9,98 0,45 1,00 92,60 92,60 31,00 0,00 2,99 92,60 123,22
Septiembre 136,013 24,32 0,55 1,00 74,81 74,81 30,00 4,59 2,34 70,22 96,55
Octubre 88,592 32,04 0,6 1,00 53,16 53,16 31,00 9,22 1,42 43,93 58,46
Noviembre 43,77 44,08 0,65 1,00 28,45 28,45 30,00 16,45 0,40 12,00 16,50
Diciembre 31,833 46,48 0,5 1,00 15,92 15,92 31,00 17,89 0,00 0,00 0,00
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Dicha estrategia se basa en un experimento en campo realizado durante siete años, de 
1996 a 2003, en dos fincas, Pichilín (Villacarrillo) y La Loma (Jódar), ambas en la 
provincia de Jaén, a 70 y 32 kilómetros respectivamente de Huesa. En la primera de 
ellas se trabajó en un olivar intensivo (204 olivos/ha) de 25 años de edad de la 
variedad Picual y en la segunda, en un olivar centenario tradicional (64 olivos/ha), 




Tabla 4.5. Características de los suelos del estudio 
 
Se ha decidido utilizar los resultados obtenidos en la finca La Loma debido a la mayor 
similitud con el problema que plantea el presente proyecto, tanto en densidad de 
árboles y características de suelo como proximidad geográfica. 
 
Los programas de riego que se compararon en dicho experimento fueron los 
siguientes: 
 
a) Cultivo en secano. 
 
b) Riego FAO aplicando la metodología de cálculo propuesta por FAO (Doorembos 
y Pruitt, 1997), utilizando un coeficiente de cultivo Kc = 0,6 y una lluvia eficaz 
del 70% de la lluvia realmente producida, despreciando las lluvias de los meses 
de junio, julio, agosto y septiembre. Los valores así obtenidos se minoraron 
aplicando un coeficiente reductor Kr calculado en función de la superficie 
cubierta por la copa de los olivos (Kr=2 x Sc/100). 
 
c) 1500-I: Riego de invierno (1500 l), aplicándose un total de 1500 m3 por 
hectárea (2.500 m3/ha en el olivar intensivo = 2.500-I), en el periodo 15 de 
septiembre – 15 de abril, en cantidades de 90 m3 por hectárea y quincena, con 
riego de apoyo de endurecimiento del hueso (final de junio-julio) con unos 
2.000 litros por olivo. 
 
d) 1500-L: Riego con aplicación de una cantidad semanal de agua constante 
durante el período 1 de marzo – 31 de octubre, con una dotación anual de 
1500 m3 por hectárea (2.500 m3/ha en el olivar intensivo = 2.500-I), con 
independencia de las condiciones climáticas anuales. 
 
Se utilizó un diseño estadístico en bloques al azar con tres repeticiones para cada uno 
de los cuatro tratamientos de riego. La parcela tenía 12 árboles, tres filas de cuatro 
olivos, controlándose los dos olivos centrales de cada parcela. Cada tratamiento de 
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riego disponía de su instalación independiente, con 6 emisores autocompensantes de 
4 l/h. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
 
Tabla 4.6. Resultados del estudio 
 
En la tabla se muestran las producciones medias de aceitunas y aceite, así como datos 
relativos al tamaño del fruto, rendimiento graso y número de frutos producidos por 
olivo para los distintos tratamientos. Igualmente se muestran los datos medios para el 
conjunto de años lluviosos y para los años secos. Para el conjunto de los años (1996 a 
2003) vemos como el riego, independientemente de la dosis de agua aplicada, ha 
aumentado significativamente la producción de aceite y aceitunas con respecto al 
secano, existiendo menores diferencias entre los diferentes tratamientos regados, 
destacando la producción obtenida en el tratamiento ETmáx, significativamente mayor 
que la de los restantes tratamientos, lo que significa que realmente son tratamientos 
en los que se aportan dosis de riego deficitarias. 
 
Si nos referimos al número de frutos por árbol, observamos que no existen diferencias 
significativas entre las diferentes dosis de agua aplicada en los diferentes tratamientos 
regados, ya que, por un lado, el cuajado del fruto se produce en primavera, momento 
en el que no existe un déficit de agua en el suelo que limite la fructificación, y por otro 
lado, el crecimiento de los brotes genera un número de posiciones fructíferas que, en 
todos los tratamientos regados, supera con creces el número requerido para una 
buena producción, por lo que las diferencias en el tamaño del fruto (diferencias 
significativas en este caso) parecen ser la causa de las diferencias de producción 
observadas entre los distintos tratamientos regados, especialmente con respecto al 
riego más deficitario. Este efecto es más patente en los años secos que en los lluviosos. 
 
No existen diferencias significativas en producción de aceite y aceitunas entre los 
tratamientos regados con 1.500 y 750 m3/ha, lo que solamente puede justificarse 
admitiendo la existencia de errores experimentales ajenos al ensayo, derivados de la 
heterogeneidad del suelo como consecuencia del gran tamaño de las parcelas 
experimentales y del tamaño de las mismas. 
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Tampoco se observan diferencias significativas entre los tratamientos 1.500-L y 1.500-
I. En este ensayo tampoco existen diferencias significativas entre ETmáx
 
y 1.500-I. 
Aunque muchos agricultores piensan que el riego reduce el rendimiento graso de los 
frutos, lo cual ha sido constatado por algunos autores en riegos con grandes 
dotaciones de agua (por ejemplo Michelakis, 1997), los rendimientos grasos obtenidos 
en cada tratamiento de riego parecen contradecir dicha opinión ya que el menor 
rendimiento graso medio se observa en secano, significativamente más bajo que en 
todos los tratamientos regados y es en los años secos en los que se observan las 
mayores diferencias entre riego y secano, estando estas diferencias por encima de un 
punto de rendimiento. 
 
También resulta de interés estudiar la influencia del riego sobre la alternancia de 
producción del olivar, por ser este un cultivo en el que es normal que se suceden años 
de carga y de descarga. 
 
La siguiente tabla muestra los índices de alternancia calculados para el conjunto de 
ocho años y para cada tratamiento de riego, según el índice de alternancia propuesto 
por Pearce y Doberseck-Urban (1967): 
 
 
Tabla 4.7. Índices de alternancia de cosecha en las diferentes estrategias de riego 
 
En esta tabla se observa como el secano es el que muestra un índice de alternancia 
mayor, mientras que los olivares mejor regados son los que muestran una mayor 
regularidad en la producción. El riego más deficitario muestra también en ambos 
ensayos mayor alternancia que las demás estrategias de riego. 
 
En cuanto a la eficiencia en el uso del agua de riego para la producción de aceite, que 
se define como el número de gramos de aceite producido por cada metro cúbico de 
agua de riego aplicada, se observa como la eficiencia desciende a medida que 
aumentamos el volumen de agua de riego aplicada anualmente, resultando más 
eficientes los programas de riego deficitario, por lo que en situaciones de baja 
disponibilidad de agua parece aconsejable regar una mayor superficie de olivar, 
aplicando programas de riego deficitario, que limitar la superficie regada para poder 
aplicar programas para máxima ET. Los resultados están recogidos en la siguiente 
tabla: 
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Figura 4.2. Eficiencia en el uso del agua de riego para la producción de aceite 
 
6.3. Conclusiones y solución adoptada 
 
Aunque se considera que el olivo es un árbol muy tolerante a la sequía, es un cultivo 
que responde de forma espectacular al riego, y cuando alcanza su máxima capacidad 
productiva es capaz de consumir cantidades de agua que se aproximan a las calculadas 
para otros cultivos leñosos de regadío. 
 
Cuando las disponibilidades de agua de riego son limitadas e inferiores a la demanda 
del cultivo para máxima ET, puede ser aconsejable la aplicación de estrategias de riego 
deficitario. Utilizando estas estrategias puede aumentarse la superficie regada con un 
determinado volumen de agua, lo que permitirá asimismo mejorar la eficiencia en el 
uso del agua de riego para la producción de aceite. Pero las dotaciones muy 
deficitarias conllevan una importante disminución de la rentabilidad económica de las 
explotaciones olivareras de regadío. 
La alta eficiencia lograda por este cultivo en el uso del agua de riego permite asegurar 
una gran rentabilidad económica y social por cada metro cúbico de agua empleado en 
olivar, eficiencia que justifica el riego de este cultivo. 
 
Para el presente proyecto se ha optado aplicar la estrategia del tratamiento de riego 
deficitario controlado, Riego de invierno (1500-I), (2.500 m3/ha en el olivar intensivo = 
2.500-I) aplicándose un total de 1500 m3 por hectárea, en el periodo 15 de septiembre 
– 15 de abril, en cantidades de 90 m3 por hectárea y quincena, con riego de apoyo de 




Teniendo en cuenta los marcos de plantación de la parcela, y el número de meses en 
los que hay riego (que serían octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero marzo, 











1500 81 123,45 12,15 7 1,73 1735,71 
2950 41,25 242,42 12,16 7 1,73 1738,39 
Tabla 4.8. Necesidades netas según la estrategia de riego deficitario controlado seleccionada 
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Es decir que a cada olivo le correspondería un total de 1736 litros al més 
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1. Introduccio n 
 
En el siguiente anejo se desarrolla el diseño y dimensionado de la instalación hidráulica 
de riego por goteo, desde el diseño agronómico, pasando por el diseño de las 
subunidades y la sectorización hasta la red de tuberías primarias y secundarias. En 
cuanto al cabezal de riego, queda explicado su diseño y dimensionado en su propio 
anejo. 
También se hará mención a la valvulería y elementos de protección de la instalación.  
Se utilizará la información descrita en el anejo “Recursos hídricos. Captación de agua” 
y “Necesidades hídricas. Riego deficitario controlado” en cuanto a caudal y presión 
disponibles y aporte de agua al cultivo. 
 
2. Disen o agrono mico 
 
2.1. Necesidades netas 
Como se describió en el anejo de “Necesidades hídricas. Riego deficitario controlado”, 
la estrategia de riego es la siguiente: 
Riego de invierno (1500-I), aplicándose un total de 1500 m3 por hectárea, (2.500 m3/ha 
en el olivar intensivo = 2.500-I) en el periodo 15 de septiembre – 15 de abril, en 
cantidades de 90 m3 por hectárea y quincena, con riego de apoyo de endurecimiento 
del hueso (final de junio-julio) con unos 2.000 litros por olivo. 
Teniendo en cuenta los marcos de plantación de la parcela, y el número de meses en 
los que hay riego (que serían octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero marzo, 
mitad de septiembre y mitad de abril, en total 7 meses) obtendríamos: 
 
 
Tabla 5.1. l/més por olivo 
 
Aplicando una mayor cantidad de agua por hectárea para el marco de plantación de 










m3 / mes l /mes
1500 81 123 12,15 7 1,73 1735,71
2950 41,25 242 12,16 7 1,738 1738,4
Instalación de riego localizado. Página 4 
 
 
2.2. Necesidades totales 
 
Una vez consideradas las necesidades netas se han de tener en cuenta una serie de 
factores que implican mayorar el aporte de agua al cultivo. Estos factores son las 
pérdidas que se producen en el sistema de distribución, el aprovechamiento real del 
agua por la planta, la salinidad del agua empleada, la textura del suelo, etc. 
 
















LR: Fracción de lavado 
CEw: Conductividad del agua de riego 
CEes: Conductividad del extracto de saturación del suelo que produce una merma del 
100% en la producción. 
NRn: Necesidades reales netas. 
EA: eficiencia de aplicación. 
NTr: necesidades totales reales. 
NECESIDADES TOTALES 
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UE: Uniformidad de emisión. 
La conductividad del agua de riego es de 0,48 dS/m y la conductividad del extracto de 
saturación del suelo de 5 dS/m, obteniendo una fracción de lavado LR=0,05. 
Se considerará una eficiencia de aplicación del 90 %. 
En cuanto a la uniformidad de emisión (UE), aunque ha sido definida como: 








𝑞𝑚𝑖𝑛: Caudal mínimo por emisor 
?̅?: Caudal medio en subunidad 
e: número de emisores por planta 
en la realidad, antes del diseño hidráulico no es posible conocer el caudal mínimo, por 
lo que se adoptan valores de UE para cultivos leñosos del 95 %. 
 
2.3. Elección del tipo de emisor 
Existen dos tipos básicos de emisores en riego localizado en cuanto a su modo de 
funcionamiento, los autocompensantes y los no compensantes.  
Los goteros autocompensantes  están dotados de un elemento flexible en su interior, 
normalmente una membrana que se deforma bajo la acción de una presión de agua 
antes y después de la membrana, manteniendo el caudal constante aunque varíe la 
presión. Su efecto autocompensante sólo se produce dentro de un rango de presiones 
que es necesario conocer. 
En los goteros no compensantes el caudal arrojado por los mismos varía en función de 
las variaciones de presión. En la siguiente tabla se comparan las principales 
características entre los dos tipos de emisores: 
 
Figura 5.1. Características de los goteros autocompensante y turbulentos o no cempensantes 
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En las siguientes gráficas podemos observar las ecuaciones características de un 
emisor autocompensante y no compensante: 
 
Figura 5.2. Curva característica de un emisor no compensante 
 
Figura 5.3. Curva característica de un emisor compensante 
Emisor autocompensante. 
El caudal emitido por un emisor está definido por su ecuación característica: 
𝑞 = 𝑘 × 𝐻𝑥 
Siendo: 
q: caudal emitido por el emisor en l/h. 
k: coeficiente de descarga del emisor. 
H: presión suministrada al emisor en m.c.a. 
x: exponente de descarga del emisor. 
En la siguiente gráfica se comparan las curvas características de un emisor 
autocompensante y uno no compensante. Se aprecia como en el caso del 
autocompensante el caudal se mantiene constante aunque varíe la presión, siendo su 
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exponente de descarga (x) cero, mientras que en el no compensante el caudal varía 
conforme varía la presión. 
Para el caso de este proyecto se utilizarán emisores autocompensantes, ya que la 
topografía de la parcela es muy accidentada con numerosos cambios de pendiente, 
por lo que habrá variaciones de presión importantes, que este tipo de goteros pueden 
minimizar.  
Por otro lado hay tres tipos diferentes de goteros en cuanto a su colocación en el 
lateral de riego: pinchados, interlínea e integrados en el propio lateral de riego 
 
Figura 5.4. Diferentes tipos de emisores, de izquierda a derecha: interlínea, integrado y pinchado 
Se utilizará un emisor pinchado ya que aunque requieren de su instalación en la 
tubería, presentan ventajas en cuanto a la reparación y mantenimiento, pues es más 
sencillo y económico cambiar un gotero que se ha obturado o se ha roto por otro 
nuevo que cambiar un lateral entero de emisores integrados. 
A continuación se presentan el modelo y sus características técnicas: 
 
Figura 5.5. Características del emisor seleccionado. Modelo, caudal, intervalo de presión de autocompensación, 
presión de trabajo 
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Figura 5.6. Detalle del emisor y curva característica 
 
Figura 5.7. Características técnicas del emisor seleccionado. Longitud máxima de ramal y separación entre 
emisores 
 
2.4. Caudal del emisor y nº de emisores 
La selección del caudal del emisor y del número de emisores está relacionado con el 
tiempo de riego y viceversa. La solución elegida se ha hecho considerando que los 
tiempos de riego no sean excesivos. 
El modelo del emisor que se va a seleccionar es el de 8 l, con un caudal nominal de 8,5 
l/h. Un caudal inferior implicaría tener que utilizar muchos goteros.  
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Por otro lado el número de emisores (ne) va a depender de la superficie mojada por el 
mismo, es decir, la proyección horizontal del bulbo húmedo, que depende a su vez de 
las características del terreno (textura y estructura). Existen una serie de ecuaciones 
que relacionan la textura con el caudal del emisor para obtener el diámetro mojado 
por el emisor (Dm), aunque deben considerarse orientativamente debido a que tienen 
una validez relativa. Estas ecuaciones son: 
Para textura fina: 𝐷𝑚 = 1,2 + 0,1 × 𝑞𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 
Para textura media: 𝐷𝑚 = 0,7 + 0,11 × 𝑞𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 
Para textura gruesa: 𝐷𝑚 = 0,3 + 0,12 × 𝑞𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 
Con el diámetro mojado por emisor (Dm), obtendríamos el área mojada (Am), después 
el porcentaje de suelo mojado (P), aunque se acepta que para cultivos leñosos la 
superficie mojada por planta debe ser superior al 33%, adoptando un valor de 35% 











𝑎 × 𝑏 × 𝑃
100 × 𝐴𝑚
 
La parcela del proyecto tiene una textura arcillosa, por lo que se utiliza la siguiente 
ecuación: 
Para textura fina: 𝐷𝑚 = 1,2 + 0,1 × 𝑞𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 , obteniendo un Dm = 2,05, un Am = 3,3, un 
valor de P del 35%, con lo que se obtendría un número de emisores por olivo (ne) 
mayor o igual a 8,6 para el marco de plantación de 9x9 y de 4,34 para el marco de 
plantación de 7,5 x 5,5. 
En cuanto a la separación entre emisores (Se), esta queda definida de la siguiente 
forma: 




Siendo r el radio mojado por el emisor y a el solape que suele adoptar un valor mínimo 
del 15%. Así obtendríamos una separación entre emisores de 1,9 m.  
A pesar de los resultados obtenidos tenemos que considerar las características de la 
plantación del proyecto. Un 35% de  superficie mínima mojada por planta es excesiva 
para unos marcos de plantación tan grandes ya que hay amplias zonas sin cobertura 
vegetal y se producirían muchas pérdidas por evaporación. Por el mismo motivo no se 
debería pretender que haya solape además de entre los emisores de un mimo árbol 
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entre los emisores de los diferentes árboles, algo común en otros cultivos leñosos. Por 
último la separación entre emisores es excesiva y superior a la recomendada por el 
fabricante. 
De modo que habrá un único lateral por fila de árboles, disponiendo los goteros en 
grupos de 4 por árbol y se colocarán desde el centro de los pies de los olivos, con una 
separación entre los mismos de 1 m, quedando dos a cada lado del centro del árbol.  
 
2.5. Tiempo de riego y número de riegos 
Una vez seleccionado el tipo de emisor, hay una serie de variables a tener en cuenta en 
función de como queremos que funcione la instalación. Estos factores son: 
Dr: Dosis de riego 
ne: Número de emisores 
q: Caudal del emisor 
T: Tiempo de riego 
Y están relacionados por la siguiente ecuación: 
𝐷𝑟 =  𝑛𝑒 × 𝑞 × 𝑇 
En este caso ya se ha seleccionado anteriormente el caudal del emisor y el número de 
emisores, pero como se ha descrito, se ha hecho para disminuir los tiempos de riego. 
También se puede hacer a la inversa fijando unos términos y dejando una incógnita u 
otra en función de lo que nos interese. 
La dosis de riego es conocida, calculada en la página 3 de este anejo, unos 1736 l al 
més por olivo. En la estrategia de riego deficitario controlado se planteaba que este 
aporte se debía realizar regularmente cada quincena. Sin embargo, esto supone solo 
dos riegos al més. Lo que implica que habría que utilizar caudales muy elevados o un 
gran número de emisores para que los tiempos de riego no fueran excesivos. Teniendo 
en cuenta que la textura del suelo es fina y que la velocidad de infiltración del agua 
será lenta, no conviene aplicar tiempos de riego altos y frecuencias bajas para evitar 
encharcamientos. De modo que se va a aumentar el número de riegos al més, siendo 
de 12 durante los 7 meses de invierno (excepto los meses de septiembre y abril, donde 
será de seis ya que solo se riega medio més) y de 16 en el més de julio. 
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2.6. Tabla de resultados 
 
 
Tabla 5.2. Necesidades totales, nº de riegos al més y tiempo de riego. 
 
2.7. Caudal requerido y número de sectores 
El caudal requerido para toda la parcela se calcularía del siguiente modo. 
𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝑛𝑜𝑙𝑖𝑣𝑜𝑠 × 𝑛𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 × 𝑞𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟  
Teniendo en cuenta que en la plantación hay 2402 olivos, con 4 emisores por olivo y 
que los goteros tienen un caudal de 8,5 l/h, obtendríamos un caudal requerido de 
81668 l/h, es decir, 81,67 m3/h. 
Como se explicó en el anejo “Recursos hídricos. Captación de agua”, el caudal 
disponible para la parcela es de 5,5 l/s, unos 19,8 m3/h. 

























Enero 1735,71 12 144,64 0,05 0,9 152,26 160,71 160,71 0,95 169,17 2,5 4,98
Febrero 1735,71 12 144,64 0,05 0,9 152,26 160,71 160,71 0,95 169,17 2,5 4,98
Marzo 1735,71 12 144,64 0,05 0,9 152,26 160,71 160,71 0,95 169,17 2,5 4,98
Abril 867,86 6 144,64 0,05 0,9 152,26 160,71 160,71 0,95 169,17 2,5 4,98
Mayo 0,00 0 0,00 0,05 0,9 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0 0,00
Junio 0,00 0 0,00 0,05 0,9 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0 0,00
Julio 2000,00 16 125,00 0,05 0,9 131,58 138,89 138,89 0,95 146,20 1,9 4,30
Agosto 0,00 0 0,00 0,05 0,9 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0 0,00
Septiembre 867,86 6 144,64 0,05 0,9 152,26 160,71 160,71 0,95 169,17 2,5 4,98
Octubre 1735,71 12 144,64 0,05 0,9 152,26 160,71 160,71 0,95 169,17 2,5 4,98
Noviembre 1735,71 12 144,64 0,05 0,9 152,26 160,71 160,71 0,95 169,17 2,5 4,98
Diciembre 1735,71 12 144,64 0,05 0,9 152,26 160,71 160,71 0,95 169,17 2,5 4,98
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3. Sectorizacio n y disen o de subunidades 
 
3.1. Subunidades que componen cada sector 
Hay un total de 27 subunidades. Las subunidades establecidas son bastante irregulares 
entre sí  y también dentro de una misma subunidad debido a la disposición de la 
plantación y a la orografía del terreno. Es decir, que nos encontramos con subunidades 
que no tienen una geometría clásica, cuadrada o rectangular y pueden haber unos 
laterales más largos que otros. Hay subunidades  muy pequeñas de apenas 15 olivos 
mientras que hay otras mucho mayores con más de 200. Esto provoca también que no 
haya el mismo número de olivos en todos los sectores. 
 
Tabla 5.3. Subunidades que componen cada sector 
3.2. Metodología de cálculo para el dimensionado de las subunidades 
Para el dimensionado de los laterales y las terciarias de las subunidades se ha llevado a 
cabo el siguiente proceso de cálculo: 
 
Figura 5.8. Metodología para el dimensionado de las terciarias y los laterales 
SECTOR SUBUNIDADES OLIVOS Q l/h Q m3/s
1 1-2-4-5-6-8-10 527 17918 0,00497
2 3-7-9-11-12-13 512 17408 0,00483
3 14-15-16 536 18224 0,005
4 17-18-19-20-21 410 13940 0,00387
5 22-23-24-25-26-27 417 14178 0,00393
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Esta secuencia de cálculos es válida tanto para emisores autocompensantes como para 
no compensantes, a excepción del cálculo de la presión requerida en origen de 
subunidad, ya que las expresiones para este cálculo hacen referencia al caso de 
utilización de emisor no compensante. Para el caso de los emisores autocompensantes 
los coeficientes α y β  adoptan el valor de 1. Sin embargo este procedimiento está 
pensado para subunidades de geometría regular, donde todos los laterales tienen la 
misma longitud, permitiendo que solo haya que hacer un cálculo para el lateral más 
desfavorable, es decir, el más alejado del origen de la terciaria, donde las pérdidas de 
carga son mayores, y se puede establecer la presión que requiere este lateral como 
presión mínima, ya que el resto de laterales reclamarán presiones menores. 
Este no es el caso de la plantación del presente proyecto, ya que la determinación de 
la presión mínima es un tema complejo cuando las tuberías son descendentes, pues su 
localización dependerá tanto del diámetro de la tubería, longitud, como pendiente. En 
la mayoría de los casos los laterales se trazan de manera que su pendiente sea nula es 
decir, que sean horizontales, siendo prácticamente imposible aplicar este diseño 
debido a la accidentalidad del terreno. De modo que es necesario a la hora de 
dimensionar una subunidad realizar los cálculos de varios laterales ya que es difícil 
determinar donde se encontrará la presión mínima y cuál es el lateral más 
desfavorable, pues en una misma subunidad hay laterales con longitud y pendiente 
diferentes. 
Hay una serie de parámetros que es necesario detallar para entender los resultados 
obtenidos. Estos son: 
𝐻:̅̅ ̅ Presión mínima de funcionamiento. Esto es la presión mínima a la que empiezan a 
trabajar los goteros. Los goteros seleccionados tienen un rango de presiones de 
autocompensación de entre 1,2 y 3,5 bares, por lo que se ha adoptado una presión 
mínima de 15 m.c.a. 
∆𝐻: Variación máxima de presión admisible. Como el rango de presiones de 
autocompensación es de 1,2-3,5 bares y la presión mínima de funcionamiento es de 15 
m.c.a se acepta que la variación máxima de presión admisible sea de 20 m.c.a. 
C: Coeficiente  C de la fórmula de Blasius. Coeficiente que depende de la temperatura y 
que para 20º C tiene un valor de 0,466. 
F: Coeficiente F de Christiansen en función del número de derivaciones. Esto es 
número de goteros en el caso de los laterales y número de laterales en el caso de las 
terciarias. El valor de dicho coeficiente en función del número de derivaciones se da en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 5.4. Valor del coeficiente F en función del número de derivaciones 
Le: Coeficiente utilizado para el cálculo de las pérdidas de carga por el método de las 
longitudes equivalentes. Consiste en suponer una longitud ficticia de tubería Le en la 
que se produzca una pérdida de carga por rozamiento igual a la pérdida de carga 
localizada en la singularidad considerada. Para este caso en el que se van a utilizar 
emisores pinchados, los cuales provocan pérdidas de carga localizadas poco 
significativas, se adoptará un 10% de longitud equivalente de tubería, de modo que el 
coeficiente Le tendrá un valor de 1,1. 
Si las dimensiones de los goteros fueran excesivas, provocando una reducción de la 
sección útil mayor del 50%, la longitud equivalente dependería de la geometría del 
emisor y del diámetro interior de la tubería y  se debería calcular de la siguiente forma: 
 
 






Km: Coeficiente mayorante. Es otro método de determinación de las pérdidas de carga 
localizadas. Consiste en aplicar un coeficiente mayorante Km mayor que 1, de modo 
que las pérdidas de carga se suponen como un porcentaje de las continuas. Se 
adoptará un km=1,1. 
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A continuación se muestran las tablas con los resultados obtenidos de cada subunidad. 
Como se ha descrito antes, se han calculado varios laterales de cada una para 
determinar las presiones mínimas necesarias, marcando las mismas en rojo. 
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3.3. Tablas de resultados 
 
 
Tabla 5.4. Presiones al inicio de lateral y subunidad y diámetros de terciarias y laterales para las subunidades 1 a 10 
Subunidad ZL olivos ∆hL n lateral F(n) L lateral Le Q lateral l DiL DiNL hL PoL ZT olivos ∆hT n terciaria F(N) L terciaria Le Q terciaria l DiT DiNT hT PoS Subunidad
1 1 4 19 16 0,395 30 1,1 136 4,81 15,4 0,08 16,08 -3 13 21,92 4 0,395 30 1,1 442 7,20 22 0,1 13,2 1
0,5 2 19,5 8 0,389 13 1,1 68 3,09 15,4 0,01 15,51 -0,5 13 19,99 4 0,395 3,5 1,1 442 4,67 22 0,0 15,0
2 3 3 17 12 0,406 23 1,1 102 4,21 15,4 0,04 18,04 -7 44 23,96 11 0,41 88 1,1 1496 14,00 22 2,8 13,8 2
5 3 15 12 0,406 23 1,1 102 4,32 15,4 0,04 20,04 -7 44 21,96 11 0,41 61 1,1 1496 13,20 22 1,9 15,0
3 -6 8 26 32 0,379 68 1,1 272 6,84 15,4 0,55 9,55 -4 90 29,45 10 0,415 85 1,1 3060 17,36 27,6 3,3 8,8 3
-3 3 23 12 0,406 23 1,1 102 3,95 15,4 0,04 12,04 -4 90 26,96 10 0,415 1 1,1 3060 6,94 27,6 0,0 8,1
-11,5 12 31,5 48 0,374 106 1,1 408 8,35 15,4 1,72 5,22 -4 90 33,78 10 0,415 85 1,1 3060 16,87 27,6 3,3 4,5
4 -13 18 33 72 0,37 170 1,1 612 10,58 15,4 5,55 7,55 -2 92 29,45 10 0,415 53 1,1 3128 15,85 22 6,2 11,8 4
2 8 18 32 0,379 74 1,1 272 7,52 15,4 0,60 17,60 -2 92 19,40 10 0,415 17,5 1,1 3128 13,70 22 2,0 17,6
-3 5 23 20 0,389 50 1,1 170 5,56 15,4 0,18 12,18 0 92 22,82 10 0,415 1 1,1 3128 7,25 22 0,1 12,3
5 0 6 20 24 0,385 48 1,1 204 6,06 15,4 0,24 15,24 -6,8 18 26,56 4 0,497 28,5 1,1 612 8,09 22 0,2 8,7 5
0 4 20 16 0,395 30 1,1 136 4,75 15,4 0,08 15,08 -2 18 21,92 4 0,497 10 1,1 612 6,76 22 0,1 13,2
0 2 20 8 0,389 13,5 1,1 68 3,10 15,4 0,01 15,01 0 18 19,99 4 0,497 1 1,1 612 4,24 22 0,0 15,0
6 1 8 19 32 0,379 59 1,1 272 7,09 15,4 0,48 16,48 0 22 18,52 3 0,546 1 1,1 748 4,74 22 0,0 16,5 6
0,2 8 19,8 32 0,379 59 1,1 272 7,03 15,4 0,48 15,68 -2 22 21,32 3 0,546 12 1,1 748 7,76 22 0,2 13,8
7 -5 8 25 32 0,379 53 1,1 272 6,54 15,4 0,43 10,43 -5,8 119 30,37 13 0,403 92 1,1 4046 19,32 27,6 5,6 10,2 7
-9 12 29 48 0,374 72 1,1 408 7,83 15,4 1,17 7,17 -4 119 31,83 13 0,403 60 1,1 4046 17,49 27,6 3,6 6,8
-4 6 24 24 0,451 47 1,1 204 6,00 15,4 0,27 11,27 0 119 23,73 13 0,403 1 1,1 4046 7,86 27,6 0,1 11,3
8 -2 6 22 24 0,451 123 1,1 204 7,49 15,4 0,72 13,72 -2 187 23,28 8 0,428 56 1,1 6358 22,02 34,6 2,7 14,4 8
-3 19 23 76 0,37 151 1,1 646 11,36 15,4 5,42 17,42 -2 187 19,58 8 0,428 56 1,1 6358 22,84 34,6 2,7 18,1
-3 27 23 108 0,382 150 1,1 918 13,00 15,4 10,28 22,28 -6 187 18,72 8 0,428 18 1,1 6358 18,15 34,6 0,9 17,2
-10 27 30 108 0,382 150 1,1 918 12,29 15,4 10,28 15,28 0 187 19,72 8 0,428 1 1,1 6358 9,77 34,6 0,0 15,3
9 6,5 4 13,5 16 0,395 29 1,1 136 5,13 15,4 0,07 21,57 -2 122 15,43 15 0,397 79,7 1,1 4148 21,75 27,6 5,0 24,5 9
-14 11 34 44 0,376 81,5 1,1 374 7,54 15,4 1,14 2,14 -2 122 34,86 15 0,397 79,7 1,1 4148 18,32 27,6 5,0 5,1
-7 3 27 12 0,406 31 1,1 102 4,07 15,4 0,05 8,05 0 122 26,95 15 0,397 1 1,1 4148 7,69 27,6 0,1 8,1
10 -2 18 22 72 0,372 101 1,1 612 10,34 15,4 3,32 16,32 0 151 18,68 12 0,406 1 1,1 5134 9,03 34,6 0,0 16,3 10
-4 10 24 40 0,376 56 1,1 340 7,24 15,4 0,66 11,66 -2,5 151 25,84 12 0,406 102 1,1 5134 22,34 34,6 3,2 12,4
-4 17 24 68 0,372 95 1,1 578 9,81 15,4 2,82 13,82 -2,5 151 23,68 12 0,406 102 1,1 5134 22,75 34,6 3,2 14,6
-6 4 26 16 0,395 22 1,1 136 4,21 15,4 0,06 9,06 -2,5 151 28,44 12 0,406 102 1,1 5134 21,89 34,6 3,2 9,8
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Tabla 5.5. Presiones al inicio de lateral y subunidad y diámetros de terciarias y laterales para las subunidades 11 a 18 
 
 
Subunidad ZL olivos ∆hL n lateral F(n) L lateral Le Q lateral l DiL DiNL hL PoL ZT olivos ∆hT n terciaria F(N) L terciaria Le Q terciaria l DiT DiNT hT PoS Subunidad
11 -4 10 24 40 0,376 58 1,1 340 7,29 15,4 0,69 11,69 -12,5 137 35,81 12 0,406 83,8 1,1 4658 19,30 27,6 6,6 5,7 11
-10 12 30 48 0,374 68 1,1 408 7,68 15,4 1,10 6,10 0 137 28,90 12 0,406 1 1,1 4658 7,95 27,6 0,1 6,2
-6 12 26 48 0,374 67,5 1,1 408 7,91 15,4 1,10 10,10 -12,5 137 37,40 12 0,406 83,8 1,1 4658 19,13 27,6 6,6 4,2
12 -11 4 3 16 0,395 33 1,1 136 7,23 15,4 0,08 4,08 0 15 30,92 4 0,497 1 1,1 510 3,62 22 0,0 4,1 12
-8 3 28 12 0,406 24 1,1 102 3,82 15,4 0,04 7,04 -1,6 15 29,56 4 0,497 35 1,1 510 7,73 22 0,2 5,6
-9 4 29 16 0,395 34,8 1,1 136 4,54 15,4 0,09 6,09 -2,5 15 31,41 4 0,497 35 1,1 510 7,63 22 0,2 3,8
13 -15 11 35 44 0,376 121 1,1 374 8,14 15,4 1,70 1,70 0 29 33,30 3 0,546 20 1,1 986 8,71 22 0,4 2,1 13
-15 14 35 56 0,372 111 1,1 476 8,72 15,4 2,35 2,35 0,8 29 31,85 3 0,546 9,6 1,1 986 7,53 22 0,2 3,3
-6 4 26 16 0,395 32,5 1,1 136 4,58 15,4 0,08 9,08 1 29 24,92 3 0,546 20 1,1 986 9,26 22 0,4 10,5
14 -8 12 28 48 0,374 67,5 1,1 408 7,78 15,4 1,10 8,10 -2,3 138 29,20 12 0,406 85,5 1,1 4692 20,29 27,6 6,8 12,6 14
-6,7 11 26,7 44 0,376 61 1,1 374 7,46 15,4 0,86 9,16 -2,3 138 28,14 12 0,406 85,5 1,1 4692 20,45 27,6 6,8 13,6
-7,5 12 27,5 48 0,374 68,8 1,1 408 7,85 15,4 1,12 8,62 -2,3 138 28,68 12 0,406 85,5 1,1 4692 20,37 27,6 6,8 13,1
-3 11 23 44 0,376 66 1,1 374 7,83 15,4 0,93 12,93 0 138 22,07 12 0,406 1 1,1 4692 8,44 27,6 0,1 13,0
15 -2,2 3 22,2 12 0,406 50 1,1 102 4,69 15,4 0,08 12,88 0 178 22,12 15 0,397 1 1,1 6052 9,22 34,6 0,0 12,9 15
-4,5 7 24,5 28 0,382 106 1,1 238 7,25 15,4 0,68 11,18 -9,5 178 33,32 15 0,397 126 1,1 6052 23,41 34,6 5,2 6,9
-4 15 24 60 0,372 133 1,1 510 10,06 15,4 3,17 14,17 -4 178 24,83 15 0,397 74 1,1 6052 22,27 34,6 3,1 13,2
-5 15 25 60 0,372 133 1,1 510 9,97 15,4 3,17 13,17 -9,5 178 31,33 15 0,397 126 1,1 6052 23,72 34,6 5,2 8,9
-6 12 26 48 0,374 106 1,1 408 8,70 15,4 1,72 10,72 -4 178 28,28 15 0,397 28,4 1,1 6052 17,71 34,6 1,2 7,9
-3,4 15 23,4 60 0,372 133 1,1 510 10,11 15,4 3,17 14,77 -9,5 178 29,73 15 0,397 126 1,1 6052 23,98 34,6 5,2 10,5
16 -4 4 24 16 0,395 23 1,1 136 4,33 15,4 0,06 11,06 0 220 23,94 14 0,4 1 1,1 7480 9,82 34,6 0,1 11,1 16
-1 4 21 16 0,395 39 1,1 136 4,97 15,4 0,10 14,10 -4,25 220 25,15 14 0,4 103,1 1,1 7480 25,78 34,6 6,2 16,1
-14 21 34 84 0,37 130 1,1 714 10,52 15,4 5,56 6,56 -4,25 220 32,69 14 0,4 103,1 1,1 7480 24,40 34,6 6,2 8,5
-15 24 35 96 0,367 136 1,1 816 11,07 15,4 7,29 7,29 -4,25 220 31,96 14 0,4 103,1 1,1 7480 24,52 34,6 6,2 9,3
-12 17 32 68 0,372 96 1,1 578 9,26 15,4 2,85 5,85 -4,25 220 33,40 14 0,4 103,1 1,1 7480 24,29 34,6 6,2 7,8
-11,5 12 31,5 48 0,374 72 1,1 408 7,70 15,4 1,17 4,67 -2 220 32,33 14 0,4 8,2 1,1 7480 14,35 34,6 0,5 3,2
17 -1 4 21 16 0,395 22 1,1 136 4,41 15,4 0,06 14,06 -2,5 12 23,44 3 0,546 15 1,1 408 6,38 22 0,1 11,6 17
0 4 20 16 0,395 22 1,1 136 4,45 15,4 0,06 15,06 0 12 19,94 3 0,546 1 1,1 408 3,73 22 0,0 15,1
-0,5 4 20,5 16 0,395 22 1,1 136 4,43 15,4 0,06 14,56 -1,8 12 22,24 3 0,546 7,5 1,1 408 5,57 22 0,0 12,8
18 -4,2 19 24,2 76 0,37 105,4 1,1 646 10,42 15,4 3,78 14,58 0 114 20,42 6 0,451 1 1,1 3876 8,17 27,6 0,1 14,6 18
-6,5 19 26,5 76 0,37 105 1,1 646 10,21 15,4 3,77 12,27 0 114 22,73 6 0,451 39 1,1 3876 17,28 27,6 2,5 14,7
-5 19 25 76 0,37 105 1,1 646 10,34 15,4 3,77 13,77 0 114 21,23 6 0,451 15,9 1,1 3876 14,51 27,6 1,0 14,8
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Tabla 5.6. Presiones al inicio de lateral y subunidad y diámetros de terciarias y laterales para las subunidades 17 a 27 
Subunidad ZL olivos ∆hL n lateral F(n) L lateral Le Q lateral l DiL DiNL hL PoL ZT olivos ∆hT n terciaria F(N) L terciaria Le Q terciaria l DiT DiNT hT PoS Subunidad
19 -2 7 22 28 0,382 39 1,1 238 6,01 15,4 0,25 13,25 0 56 21,75 9 0,421 1 1,1 1904 6,12 22 0,0 13,3 19
-2 7 22 28 0,382 40 1,1 238 6,04 15,4 0,26 13,26 0 56 21,74 9 0,421 30 1,1 1904 12,52 22 1,5 14,8
-2,3 7 22,3 28 0,382 39 1,1 238 5,99 15,4 0,25 12,95 -2,2 56 24,25 9 0,421 63 1,1 1904 14,30 22 3,1 13,9
-2 7 22 28 0,382 39 1,1 238 6,01 15,4 0,25 13,25 -1 56 22,75 9 0,421 47,8 1,1 1904 13,68 22 2,4 14,6
20 -15 8 35 32 0,379 45 1,1 272 5,89 15,4 0,36 0,36 0 99 34,64 9 0,421 1 1,1 3366 6,84 27,6 0,0 0,4 20
-13 13 33 52 0,374 72 1,1 442 7,85 15,4 1,35 3,35 -1 99 32,65 9 0,421 63 1,1 3366 16,57 27,6 2,9 5,2
-4 12 24 48 0,374 75,2 1,1 408 8,23 15,4 1,22 12,22 -1 99 23,78 9 0,421 63 1,1 3366 17,72 27,6 2,9 14,1
21 -9,5 8 29,5 32 0,379 69 1,1 272 6,68 15,4 0,56 6,06 -2 129 30,94 9 0,421 73 1,1 4386 19,06 27,6 5,3 9,4 21
-23 23 43 92 0,367 202 1,1 782 11,34 15,4 10,05 2,05 0 129 32,95 9 0,421 1 1,1 4386 7,62 27,6 0,1 2,1
-16 12 36 48 0,374 129 1,1 408 8,46 15,4 2,09 1,09 0 129 33,91 9 0,421 45,2 1,1 4386 16,90 27,6 3,3 4,4
-8,5 8 28,5 32 0,379 69 1,1 272 6,73 15,4 0,56 7,06 -2 129 29,94 9 0,421 73 1,1 4386 19,19 27,6 5,3 10,4
22 5 4 15 16 0,395 34 1,1 136 5,19 15,4 0,09 20,09 0 116 14,91 14 0,4 78,3 1,1 3944 21,46 27,6 4,5 24,6 22
7 4 13 16 0,395 34 1,1 136 5,34 15,4 0,09 22,09 0 116 12,91 14 0,4 68,5 1,1 3944 21,50 27,6 3,9 26,0
-8,5 8 28,5 32 0,379 69 1,1 272 6,73 15,4 0,56 7,06 1 116 26,94 14 0,4 115 1,1 3944 20,54 27,6 6,6 14,7
-13 4 33 16 0,395 73 1,1 136 5,16 15,4 0,18 2,18 0 116 32,82 14 0,4 1 1,1 3944 7,26 27,6 0,1 2,2
23 -10 8 30 32 0,379 70 1,1 272 6,68 15,4 0,57 5,57 0 145 29,43 14 0,4 1 1,1 4930 8,06 27,6 0,1 5,7 23
-8,5 12 28,5 48 0,374 106 1,1 408 8,53 15,4 1,72 8,22 -2,2 145 28,98 14 0,4 74,4 1,1 4930 20,04 27,6 6,3 12,4
-16 12 36 48 0,374 107 1,1 408 8,14 15,4 1,74 0,74 -4 145 38,26 14 0,4 119 1,1 4930 20,86 27,6 10,1 6,9
-11,5 9 31,5 36 0,374 80 1,1 306 7,08 15,4 0,79 4,29 -4 145 34,71 14 0,4 119 1,1 4930 21,30 27,6 10,1 10,4
24 -1 6 21 24 0,385 51 1,1 204 6,08 15,4 0,25 14,25 0 96 20,75 14 0,4 1 1,1 3264 7,45 27,6 0,0 14,3 24
-4 6 24 24 0,385 52 1,1 204 5,93 15,4 0,26 11,26 -2 96 25,74 14 0,4 55 1,1 3264 16,56 27,6 2,3 11,5
-3 6 23 24 0,385 51 1,1 204 5,96 15,4 0,25 12,25 -14 96 36,75 14 0,4 136 1,1 3264 18,59 27,6 5,6 3,9
25 -13 8 33 32 0,379 71 1,1 272 6,56 15,4 0,57 2,57 0 32 32,43 4 0,497 28,8 1,1 1088 9,61 27,6 0,2 2,8 25
-9 8 29 32 0,379 68 1,1 272 6,68 15,4 0,55 6,55 0 32 28,45 4 0,497 18 1,1 1088 8,95 27,6 0,1 6,7
-4,5 8 24,5 32 0,379 68 1,1 272 6,93 15,4 0,55 11,05 0 32 23,95 4 0,497 9 1,1 1088 8,02 27,6 0,1 11,1
0 8 20 32 0,379 70 1,1 272 7,27 15,4 0,57 15,57 0 32 19,43 4 0,497 3,5 1,1 1088 6,87 27,6 0,0 15,6
26 -6 7 26 28 0,382 50 1,1 238 6,11 15,4 0,32 9,32 0 14 25,68 2 0,497 4,5 1,1 476 5,04 22 0,0 9,3 26
-6,6 7 26,6 28 0,382 63 1,1 238 6,39 15,4 0,41 8,81 -4 14 30,19 2 0,497 9 1,1 476 5,63 22 0,0 4,9
27 -4,5 7 24,5 28 0,382 72 1,1 238 6,68 15,4 0,47 10,97 -3,75 14 27,78 2 0,497 9 1,1 476 5,73 22 0,0 7,3 27
-4 7 24 28 0,382 75 1,1 238 6,77 15,4 0,48 11,48 0 14 23,52 2 0,497 4,5 1,1 476 5,13 22 0,0 11,5
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En la siguiente tabla se muestran las características de cada terciaria. En cuanto a los 
laterales, todos son de DN 20 mm y PN 10 bar. 
 
 
Tabla 5.7. Diámetros y presiones nominales de las terciarias 
 
 
4. Tuberí a de captacio n, primarias y 
secundarias 
 
4.1. Proceso de dimensionado de las tuberías 
 
En esta fase se procede a la determinación de los diámetros y timbrajes de cada uno 
de los tramos que conforman la red de transporte. 
Hay dos tipos básicos de criterios para el dimensionado: el de optimización técnica 
económica, que se basa en minimizar una función objetivo suma de todos los costes 
energéticos, que serán función lineal de la altura manométrica que deben suministrar 
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los grupos de bombeo (o existiendo en el presente proyecto), y el criterio que se ha 
utilizado y que se explica a continuación. 
El procedimiento consiste en fijar unas velocidades máximas de circulación, que 
dependen del material de las tuberías y de los caudales circulantes por cada uno de los 
tramos. Una vez que se han fijado las velocidades máximas los diámetros interiores 






Di: Diámetro interior mínimo en m. 
Qi: Caudal circulante por el tramo i en m
3/s. 
Vmax: Velocidad máxima de circulación en m/s. 
 
Una vez calculados los diámetros teóricos, estos se normalizan, es decir, se adoptan los 
diámetros interiores comerciales inmediatamente superiores (Diámetrointerior ≥ 
Diámetroteórico). 
Seleccionados los diámetros interiores, se puede proceder al cálculo de las pérdidas de 
carga, disponiendo de diferentes fórmulas para ello. En este caso se ha utilizado la 
fórmula de Veronesse-Datei ya que las tuberías de todos los tramos van a ser de 
material plástico. 
 






hi: Pérdida de carga en el tramo i en m.c.a. 
Li: Longitud del tramo i en m. 
Km: Coeficiente mayorante para contabilizar las pérdidas de carga localizadas en el 
tramo. Siendo este de 1,1. 
Qi: Caudal circulante por el tramo i en m
3/s. 
Di: Diámetro interior del tramo i en m. 
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Sabiendo los diámetros también se puede calcular, antes o después de obtener las 
pérdidas de carga, la velocidad real con la que circulará el agua mediante la primera 






Finalmente, utilizando la ecuación de Bernoulli podemos calcular las presiones 
resultantes al final de cada tramo: 










P1: Presión en el punto 1 en m.c.a 
P2: Presión en el punto 2 en m.c.a 
Z1: Cota en el punto 1 en m 
Z2: Cota en el punto 2 en m 
V1: Velocidad en el punto 1 en m/s 
V2: Velocidad en el punto 2 en m/s 
hr: Pérdidas de carga continuas en m.c.a 
 
 
4.2. Tubería de captación 
Como ya se explicó con anterioridad, el inicio de la instalación, es decir el cabezal, no 
se encontrará en la toma de agua actual de la parcela, sino que se trazará una tubería 
que transportará el agua desde este punto hasta la ubicación del cabezal. Las 
características de esta tubería se describen en la siguiente tabla: 
 






















290 605 620 PE 0,059 1,5 0,0055 18,5 1,85 65,43 30,1
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4.3 Tuberías primarias y secundarias 
Las tuberías primarias conforman los tramos que parten del cabezal y rodean a la 
plantación por su lado norte y oeste. De las primarias parten más o menos 
perpendicularmente las tuberías secundarias de cada sector de riego hasta el interior 
de la plantación. Los tramos que pertenecen a cada grupo de tuberías son: 
 
Tabla 5.9. Tramos de tuberías primarias y secundarias 
 
A continuación se presentan los cálculos del dimensionado de las tuberías. Al final de 
cada tramo aparece la presión requerida al final del mismo. Aquellos en los que esta 
casilla está vacía significa que no alimentan a ninguna subunidad de riego. Se 
consideran unas pérdidas de carga en el cabezal de unos 10 m.c.a, teniendo en cuenta 
que el agua llega al cabezal desde la tubería de captación con una presión de 30 m.c.a, 
a la salida del mismo la presión disponible será de unos 20 m.c.a.                                   
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4.4. Tablas de resultados 
 












0 0,005 20 620,7 617,5 20 1,5 0,0975 0,0996 0,09 0,64 23,11
1 1 0,005 67,15 617,5 616 23,11 1,5 0,0975 0,0996 0,31 0,64 24,29
2 1 0,005 24,18 616 618 24,29 1,5 0,0975 0,0996 0,11 0,64 22,18 15,22
3 1 0,000 13 618 620,5 22,18 1,5 0,0282 0,0346 0,11 0,44 19,57 15
4 1 0,005 93,5 618 615 22,18 1,5 0,0933 0,0966 0,43 0,62 24,75
5 1 0,001 50,5 615 610 24,75 1,5 0,0407 0,0416 0,67 0,64 29,08 17,65
6 1 0,004 72,5 615 611 24,75 1,5 0,0839 0,0878 0,36 0,61 28,39
7 1 0,000 3,9 615,5 615 24,75 1,5 0,0153 0,0346 0,00 0,13 25,25 15,0206504
8 1 0,000 9,2 611 609,5 28,39 1,5 0,0180 0,0346 0,02 0,18 29,87 15,0163297
9 1 0,003 71,5 611 604 28,39 1,5 0,0806 0,0878 0,31 0,56 35,08
10 1 0,000 19,4 604 600 35,08 1,5 0,0199 0,0346 0,05 0,22 39,03 16,5
11 1 0,003 19,65 604 601 35,08 1,5 0,0781 0,0878 0,08 0,53 38,01
12 1 0,002 9 601 599,5 38,01 1,5 0,0581 0,0598 0,08 0,63 39,43 18,15
13 1 0,001 44,6 601 588,8 38,01 1,5 0,0522 0,0598 0,25 0,51 49,95 16,4
0 2 0,005 20 620,7 617,5 20,00 1,5 0,0961 0,0996 0,09 0,62 23,11
1 2 0,005 67,15 617,5 616 23,11 1,5 0,0961 0,0996 0,30 0,62 24,31
14 2 0,005 25,4 616 614,6 24,31 1,5 0,0961 0,0996 0,11 0,62 25,60 8,8
15 2 0,004 91,5 615 611 25,60 1,5 0,0872 0,0996 0,29 0,51 29,32 8,1
16 2 0,002 94 611 603 29,32 1,5 0,0548 0,0598 0,63 0,56 36,68
17 2 0,000 16,4 603 601,5 36,68 1,5 0,0165 0,0346 0,02 0,15 38,16 5,7
18 2 0,001 16,2 603 601 36,68 1,5 0,0469 0,0500 0,15 0,59 38,53 24,55
19 2 0,000 47,2 603 589 36,68 1,5 0,0229 0,0346 0,19 0,29 50,49 10,5
20 2 0,002 65 611 614 29,32 1,5 0,0680 0,0716 0,40 0,60 25,91 11,4
21 2 0,001 90 614 592 25,91 1,5 0,0497 0,0500 1,01 0,66 46,90 6,2
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0 3 0,005 20 620,7 617,5 20 1,5 0,0983 0,0996 0,10 0,65 23,10
22 3 0,005 69,6 617,5 610 23,10 1,5 0,0983 0,0996 0,33 0,65 30,27 13
23 3 0,003 140,25 610 600 30,27 1,5 0,0804 0,0878 0,60 0,56 39,67 13,63
24 3 0,002 92 600 592,5 39,67 1,5 0,0630 0,0716 0,43 0,52 46,74 16,1
0 4 0,004 20 620,7 617,5 20,00 1,5 0,0860 0,0996 0,06 0,50 23,14
22 4 0,004 69,6 617,5 610 23,14 1,5 0,0860 0,0996 0,21 0,50 30,43 13,25
25 4 0,004 156,6 610 610 30,43 1,5 0,0860 0,0878 0,85 0,64 29,58
26 4 0,004 47,8 610 603 29,58 1,5 0,0860 0,0878 0,26 0,64 36,32 10,4
27 4 0,003 71,1 603 595 36,32 1,5 0,0712 0,0716 0,52 0,66 43,80 14,8
28 4 0,002 88 595 590,4 43,80 1,5 0,0549 0,0598 0,60 0,56 47,80
29 4 0,000 16,7 590,4 591 47,80 1,5 0,0147 0,0346 0,01 0,12 47,19 15,1
30 4 0,001 80,9 590,4 589 47,80 1,5 0,0529 0,0598 0,48 0,52 48,72 14,8
31 4 0,001 51,1 589 586 48,72 1,5 0,0318 0,0346 0,67 0,56 51,05 14,12
0 5 0,004 20 620,7 617,5 20 1,5 0,0867 0,0996 0,06 0,51 23,14
22 5 0,004 69,6 617,5 610 23,14 1,5 0,0867 0,0996 0,21 0,51 30,43
25 5 0,004 156,6 610 610 30,43 1,5 0,0867 0,0878 0,88 0,65 29,55
32 5 0,004 91 610 610 29,55 1,5 0,0867 0,0878 0,51 0,65 29,04
33 5 0,002 82 610 598,8 29,04 1,5 0,0686 0,0716 0,53 0,61 39,71 26,1
34 5 0,001 71 598,8 590,6 39,71 1,5 0,0511 0,0598 0,37 0,49 47,54 12,4
35 5 0,001 147,1 610 604 29,04 1,5 0,0530 0,0598 0,89 0,52 34,15
36 5 0,001 69,3 604 588,5 34,15 1,5 0,0416 0,0416 1,00 0,67 48,66 14,3
37 5 0,001 165,4 604 576 34,15 1,5 0,0329 0,0346 2,47 0,60 59,68 15,6
38 5 0,000 70,3 576 576 59,68 1,5 0,0225 0,0346 0,27 0,28 59,42 9,35
39 5 0,000 18,5 576 568 59,42 1,5 0,0159 0,0346 0,02 0,14 67,40 11,5
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Como se puede comprobar en los resultados, la presión final en cada tramo es muy 
superior superior a la requerida, de modo que la instalación no requiere de ningún 
equipo de bombeo, como ya se comentó con anterioridad. En la siguiente tabla se 
muestra un resumen de las características de las tuberías de cada tramo: 
 








0 99,6 125 20 10
1 99,6 125 67,15 10
2 99,6 125 24,18 10
3 34,6 50 13 10
4 96,6 125 93,5 10
5 41,6 50 50,5 10
6 87,8 110 72,5 10
7 34,6 50 3,9 10
8 34,6 50 9,2 10
9 87,8 110 71,5 10
10 34,6 50 19,4 10
11 87,8 110 19,65 10
12 59,8 75 9 10
13 59,8 75 44,6 10
14 99,6 125 25,4 10
15 99,6 125 91,5 10
16 59,8 75 94 10
17 34,6 50 16,4 10
18 50 63 16,2 10
19 34,6 50 47,2 10
20 71,6 90 65 10
21 50 63 90 10
22 99,6 125 69,6 10
23 87,8 110 140,25 10
24 71,6 90 92 10
25 87,8 110 156,6 10
26 87,8 110 47,8 10
27 71,6 90 71,1 10
28 59,8 75 88 10
29 34,6 50 16,7 10
30 59,8 75 80,9 10
31 34,6 50 51,1 10
32 87,8 110 91 10
33 71,6 90 82 10
34 59,8 75 71 10
35 59,8 75 147,1 10
36 41,6 50 69,3 10
37 34,6 50 165,4 10
38 34,6 50 70,3 10
39 34,6 50 18,5 10
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5. Valvulerí a 
 
5.1. Electroválvulas 
Para el control y funcionamiento de los distintos sectores se van a utilizar 
electroválvulas. Este tipo de dispositivos es imprescindible si se quiere automatizar el 
riego. Puesto que la instalación de riego está dividida en 5 sectores, y es necesaria una 
electroválvula por sector, habrá un total de 5. Irán ubicadas en arquetas de hormigón 
prefabricadas, de sección cilíndrica, con unas dimensiones de 42 cm de diámetro 
interior y 85 cm de altura. 
Las electroválvulas serán de cuerpo de PVC y PP, con conexiones roscadas de 2” de 
diámetro, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal.  
 
Figura 5.10. Válvula tipo y características técnicas 
La ubicación de cada electroválvula se describe en la siguiente tabla: 
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5.2. Válvulas limitadoras de presión 
Como se ha visto en las tablas de resultados, en numerosos tramos de la instalación se 
alcanzan presiones muy elevadas, de 4 o más bares. El rango de presiones de trabajo 
de los goteros es de 1,2 a 3,5 bares de modo que si no se adoptan medidas correctoras 
los goteros no funcionarían correctamente en muchas zonas. 
Es por ello necesario introducir válvulas limitadoras de presión en la instalación que 
aseguren el correcto funcionamiento de los goteros. Irán ubicadas en arquetas de 
hormigón prefabricadas, de sección cilíndrica, con unas dimensiones de 42 cm de 
diámetro interior y 85 cm de altura. La ubicación de las mismas aparece en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 5.14. Válvulas limitadoras de presión y su ubicación 
 
5.3. Ventosas 
Cuando las tuberías están vacías (de agua), en realidad, están llenas de aire que debe 
ser evacuado correctamente. 
 
El aire puede entrar en las conducciones por diversos caminos, por ejemplo, cuando se 
pone en marcha una bomba, el aire atrapado en sus partes internas es introducido en 
el sistema. También la propia bomba puede crear vórtices o torbellinos en la 
aspiración. Para el caso del presente proyecto lo más probable es que el aire entre en 
las conducciones de la siguiente forma: cuando el agua pasa de la atmósfera a una 
conducción cerrada también puede aspirar una gran cantidad de aire en forma de 
pequeñas burbujas, lo mismo ocurre si el agua pasa, en una conducción, de una 
sección parcialmente llena a una totalmente llena. El aire puede también ser 
introducido en las conducciones, a través de las propias ventosas. También el aire 
puede tener un origen interno, ya que el agua contiene aire disuelto. La cantidad de 
aire que puede estar disuelto por unidad de volumen de agua depende de la presión y 
la temperatura, de forma que aumenta con el valor de la presión y disminuye con la 
temperatura.  
 
El aire en el interior de las tuberías puede provocar problemas hidráulicos como 
aplastamiento o explosiones, desgaste de contadores, etc. También la presencia de 
cantidades incontroladas de aire puede reducir seriamente el rendimiento de una red, 
ya que el aire se acumula en los puntos altos de las conducciones reduciendo la 
sección de paso y por tanto la capacidad de transporte de las mismas, llegándose a 
detenerse completamente el flujo en sistemas por gravedad de baja presión. 
Válvula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tramo 9 10 11 12 13 16 19 21 24 27 30 33 35
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Es por ello necesaria la introducción de ventosas, dispositivos mecánicos sencillos, 
imprescindibles en todo tipo de redes de distribución de agua, cuya misión es asegurar 
el correcto funcionamiento de las tuberías, regulando la cantidad de aire libre que 
existe en el interior de las mismas.  
Permiten el paso del aire desde la tubería a la atmósfera o de la atmósfera a la tubería, 
según que la presión en esta sea superior o inferior a la presión atmosférica. Las funciones 
de las ventosas son: 
 
-Expulsar el aire del interior de la tubería o permitir que entre desde el exterior.  
 
-Extraer el aire de las conducciones e impedir su entrada.  
 
-Permitir la entrada de aire del exterior a las conducciones pero evitar su expulsión.  
 
Se deben instalar en los puntos altos de la conducción y en los tramos horizontales o 
con pequeña inclinación cada cierto trecho. 
 
Irán ubicadas en arquetas de hormigón prefabricadas, de sección cilíndrica, con unas 
dimensiones de 42 cm de diámetro interior y 85 cm de altura. 
 
En la siguiente tabla se muestra la ubicación de las ventosas en la instalación: 
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5.4. Desagües  
Los desagües son elementos de la instalación que permiten vaciar tramos de tubería, 
una vez aislados por válvulas, para llevar a cabo operaciones de reparación o 
mantenimiento. Deben situarse en los puntos bajos de la red y su instalación debe 
hacerse de forma que sean accesibles, colocándolos en pozos o arquetas que deben 
tener drenaje. 
Se utilizarán válvulas de esfera de PVC de tres vías a modo de desagüe, que irán 
ubicadas en arquetas de hormigón prefabricadas, de sección cilíndrica, con unas 
dimensiones de 42 cm de diámetro interior y 85 cm de altura. En la siguiente tabla 
aparece la ubicación de cada desagüe: 
 
Figura 5.12. Desagües tipo y localización de los mismos en la instalación 




Sección y dimensiones 
La sección de todas las zanjas será rectangular, no es necesario dimensionar una zanja 
en talud, puesto que las características del terreno indican que hay una buena 
compactación del mismo y no se producirán derrumbamientos. Sus dimensiones 
variarán en función del tipo de tubería. 
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La zanja para la tubería de captación tiene una profundidad de 2 m y una anchura de 
56,3 cm. La profundidad de esta zanja se debe a que a su paso hasta llegar al cabezal 
se cruza con la tubería secundaria 6, por lo que era necesario salvar este cruce de 
tuberías dando más profundidad a una de ellas. 
Para las tuberías primarias y secundarias, la profundidad de zanja es constante, 1 m, 
sin embargo la anchura depende de los diámetros nominales de cada una de ellas, 
calculándose como anchura de zanja = Dnominal + 0,5 m. 
Para las tuberías terciarias, todas las zanjas tienen una profundidad de 0,5 m y una 
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En el siguiente anejo se presenta una descripción de la instalación eléctrica que se 
encuentra en el cabezal de riego y al cual alimenta. Se explica de donde se obtiene el 
suministro eléctrico y en que condiciones, los receptores eléctricos que componen la 
instalación, el dimensionado de los cables por diferentes criterios y los elementos de 
protección y maniobra de la instalación. 
 
2. Suministro eléctrico 
Junto a la parcela del proyecto, al oeste de la misma, se encuentra una pequeña industria 
extractiva de yeso que toma la electricidad de la línea de media tensión que pasa por la 
parcela, la lleva hasta su ubicación y mediante su propio centro de transformación obtiene 
electricidad a baja tensión. 
Esta industria se encuentra situada en terreno que también es propiedad de los titulares de la 
parcela, existiendo una serie de condiciones legales de concesión que permiten a los 
propietarios de la parcela hacer uso de dicha toma eléctrica. 
De este modo, se puede tomar directamente una línea de baja tensión desde el transformador 
de la cantera de yeso (sin poner en riego a esta por posibles sobrecargas, teniendo en cuenta 
la potencia de la instalación del cabezal y la capacidad del transformador), hasta la ubicación 
del cabezal, no teniendo que hacer una toma desde la línea de media tensión, llevarla hasta la 
parcela y dimensionar un transformador propio. Esta solución reduce los costes y facilita el 
diseño y dimensionado. 
 
3. Receptores eléctricos de la instalación 
 
A continuación se describen cada uno de los aparatos que conforman la instalación con sus 








Hay un total de 6 electroválvulas en la instalación, una a la salida del cabezal de riego y 
5 en la parcela, una por sector. Todas las electroválvulas son iguales. 
 
Figura 6.1. Electroválvula tipo y características 
 
3.2 Programador de riegos 
El programador de riego se encargará de la automatización de los riegos, es decir, la 
apertura y cierre de las electroválvulas teniendo en cuenta la duración calculada de los 
riegos y el intervalo entre riegos. 
 
 
Figura 6.2. Programador de riegos tipo y características 
 
Receptor cos ϕ sen ϕ Potencia w Tensión V Intensidad A
Electroválvula 0,8 0,6 920 230 5
Receptor cos ϕ sen ϕ Potencia w Tensión V Intensidad A
Programador 0,8 0,6 55,2 230 0,3
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3.3. Tomas de corriente monofásica y trifásica 
Las tomas de corriente permitirán hacer uso de aparatos eléctricos, tales como 
herramientas, para posibles operaciones de mantenimiento y reparación de cualquier 




Figura 6.3. Tomas de corriente tipo y características 
 
3.4. Bomba inyectora de fertilizantes 
Es necesario el uso de una bomba que inyecte los fertilizantes desde un tanque a la 




Receptor cos ϕ sen ϕ Potencia w Tensión V Intensidad A
Toma 
monofásica
0,8 0,6 2944 230 16
Toma 
trifásica
0,8 0,6 17736,2003 400 32
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Figura 6.4. Bomba inyectora de fertilizantes y sus características 
3.5. Luminarias 
La caseta del cabezal de riego contará con un sistema de iluminación formado por dos 
lámparas incandescentes adosadas al techo. 
 
 
Figura 6.5. Luminaria tipo y sus características 
 
4. Dimensionado de las líneas eléctricas 
 
4.1. Cálculo de la sección de la línea por calentamiento 
La intensidad que atraviesa un conductor produce por efecto Joule un calentamiento 
del mismo, tanto mayor cuanto mayor sea su resistencia óhmica, es decir, cuanto 
menor sea su sección. La temperatura de equilibrio que adquiere dicho conductor 
depende del calor así generado y de las condiciones de disipación de ese calor hacia el 
exterior, es decir, de las condiciones de instalación y aislamiento. Los principales 
factores a considerar son: 
-Existencia o no de aislamiento. 
-Tipo de aislamiento. 
-Sistema de instalación: al aire, empotrado, bajo tubo, etc. 
-Agrupamiento de cables. 
Receptor cos ϕ sen ϕ Potencia w Tensión V Intensidad A n
Bomba 
inyectora
0,81 0,58 525,714 400 1,17 0,7
Receptor cos ϕ sen ϕ Potencia w Tensión V Intensidad A
Luminarias 0,9 0,43 300 230 2,34
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-Temperatura ambiente. 
-Exposición al sol. 
 
 
El procedimiento de cálculo, consiste en mayorar las intensidades que circulan por las 
distintas líneas aplicando los factores de corrección necesarios en función de las 
características de cada línea. 
 
4.1.1. Línea general de alimentación 
La línea general es la que parte desde la cantera de yeso y alimenta a todos los 
receptores que se encuentran en el cabezal y a las electroválvulas en la parcela. 
Para calcular una línea que alimenta a varios receptores se aplica el Teorema de 
Boucherot a los receptores aguas abajo de la línea: 
𝑃𝑇 = ∑ 𝑃𝑖       𝑄𝑡 = ∑ 𝑄𝑖  𝑆𝑇 = √𝑃𝑇
2 + 𝑄𝑇





PT: Potencia activa de la suma de las potencias de todos los receptores. 
QT: Potencia reactiva de la suma de las potencias de todos los receptores. 
ST: Potencia aparente de la suma de todos los receptores. 
I: Intensidad que recorre la línea. 
En realidad, una línea que parte del centro de transformación al cuadro general de 
protección se calcula con la intensidad total que puede proporcionar el transformador 





De esta forma si en un futuro el transformador se utiliza a plena carga por 
ampliaciones de la instalación, no será necesario cambiar la línea. Pero como en el 
caso del presente proyecto el suministro eléctrico solo es necesario para alimentar el 
cabezal de riego, la línea se ha calculado de la primera forma. 
Por otro lado hay que destacar que hay determinados tipos de receptores cuyas 
intensidades han de ser mayoradas. Estos son: 
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Líneas que alimentan lámparas o tubos de descarga en gases: según indica la ITC-BT-44 
(Instalaciones de receptores. Receptores para alumbrado), para receptores con 
lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios (S) será de 1,8 veces 
la potencia en vatios de las lámparas (P). 




Líneas que alimentan motores: (ITC-BT-47 Instalaciones de receptores. Motores) en el 
caso de un solo motor los conductores de conexión deben estar dimensionados para 
una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor. 
𝐼𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1,25 × 𝐼𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 
 
A continuación se muestran los parámetros eléctricos de la línea: 
 
Tabla 6.1. Parámetros eléctricos de la línea general de alimentación 
La línea irá en tubular soterrada a 0,5 m. El conductor será de cobre con aislamiento  
XLPE. En la siguiente tabla se muestran las intensidades máximas admisibles para este 
tipo de líneas: 
P total (w) 27081,11
Q total (VAR) 24023,23
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Figura 6.6. Intensidades máximas admisibles para conducciones soterradas en espacios exteriores 
Esas intensidades admisibles lo son para las condiciones establecidas en la tabla por lo 
que tenemos que aplicar una serie de factores de corrección: por temperatura del 
terreno distinta de 25 º C, por la resistividad térmica del suelo y por profundidad de 
soterramiento distinta de 0,7 m: 
 
Tabla 6.2. Factor de corrección por temperatura del terreno diferente de 25 º 
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Tabla 6.3. Factor de corrección según la resistividad térmica del terreno 
 
 
Tabla 6.4. Factor de corrección según la profundidad de la conducción 
Se va a considerar una temperatura de 45º C debido a que es el caso más desfavorable 
que se puede dar en la zona del proyecto en la época de verano, el terreno es de 
naturaleza arcillosa y muy seco (además la línea no se aproxima a los olivos por lo que 
la humedad será mínima) y como ya se ha comentado la línea irá enterrada en tubular 
a 0,5 m de profundidad. 
A continuación se muestra la intensidad corregida aplicando los factores de corrección 
y la sección elegida con su intensidad máxima admisible. 
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Tabla 6.7. Características de la sección de la línea de alimentación según el criterio de calentamiento 
De modo que según el criterio de calentamiento la línea general de alimentación 
debería tener una sección de 25 mm2. 
 
4.1.2. Líneas que alimentan a los receptores 
4.1.2.1. Líneas que alimentan a las electroválvulas en la parcela 
Para el cálculo por calentamiento de las secciones de estas líneas se procede de la 
misma manera que para el cálculo de la línea general pero añadiendo un factor de 
corrección más, el de agrupación de circuitos, ya que estas líneas partirán juntas desde 
el cabezal aunque luego se separen. 
 
 
Tabla 6.8. Factor de corrección por agrupamiento de circuitos 
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Tabla 6.9. Características de la sección de las líneas de las electroválvulas en parcela según el criterio de 
calentamiento. 
4.1.2.2. Líneas que alimentan a los receptores en el cabezal de riego 
La norma UNE 20460-5-523 (Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de los materiales eléctricos. Sección 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables) establece ochenta métodos de instalación 
agrupándolos en ocho métodos de referencia. Estos grupos se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Acontinuación se muestran las intensidades máximas admisibles para los distintos 
tipos de instalación al aire (excepto el grupo D y para conductores de aluminio): 
 
Tabla 6.11. Intensidades máximas admisibles según aislamiento y sección para conducciones de cobre 
Los factores de corrección a tener en cuenta para los receptores son: 
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Tabla 6.13. Factor de corrección por agrupamiento de varios circuitos o de varios cables multiconductores en una 
sola capa. 
 













































































Cobre XLPE 5,00 0,87 0,7 8,21 1,5 18,5
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4.2. Cálculo de las líneas por caída de tensión 
En las líneas de transporte de energía eléctrica se producen caídas de tensión debidas 
a la resistencia, R, y reactancia, X, que presentan los conductores, parámetros que 
dependen de su longitud y sección. La caída de tensión debe limitarse para que la 
calidad de servicio de los receptores eléctricos (fuerza motriz o alumbrado) no se vea 
afectada por una baja tensión de alimentación. 
 
El cálculo de la sección de un cable por caída de tensión consiste en determinar la 
sección de conductor necesaria para que, conocida la intensidad circulante, no se 
sobrepase la caída de tensión permitida para ese tramo. La forma habitual de llevar a 
cabo este cálculo es comprobar que la línea, con la sección de conductor adoptada por 
el criterio de calentamiento, presenta una caída de tensión inferior a la permitida y, en 
caso contrario, aumentar la sección hasta que se verifique esa condición. 
 
Caída de tensión: Voltaje perdido en la línea o diferencia vectorial de tensiones. 
𝑈𝐿 = |?̅?1 − ?̅?2| 
 
Diferencia de tensiones: Diferencia algebraica entre las tensiones al principio y final de 
la línea. 
𝛿 = |?̅?1| − |?̅?2| 
 
En la práctica, debido a que la diferencia que existe entre estas dos magnitudes es 
pequeña, el término caída de tensión hace referencia a la diferencia de tensiones, que 
además es el parámetro que se puede medir con el polímetro. Por lo tanto, se adopta 
este criterio y se llama caída de tensión a la diferencia entre las tensiones al principio y 
final de una línea o distribuidor. El cálculo se puede expresar de la siguiente manera: 
 
𝛿 = |?̅?1| − |?̅?2| = 2𝐼 (𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑2 + 𝑋𝐿𝑠𝑒𝑛𝜑𝐿) 
 
En los circuitos trifásicos, la caída de tensión de línea es √3 veces la caída de tensión de 
fase, por lo tanto, las expresiones de la caída de tensión son: 
 
Corriente alterna monofásica: 𝛿 = 2𝐼(𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝑠𝑒𝑛𝜑) 
 
Corriente alterna trifásica: 𝛿 = √3𝐼(𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝑠𝑒𝑛𝜑) 
 
Se puede dar el caso de que no se conozca la sección de una línea, o que se quiera 
determinar directamente cual sería la sección que admite una caída de tensión 
determinada en lugar de estar haciendo prueba y error hasta determinar la sección 
correcta. Cuando esto ocurre se puede despreciar el valor X y la R se sustituye por su 
expresión 𝑅 = 𝜌
𝑙
𝑠
, donde 𝜌 es la resistividad del material del conductor y a partir de 





Instalación eléctrica Página 17 
 
Caídas de tensión admisibles 
 
El RBT (ITC-BT-19) especifica que la sección de los conductores a utilizar se 
determinara de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior 
y cualquier punto de utilización sea, menor del 3% de la tensión nominal para 
cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o 
receptoras, del 3% para alumbrado y del 5% para los demás usos. Esta caída de tensión 
se calculara considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles 
de funcionar simultáneamente.  
 
Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión 
mediante un transformador de distribución propio, se considerara que la instalación 
interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las 
caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para 
los demás usos.  
 
El número de aparatos susceptibles de funcionar simultaneamente se determinara en 
cada caso particular de acuerdo con las indicaciones incluidas en las instrucciones del 
reglamento y, en su defecto, con las indicaciones facilitadas por el usuario, 
considerando una utilización racional de los aparatos.  
 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a 
cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por calculo, la sección 
del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases.  
 
En las instalaciones de alumbrado exterior, el RBT en su ITC-BT-09 especifica que la 
máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la 
instalación, será menor o igual que 3%.  
 
Por lo tanto, a la hora de diseñar una instalación habrá que comprobar que la caída de 
tensión a lo largo de cada una de las líneas, desde el origen de la instalación hasta 
cualquier receptor, no sobrepasa estos límites. 
 
En la siguiente tabla se muestran las resistencias y las reactancias de los cables según 
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Tabla 6.15. Resistencias y reactancias según tipo de cable y sección 
 
4.2.1. Línea general de alimentación 
 
La línea general es una línea multipolar de cobre con aislamiento XLPE y una longitud 
de 332 m. La caída de tensión admisible para esta línea sería del 6%, unos 24 voltios. La 
sección obtenida para el criterio de calentamiento fue de 25 mm2. La caída de tensión 
que se produciría con esta sección sería de: 
 
 
Tabla 6.16. Caída de tensión de la línea de alimentación con la sección obtenida según el criterio de 
calentamiento 
 
*(Los datos de R y X están establecidos para un kilómetro de línea, por lo que hay que 
tener en cuenta la longitud de la línea a calcular). 
 





V X R ϭ
Sección 
mm2
6% 24 0,02656 0,3071 26,176 25
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Con la sección de 35 mm2 obtendríamos: 
 
 
Tabla 6.17. Caída de tensión de la línea de alimentación con una nueva sección 
 
La caída de tensión es inferior al 6% y la sección es válida. 
 
 
4.2.2. Líneas que alimentan a los receptores 
 
Después de realizar el cálculo de la línea general de alimentación, se ha comprobado 
que la caída de tensión en esta línea es de 16,53 voltios, es decir, del 4%. De modo que 
la caída de tensión admisible para los receptores será: 
 
Para la iluminación: 4,5% - 4% = 0,5% 
 
Para los demás receptores: 6,5% - 4% = 2,5% 
 
 
Tabla 6.18. Caída de tensión en las líneas que alimentan a los receptores 
 
Las secciones que se han utilizado para el cálculo son las mismas que para el criterio de 
calentamiento. Como se observa la caída de tensión que se produce es inferior a la 






V X R ϭ
Sección 
mm2
6% 24 0,025896 0,221444 16,5391807 35
Caída de 
tensión






2,5% 10 0,00032508 0,04636303 0,07655025 3
Programador 2,5% 5,75 0,00019938 0,02117913 0,00886616 1,375
Iluminación 0,5% 1,15 0,00073153 0,07770814 0,28568306 5,05
Toma 
monofásica
2,5% 5,75 0,00039875 0,04235825 0,9457233 2,75
Toma trifásica 2,5% 10 0,0002639 0,0113709 0,51296749 2,9
Electroválvula 
del cabezal
2,5% 5,75 0,0002958 0,03142212 0,21923586 2,04
Electroválvula 1 2,5% 5,75 0,00882 0,08325 0,04583006 90
Electroválvula 2 2,5% 5,75 0,00784 0,074 0,55342487 80
Electroválvula 3 2,5% 5,75 0,008232 0,0777 0,58109612 84
Electroválvula 4 2,5% 5,75 0,024059 0,2270875 1,69832258 245,5
Electroválvula 5 2,5% 5,75 0,046501 0,4389125 3,28250128 474,5
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4.3. Cálculo de las líneas por cortocircuito 
 
El equipo eléctrico de una instalación no puede configurarse sin conocer las 
sobreintensidades y sobretensiones que ha de soportar. Estas sobreintensidades y 
sobretensiones dependen de la localización de nuestra instalación en el conjunto de la 
red eléctrica donde ha de enclavarse. Los efectos termoeléctricos y dinámicos de las 
sobreintensidades, en particular los cortocircuitos, afectan a todos los elementos por 
donde ha de circular la corriente eléctrica (conductores, canalizaciones, aparatos de 
maniobra y protección, etc).  
 
Los valores que alcanzan las intensidades de cortocircuito son muy elevados y 
producen un gran sobrecalentamiento de las líneas, por lo que deben preverse 
aparatos de protección que limiten la duración de las mismas. Debe comprobarse que 
para la intensidad de cortocircuito que puede tener lugar en la línea y durante el 
tiempo que tarda en actuar el dispositivo de protección, no se sobrepasa una 
temperatura peligrosa para el cable que podría incluso producir la ignición del aislante. 
En esto consiste el cálculo de la sección de un conductor por cortocircuito. 
 
Las causas de cortocircuito más comunes son: 
 
Causas de origen eléctrico: tienen lugar por contacto directo de conductores activos o 
bien por un defecto de aislamiento entre ellos, que puede deberse a la degradación 
del aislamiento provocada por una temperatura elevada. 
 
Causas con origen mecánico: pueden deberse a la caída de un cuerpo extraño sobre 
una línea que de lugar a una conexión eléctrica accidental, a la rotura de conductores o 
aisladores, etc. 
 
Causas con origen en una falsa maniobra: como la apertura de un seccionador en 
carga, la conexión de una línea que se encuentra puesta a tierra, u otras que originen 
sobretensiones de origen interno. 
 
Causas con origen atmosférico: suelen deberse a la caída de un rayo sobre los 
conductores de una línea o por causas meteorológicas similares. 
 
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se va a utilizar el método de las 
impedancias, que se basa en sumar por separado las diferentes resistencias y 
reactancias de cada uno de los elementos que conforman el camino recorrido por la 




Se va a considerar el caso del cortocircuito trifásico, por ser el más desfavorable ya que 
provoca las corrientes más elevadas. En este tipo de cortocircuito, las tres tensiones 
correspondientes al punto de cortocircuito se anulan entre si y las tres fases presentan 
cargas simétricas de cortocircuito. Por ello, el cálculo de las corrientes de cortocircuito 
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se realiza únicamente para una fase, como si se tratara de una carga simétrica. La 








ICC: Intensidad de cortocircuito. 
 
U: Tensión compuesta entre fases que exista en la situación de vacío del 
transformador. 
 
ZCC: Impedancia directa por fase, y sera la suma de todas las impedancias recorridas 
por la intensidad de cortocircuito, desde la fuente de alimentacion hasta el punto 
donde tiene lugar el defecto. 
 
 
4.3.1 Cálculo de la impedancia de la red de distribución en media tensión 
 









ZK: Impedancia situada aguas arriba del punto de alimentación. 
 
UNBT: Tensión compuesta de la red, 400. 
 
m: Factor de carga en vacío, 1,1. 
 
SK: Potencia de cortocircuito en el punto de conexión a la red, que se puede considerar 
como 350 MVA, siendo los valores medios de las compañías distribuidoras. 
 
Para determinar los valores de la resistencia y de la reactancia de la red situada aguas 
arriba emplearemos: 
 
𝑋𝐾 = 0,995𝑍𝐾 
 




De este modo obtendríamos: 
 
ZK: 5,03 x 10
-4 
XK: 5 x 10
-4 
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4.3.2. Cálculo de la impedancia del transformador 
 
Los datos del transformador necesarios para determinar su impedancia y, por tanto, 
poder calcular la intensidad de cortocircuito en bornes de BT, son: 
 
Tensiones nominales del primario y secundario (UNMT y UNBT; V). 
 
Potencia aparente del transformador (St; VA). 
 
Tensión de cortocircuito (ucc; %). 
 
Perdidas del transformador por carga a 75 °C (Pc; W). 
 
La potencia aparente del transformador de la cantera de yeso es de 250 KVA.  
 




Tabla 6.19. Características de los transformadores según su potencia 
 












De modo que la impedancia del transformador sería: 
 








= 0,0256 Ω 
 





2 , 𝑅𝑇 =
3250
3×3612
= 0,00852 Ω 
 




2 , 𝑋𝑇 = √0,02562 − 0,00852 = 0,0242 Ω 
 
Una vez conocidas las impedancias de la red de media tensión y la del transformador 
podemos obtener la intensidad de cortocircuito en el lado de baja tensión del 







Siendo ZKT la suma de las resistencias y las reactancias de la línea de media tensión y 
del transformador. 
 
Para obtener la intensidad de cortocircuito en un punto concreto de la red de BT hay 
que sumarle a las impedancias anteriores, el valor de la impedancia de todas las líneas 
hasta llegar a dicho punto. Las resistencias y las reactancias de dichas líneas se pueden 
obtener de la tabla de las características de los cables de la página 16. 
 
Sabiendo la intensidad de cortocircuito, la sección del conductor se puede determinar 









s: Sección del conductor. 
t: el tiempo de disparo de la protección. 
K: Constante que depende de la naturaleza del conductor y del aislante y cuyos valores 
se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 6.20. Valor de la constante k según el cable y el aislamiento 





4.3.3. Línea general de alimentación 
 
La línea general de alimentación del cabezal de riego no parte directamente desde el 
transformador de la cantera de yeso, sino que parte de su cuadro general de 
distribución, es decir, entre su transformador y dicho cuadro hay una línea L0, cuya 
impedancia se  necesita conocer para calcular la intensidad de cortocircuito en la línea 






















= 8247,86 𝐴 
 
Para determinar la sección de la línea general, (teniendo en cuenta que la protección 









8247,86√20 × 10−3 = 7 𝑚𝑚2 
 
 
Se obtiene una sección de 7 mm2, por lo que la sección de 35 mm2 obtenida por el 








4.3.4. Líneas que alimentan a los receptores 
 
Para el cálculo de estas líneas por cortocircuito habrá que tener en cuenta la 
impedancia de la línea general de alimentación, a la que se llamará L1. 
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La reactancia y la resistencia de esta línea, teniendo en cuenta que la sección es de 35 
mm2, que es de cobre con  aislamiento XLPE y que tiene una longitud de 332 m, son 
XL1=0,025896 Ω y RL1=0,221444 Ω. 
 








= 4419,15 𝐴 
 
Y la sección de las líneas (teniendo en cuenta que la protección actúa en 20 









4419,15√20 × 10−3 = 4,46 𝑚𝑚2 
 
Se obtiene una sección de 4,46 mm2, por lo que las secciones determinadas por los 
criterios anteriores no son válidas. 
 
 
4.4. Resultados finales 
 
Después de realizar los cálculos por los tres criterios utilizados las secciones finales de 
las líneas y los tipos de cables de las mismas son: 
 
Línea Tipo de cable Sección mm2 
Línea general Cobre XLPE 35 
Línea de la bomba 
inyectora 
Cobre XLPE 6 
Línea del programador Cobre XLPE 6 
Línea de la luminaria Cobre XLPE 6 
Línea de la toma 
monofásica 
Cobre XLPE 6 
Línea de la toma trifásica Cobre XLPE 6 
Línea de la electroválvula 
del cabezal 
Cobre XLPE 6 
Líneas de las 
electroválvulas en parcela 
Cobre XLPE 6 
Tabla 6.21. Secciones finales de las líneas eléctricas 
 
5. Elementos de protección y maniobra 
 
Los aparatos de protección y maniobra eléctricos de las instalaciones de BT cumplen 
una serie de funciones principales: 
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Tabla 6.22. Principales funciones de los elementos de protección y maniobra 
 
 
5.1. Aparatos de maniobra 
 
 
5.1.1. Interruptor seccionador 
 
La instalación eléctrica cuenta en su cuadro principal con un interruptor seccionador. 
 
Un Interruptor en carga-seccionador es un interruptor que cumple además las 
funciones del seccionador, es decir, se utilizan para separar de la red instalaciones o 
partes de ellas y poder realizar con total seguridad tareas de reparación, 
mantenimiento, limpieza y largos periodos de parada. Garantizan que en la instalación 
separada del suministro eléctrico por el seccionador no se introducirán 





Todos los receptores cuentan con un interruptor que permite conectar y desconectar 
su circuito del resto de la instalación. 
 
 
5.2. Aparatos de protección 
 
 
5.2.1. Interruptor magnetotérmico 
 
La instalación eléctrica dispone a la entrada de su cuadro principal un interruptor 
magnetotérmico. 
 
Un interruptor magnetotérmico es un interruptor de potencia que lleva incorporado a 
la vez un disparador contra sobrecargas y otro contra cortocircuitos.  Sus principales 
ventajas son: 
 
Mejor protección de las redes: Los automáticos magnetotérmicos limitadores atenúan 
de forma notable los efectos perjudiciales de las corrientes de cortocircuito en una 
instalación. 
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Efectos térmicos: Calentamiento menos elevado de los conductores, lo que conlleva un 
aumento de la vida de los cables. 
 
Efectos mecánicos: Fuerzas de repulsión electrodinámicas reducidas, que disminuyen 
el riesgo de deformación o de ruptura de los contactos eléctricos. 
 
Efectos electromagnéticos: Reducen la influencia sobre los aparatos de medida 
próximos a su circuito eléctrico. 
 
5.2.2. Interruptor con fusible 
 
Los receptores a proteger no resultan conflictivos por no poseer partes móviles, (como 
son los de alumbrado, o las tomas de corriente) de modo que la protección se llevará a 
cabo mediante fusibles gG (rango completo y uso general) asociados a un interruptor 
en carga para maniobrar el circuito. Se utiliza para la protección de distribuidores 
alumbrado de pequeña potencia, distribuidores de tomas de corriente de pequeña 




Para la bomba inyectora se utilizará un guardamotor y fusible. Esta combinación se 
utiliza para protección de motores. El contactor realiza la función de maniobra. La 
protección contra las sobrecargas del motor y de la línea de alimentación, la efectúa el 
relé térmico. La protección en caso de cortocircuito la da el fusible. El fusible suele ser 
tipo aM (rango parcial) y se utiliza fundamentalmente en la protección de motores 
fijos de pequeño tamaño donde el cortocircuito es poco probable. El relé térmico es 
regulable para poder ajustarlo a la intensidad nominal del motor. 
 
 
5.3. Puesta a tierra 
 
A pesar de que la cantera de yeso cuenta con su propia instalación de puesta a tierra la 
distancia entre el cabezal de riego y la misma es considerable por lo que si tuviera que 
actuar por algún motivo tardaría mucho en hacerlo y conviene que el cabezal cuente 
con su propia puesta a tierra. 
 
La instalación de puesta a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección, 
del neutro del transformador que alimenta la instalación y de las masas, a una toma de 
tierra formada por uno o varios electrodos enterrados en el suelo. 
 
Su finalidad es: 
 
Limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado 
las masas metálicas. 
 
Asegurar la actuación de las protecciones. 
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Eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. 
 
Las partes que componen una puesta a tierra son: 
 
-La toma de tierra, el electrodo: La empleada será una pica de acero galvanizado. Con 
una profundidad no inferior a 0,5 m. 
 
-Conductor de tierra: Une el borne principal de tierra con el electrodo de puesta a 
tierra. 
 
-Borne de puesta a tierra: Es un dispositivo que permite medir la resistencia de la toma 
de tierra correspondiente, se encontrará en una arqueta y a el se unirán el conductor 
de tierra, los conductores de protección, el conductor de unión equipotencial principal 
y los conductores de puesta a tierra funcional. 
 
-Conductores de protección: Sirven para unir las masas de la instalación a la instalación 




Tabla 6.23. Determinación de las secciones de los conductores de protección 
 
De modo que los conductores de protección de los receptores serán de la misma 
sección que las líneas que los alimentan y el conductor de protección de la línea 
general será de 16 mm2. 
 
-Conductor de equipotencialidad: El conductor principal de equipotencialidad debe 
tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección 
mayor de la instalación, de modo que tendrá una sección mínima de 8 mm2, siendo la 
comercial inmediatamente superior de 10 mm2. 
 
El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a 
tensiones de contacto superiores a 24 V en local o emplazamiento conductor  50 V en 
los demás casos. 
 
 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 
resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente 
de un punto a otro del terreno y varía también con la profundidad. 
 
Instalación eléctrica Página 29 
 





Tabla 6.24. Resistividad en función del tipo de terreno 
 
Se ha tomado como valor de la resistividad 500 Ω. 
 
Las fórmulas para la determinación de la resistencia en función de las características 
del electrodo son: 
 
 
Tabla 6.25. Cálculo de la resistencia según el electrodo empleado 
 
Puesto que el electrodo a utilizar va a ser una pica de acero galvanizado de 0,5 m, la 
resistencia de la misma se calculará como: 
 








= 1000 Ω 
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1. Introduccio n 
 
En el siguiente anejo se pretende hacer una descripción de los diferentes elementos 
que componen el cabezal de riego de la instalación, la justificación de su presencia en 
la misma y su dimensionado. 
Un cabezal de riego es el inicio de toda instalación de riego localizado y se encarga de 
las siguientes tareas: 
Filtración. 
Control y automatización. 
Fertirrigación. 
Impulsión. 
La configuración del cabezal de riego dependerá de la naturaleza del proyecto de riego 
que se pretenda abordar, es decir, cultivo, superficie regable, grado de automatización 
que se desee o que permitan las condiciones dadas, etc. 
 
2. Filtracio n 
 
La filtración es el elemento fundamental en cualquier instalación de riego localizado, 
ya que los emisores, dadas sus características de funcionamiento y pequeñas 
dimensiones, presentan un riesgo de obturación, ya sea por causas físicas, químicas o 
biológicas. Este riesgo será mayor cuanto peor sea la calidad del agua de riego. 
Así pues el objetivo de la filtración es minimizar lo máximo posible que se produzcan 
estos problemas de obturación, lo cual alargará la vida útil de los elementos de la 
instalación y disminuirá los costes de mantenimiento. 
 
2.1. Procedencia del agua de riego 
La procedencia del agua de riego determinará en gran medida el tipo de filtración a 
llevar a cabo. En algunos casos puede ser necesaria la combinación de distintos 
sistemas de filtrado. 
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La procedencia del agua de riego se puede clasificar en los siguientes grupos: 
Aguas procedentes de acuíferos subterráneos: este tipo de agua suele considerarse 
de buena calidad en la mayoría de los casos, aunque puede contener porcentajes 
variables de partículas inorgánicas en suspensión. En estos casos se suele recurrir a 
hidrociclones como elemento de filtración. 
Aguas procedentes de lechos superficiales: siempre que el agua está en contacto con 
la radiación solar se va a producir proliferación de materia orgánica, dependiendo su 
cantidad de la velocidad de circulación, temperatura y calidad del agua, etc. Para la 
retención de materia orgánica se utilizan filtros de lecho de arena. 
Agua procedente de depósitos o embalses: en este caso el origen del agua 
corresponde a cualquiera de los dos casos anteriores. Estos actúan como depósitos de 
decantación, produciéndose la sedimentación de los sólidos que pueda contener el 
agua. L a aparición en estos casos de materia orgánica dependerá de la cubrición o no 
de los depósitos y de si el agua procedía de un canal o de un pozo profundo. 
En el caso concreto del presente proyecto, el agua procede de un manantial. A pesar 
de la buena calidad del agua del mismo, las infraestructuras de captación y distribución 
obligan a emplear una serie de medidas de filtración. 
 
2.2. Filtro de arena 
La infraestructura de captación del agua consiste en una represa, donde el agua está 
estancada y en contacto con la radiación solar, por lo que habrá proliferación de 
materia orgánica en el agua y es necesaria la instalación de un filtro de arena o grava, 
que es el medio de filtrado específico para la materia orgánica. 
El filtrado en este tipo filtros se produce por: 
-La retención de las materias de mayor tamaño que el de los poros del filtro en la capa 
superior de la arena. 
-Sedimentación de partículas favorecida por la baja velocidad del agua, lo que favorece 
la sedimentación de las partículas. 
-La adherencia y retención de las sustancias extrañas con los granos de arena por lo 
que las impurezas quedan atrapadas debido a la cohesión que se origina entre las 
propias partículas entre sí. 
La calidad del filtrado será mayor cuanto menor sea la granulometría de la arena. 
Los filtros de arena se instalan al principio del cabezal. 
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El agua sucia entra por la parte superior del filtro y desciende a través del lecho 
filtrante de arena. El filtrado se realiza al ir quedando las partículas absorbidas a lo 
largo del lecho. Cuando el agua filtrada llega a la parte inferior se recoge en un 
colector de salida donde continúa su camino por la instalación del cabezal. 
La limpieza de los filtros de arena puede ser manual o automática, realizándose 
cuando la arena se aglutina y reduce el paso del agua.  Es conveniente instalar como 
mínimo dos filtros de arena, conectados de tal forma que el contralavado de uno se 
realice con agua filtrada del otro y viceversa. Deben limpiarse como mínimo una vez 
por semana y cuando no esté demasiado sucio, ya que cuando la diferencia de 
presiones entre entrada y salida es muy grande la limpieza se vuelve dificultosa. La 
renovación de la arena se debe hacer cuando la suciedad acumulada no se elimina con 
la operación de contralavado. 
 
2.2.1. Dimensionado del filtro de arena 






Q: El caudal a filtrar mayorado en un 50%, expresado en m3/h 
V: Velocidad máxima del agua, 60 m/h (de modo que no se supere el caudal 
recomendado de 60 m3/h por cada m2 de superficie del filtro). 
En este caso la sección será: 
𝑆 =
1,5 × 18,36 𝑚3/ℎ
60
= 0,459 𝑚2 




= 0,2295𝑚2  




, 𝐷 = √
4 × 0,2295
𝜋
= 0,54 𝑚 
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Los filtros se han escogido del siguiente catálogo comercial: 
 
 
Figura 7.1. Modelos y dimensiones del filtro de arena 
 
Figura 7.2. Imagen del filtro de arena seleccionado 
De modo que el diámetro comercial inmediatamente superior al obtenido es el FAB-
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2.3. Filtro de anillas 
Además de la filtración de la materia orgánica, es necesaria la colocación de un filtro 
específico para la retención de todo tipo de partículas de carácter inorgánico. Esta 
función la desempeñan los filtros de discos o anillas. En menor medida también 
retienen partículas de carácter orgánico no filamentoso o elástico, pero no tienen la 
misma eficacia que los filtros de lecho de arena. Además hay que tener en cuenta que 
la instalación es individual, de modo que se minimicen todos los posibles riesgos de 
obturación, disponiendo tantas barreras de filtración como se consideren necesarias. 
El filtro de anillas se coloca justo al final del cabezal de riego. Se colocarán dos filtros 
de anillas en paralelo, al igual que en el caso de los filtros de arena, para su limpieza. 
En modo de filtración una batería de filtros de anillas automática funciona 
manteniendo las anillas fuertemente comprimidas entre sí, mediante la fuerza de un 
muelle y un sistema de presión hidráulico, aprovechando la propia presión de entrada 
del agua del filtro. Los sólidos quedan retenidos en la superficie del elemento filtrante, 
realizándose una captura selectiva en función del ranurado de las anillas. Cuando se 
acumula cierta cantidad de suciedad en las anillas se desencadena el proceso de 
limpieza, que activa la válvula de contralavado, cambiándola de posición e invirtiendo 
el sentido del flujo en el interior del filtro. Las anillas se separan al mismo tiempo y 
unos chorros de agua tangenciales les imprimen un movimiento de giro, liberando las 
partículas de suciedad. El agua de contralavado es expulsada al exterior por el colector 
de drenaje. Al finalizar el proceso de limpieza, la válvula de contralavado vuelve a su 
posición normal. 
Cada cierto tiempo debe hacerse una limpieza en profundidad de las anillas, siendo 
recomendable u inmersión en agua acidulada, para eliminar las incrustaciones, 
especialmente la cal adherida. 
El filtro se ha elegido del siguiente catálogo comercial: 
  
Figura 7.3. Filtro de anillas seleccionado 
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En el catálogo se recomienda hacer el dimensionado de la siguiente manera: 
 
Figura 7.4. Forma de dimensionado según el catálogo comercial 
Como el caudal a filtrar en el presente proyecto es menor al mínimo de los que se 
muestran en el catálogo, se escogerá el modelo más pequeño. Esto es la serie 200, 
modelo 202/3VX. 
 
Tabla 7.1. Modelos que ofrece el catálogo comercial 
 




Figura 7.5. Dimensiones del filtro de anillas 
 
Los discos serán de menos de 130 micron, ya que es el grado de filtración que 
recomienda la ficha técnica de los goteros elegidos: 
 
 
3. Control y automatizacio n 
 
La automatización en un cabezal de riego consiste en la ejecución de diferentes 
operaciones por parte de un aparato automático programable. Dichas operaciones 
pueden ser: 
-Arranque y paro de bombas. 
-Activación de sectores de riego. 
-Puesta en marcha de sistemas de inyección de abono. 
-Activación de agitadores. 
-Limpieza de filtros. 
-Activación de dispositivos mediante entradas externas. 
-Alarmas diversas. 
Para el caso del presente proyecto la automatización consistirá en controlar la 
electroválvula del cabezal, las electroválvulas en parcela, y la bomba inyectora de 
fertilizantes. La limpieza de los filtros no será automática. 
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3.1. Elementos de control y automatización 
 
3.1.1. Electroválvulas 
Como ya se ha comentado en otros anejos, la instalación de riego localizado cuenta 
con 6 electroválvulas, una ubicada en el cabezal para el arranque y parada del 
suministro de agua y las otras 5 ubicadas en la parcela, una por cada sector de riego. 
Todas estarán conectadas al programador que, una vez introducidas las duraciones de 
riego y las horas de inicio y fin de funcionamiento, controlará la apertura y cierre de las 
mismas. 
 
3.1.2. Programador de riegos 
El programador de riego escogido es el siguiente, junto con sus características técnicas: 
 
 




Figura 7.7. Programador de riegos y características técnicas 
 
4. Fertirrigacio n 
 
Una ventaja de las instalaciones de riego localizado es que no solo permiten aportar 
agua al cultivo, sino que también ofrecen la posibilidad de aportar los fertilizantes y 
otros productos fitosanitarios. 
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La fertirigación es la técnica que permite la aplicación de los nutrientes que precisa el 
cultivo junto con el agua de riego, es decir, se trata del riego con una solución 
nutritiva. 
Si no se fertirriega se  acaba por empobrecer progresivamente el suelo y provocando 
deficiencias nutritivas que pueden afectar negativamente a la producción. Este hecho 
ya se ha comprobado en algunas fincas y en comunidades de regantes de olivar en la 
provincia de Jaén. 
El primer paso para llevar a cabo un programa de fertirrigación es determinar las 
necesidades totales de fertilizantes a aportar al olivar y tener en cuenta los siguientes 
conceptos. 
-Dosis de agua de riego a aplicar en el periodo de tiempo definido. 
-Distribución de cada uno de los nutrientes a aportar a lo largo de la campaña 
-Conveniencia de aplicar los nutrientes durante la totalidad del tiempo de riego. 
-Tipo de fertilizantes a emplear. 
 
4.1. Determinación de las necesidades de fertilización 
Para programar adecuadamente la fertilización es conveniente conocer los datos 
relacionados con los suelos, el agua de riego y el análisis foliar, que proporcionará 
información sobre el estado nutritivo de la plantación. 
En cuanto al estado nutritivo de la plantación, se considera que es adecuado ya que los 
olivos no presentan ninguna deficiencia. De modo que no es necesario  aplicar ningún 
coeficiente de corrección. 
 
4.1.1. Suelo 
En cuanto al suelo, considerando los resultados que proporciona su análisis: contenido 
en arcilla (que evalúa el riesgo de lixiviación del N aportado y la capacidad de 
adsorción del K) y contenido en carbonato cálcico (bloqueo del P), de forma orientativa 
las cantidades a aportar, expresadas en kg de N, P2O5, y K2O por cada tonelada de 
capacidad productiva de la plantación, serían las siguientes: 
* ”Cultivo del olivo con riego localizado”. Junta de Andalucía. Editor científico: Miguel 
Pastor Muñoz-Cobo. 
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Aportaciones (kg nutriente/t) 
Contenido en arcilla del suelo (%) 
Nutriente Menor 10% 20% Mayor que 40% 
N 17 15 13 
K2O 20 15 20 
Tabla 7.2. Aportaciones de nutrientes según el contenido de arcilla en el suelo (Cultivo del olivo con riego 
localizado (2005), Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía) 
Aportaciones (Kg nutriente/t) 
Contenido de carbonato cálcico del suelo (%) 
Nutriente Menor 20% Mayor 40% 
P2O5 4 6 
Tabla 7.3. Aportaciones de nutrientes según el contenido en CaCO3 del suelo (Cultivo del olivo con riego 
localizado (2005), Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía) 
De modo que considerando un contenido en arcilla del 20% y un contenido en 
carbonato cálcico alrededor del 40%, los kg de nutrientes aplicar por tonelada 
producida serían: 





En cuanto a los nutrientes que puede aportar el agua de riego, estos se pueden 








[Nutriente]: Concentración del nutriente en el agua expresada en mg/l. 
VR: Volumen de riego en m3/ha, para el período considerado. 
Ctr: coeficiente de transformación (Nitrato=22,6; K2O=182) 
Ef: Factor que depende de la eficiencia del riego y del nutriente analizado (Nitrógeno: 
0,9; Potasio: 0,8). 
Considerando un volumen de 1 m3, las cantidades de nitrógeno y potasio que aportaría 
el agua de riego serían: 
 






















Si los olivos reciben anualmente 14,15 m3 de agua al año, la cantidad anual de estos 
nutrientes que aporta el agua de riego es: 
N: 141,5 g 
K: 24,62 g 
 
4.1.3. Estimación de la capacidad productiva de un olivar 
Cuando el agua no es el factor limitante, la producción del olivar depende 
directamente de la cantidad de radiación solar interceptada por la copa de los árboles. 
La superficie externa del árbol puede ser un estimador de la cantidad de radiación 
interceptada. 
Por otro lado la cantidad de abono a aportar debe ser función de la capacidad 
productiva de la plantación a abonar, que podría determinarse de la siguiente forma: 
𝑃 = 𝑆 × 𝑖 
(Cultivo del olivo con riego localizado (2005), Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía) 
Siendo: 
P: La producción de aceitunas. 
S: La superficie exterior iluminada de la copa del árbol en m
2
/olivo. 
i: índice de cosecha en Kg de aceitunas/m
2




El valor de la superficie se puede determinar como: 
𝑆 = 𝜋 × 𝐷 × 𝐻 × 𝑁 
Siendo: 
D: Diámetro medio de la copa de los árboles. 
H: Altura media de los árboles. 
N: Densidad de plantación. 
Cabezal de riego Página 15 
 
Para el caso del presente proyecto: 
𝑆 = 𝜋 × 6 × 3 × 81 = 4580,4 𝑚2 
Luego la producción sería de: 








4.1.4. Necesidades de fertilización. Fertilizantes 
De modo que según las restricciones del suelo de la parcela se deberían aportar al año: 
N: 15 kg/t = 0,447 kg/olivo 
K2O: 15kg/t = 0,447 kg/olivo 
P2O5: 6kg/t = 0,18 kg/olivo 
Descontando el agua de riego: 
N: 0,3 kg/olivo 
K2O: 0,422 kg/olivo 
P2O5: 0,18 kg/olivo 
Una vez determinadas las necesidades de nutrientes a aportar, se calculará la cantidad 
de fertilizantes a aportar por riego. La solución a portar debería ser diferente 
dependiendo del momento del ciclo en el que se encuentre el olivo, pero como el riego 
sigue una estrategia de riego deficitario controlado y no se riega regularmente a lo 
largo del año, la solución nutritiva a aportar será la misma en todos los riegos. 
A continuación se detallan los fertilizantes a utilizar: 
 
Figura 7.8. Abono seleccionado para la aportación de nitrógeno 
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Figura 7.9. Abono seleccionado para la aportación de fósforo 
 
Figura 7.10. Abono seleccionado para la aportación de potasio 
 
En la siguiente tabla se muestran la cantidad a aportar en total, por riego y las 
correcciones dependiendo de la riqueza y densidad del fertilizante: 
 
Tabla 7.4. Cantidad de fertilizante a aportar en total en litros 
4.2. Equipo de fertirrigación 
El equipo de fertirrigación constará de un depósito donde se almacenarán los abonos 
líquidos, una bomba inyectora que incorporará los fertilizantes al agua de riego y un 
filtro para evitar que pasen a la instalación hidráulica impurezas o precipitados 
derivados de los abonos. 
 
kg/olivo olivos Kg totales
N 
riegos/año











N 0,3 2402 720,6 100 7,206 32 22,519 1,32 17,060
P2O5 0,422 2402 1013,644 100 10,136 72 14,078 1,61 8,744
K2O 0,18 2402 432,36 100 4,324 18 24,020 1,25 19,216
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4.2.1. Depósito de los fertilizantes 
El depósito se dimensionará de manera que pueda albergar los litros necesarios de 
fertilizantes para una duración de 50 riegos y no haya que estar reponiendo el 
depósito después de cada riego. De modo que el volumen total de fertilizantes para 10 
riegos sería: 
𝑉 = (17,06 𝑙 + 8,744 𝑙 + 19,216) × 50 = 2251 𝑙 
 




Figura 7.11. Depósito de fertilizantes seleccionado, características y dimensiones. 
4.2.2. Bomba inyectora de fertilizantes 
Para dimensionar la bomba hay que tener en cuenta los siguientes parámetros. 
La cantidad de litros de fertilizante a aportar por riego. 
El tiempo de riego. 
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El tiempo de aplicación de los fertilizantes. 
El sector de riego más grande. 
El volumen de fertilizante a aportar en un riego para la totalidad de los árboles es de 
45 l. A cada olivo le correspondería 0,0187 l de fertilizante por riego. El sector que más 
fertilizante demande, y por tanto el que demande un caudal mayor de fertilizante, es 
lógicamente el más grande, el número 3, que cuenta con 536 olivos. 
 
De modo que el volumen de fertilizante a aplicar en este sector será de 10 l. El tiempo 
de riego es de 5 horas. Es conveniente que la bomba inyectora comience a trabajar 
cuando la instalación lleva funcionando un rato (cuando ya se ha comenzado a regar) y 
que se pare antes de que la instalación deje de regar para evitar problemas de 
funcionamiento. 
De modo que la bomba debería aplicar ese volumen en un tiempo menor que el 
tiempo de riego, por ejemplo 4,5 h. Y esto supone un caudal de 2,2 l/h. Sabiendo el 
caudal se puede seleccionar la bomba de un catálogo comercial: 
 
Figura 7.12. Bomba inyectora de fertilizantes seleccionada y modelos comerciales 
Se selecciona la bomba más pequeña, que tiene un caudal máximo de hasta 50 l/h y 
una potencia de 0,5 caballos de vapor. 
4.2.3. Filtro 
El filtro se ha introducido como medida preventiva para impedir que precipitados o 
impurezas procedentes del tanque pasen al resto de la instalación. Se ha elegido un 
filtro de malla pequeño, no se ha dimensionado bajo ningún criterio, simplemente 
teniendo en cuenta que su entrada y salida fueran la misma que la boca del depósito y 
la conducción del mismo, es decir, 2 pulgadas. 
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Figura 7.13. Filtro de malla tipo seleccionado 
 
5. Otros elementos 
 
Además de la filtración, automatización y fertirrigación, el cabezal contará con una 
serie de elementos que es importante citar. 
 
5.1. Tuberías de conexión. 
Las uniones entre los diferentes elementos del cabezal se realizará mediante: 
-Tubería de polietileno PE 100 DN 90 mm, longitud 2, 7 m. 
-Tubería de polietileno PE 100 DN 50 mm, longitud 6,75 m. 
La tubería de entrada al cabezal hasta los filtros de arena será de DN 90mm, al igual 
que la tubería que sale del filtro de anillas hasta la salida del cabezal. 
La tubería que sale del filtro de arena y las tuberías del circuito de fertirigación hasta la 
entrada al filtro de anillas será de DN 50 mm. 
 
5.2. Boya 
En la tubería de entrada al cabezal se colocará una boya, antes de los filtros de arena. 
 
5.3. Manómetros 
Habrá un total de dos contadores. Uno a la salida del filtro de arena, que permitirá 
comprobar si el filtro está trabajando correctamente o si tiene demasiada suciedad y 
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es necesario limpiarlo. El otro estará situado entre el filtro de anillas y la salida del 
cabezal, que permitirá comprobar tanto la presión de salida a la parcela como el 
funcionamiento y grado de suciedad dl filtro de anillas. 
 
5.4. Válvulas 
Habrá dos válvulas de esfera. Una situada a la salida del filtro de arena y otra situada a 
la salida del depósito de fertilizantes, con la función de aislarlo del resto de la 
instalación. Los filtros (tanto el de arena como el de anillas) cuentan con sus propias 
válvulas de cierre, apertura, vaciado, etc. 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 
1.1.1. Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a 
su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. 
"Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en 
las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, al verificarse que: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 
450.760,00 euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
1.1.2. Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 
pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas 
de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista 
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 
  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 
medios 
  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 
personas que intervienen en el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 
1.1.3. Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a 
la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que 
se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del 
marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
1.2. Datos generales 
 
1.2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
  Promotor:  
  Autor del proyecto:  
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  Constructor - Jefe de obra:  
  Coordinador de seguridad y salud:  
 
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella 
que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de 
seguridad y salud. 
  Denominación del proyecto: Diseño de instalación de riego localizado en 21 hectáreas de 
olivar en Huesa (Jaén) 
  Plantas sobre rasante:  
  Plantas bajo rasante:  
  Presupuesto de ejecución material: 186.933,80€ 
  Plazo de ejecución: 6 meses 
  Núm. máx. operarios: 7 
 
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 
  Dirección: Valencia (Valencia) 
  Accesos a la obra:  
  Topografía del terreno:  
  Edificaciones colindantes:  
  Servidumbres y condicionantes:  
  Condiciones climáticas y ambientales:  
  
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo 
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie 
algún desperfecto. 
 
1.2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 
previsión de los riesgos laborales: 
 
1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 
emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 
centros sanitarios más próximos. 
 
1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 
5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas 
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 
486/97, de 14 de abril: 
  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
  Gasas estériles 
  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 
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  Apósitos adhesivos 
  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de 
gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
  
NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 
 5,00 km 
 
  
La distancia al centro asistencial más próximo  se estima en 15 minutos, en condiciones 
normales de tráfico. 
 
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a 
los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose 
habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las 
condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 
1.4.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 
1.4.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
1.4.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos 
de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y 
asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente 
desechables. 
 
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva 
a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de 
protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud 
en la obra. 
Riesgos generales más frecuentes 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
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  Desprendimiento de cargas suspendidas 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Exposición a vibraciones y ruido 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la 
obra 
  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos 
que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real 
Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una 
persona cualificada, debidamente instruida 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 
durante las horas de mayor insolación 
  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen 
su caída 
  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 
  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje 
  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 
las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 
reducida, inferior a 20 km/h 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 
  Casco de seguridad homologado 
  Casco de seguridad con barboquejo 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero 
  Guantes aislantes 
  Calzado con puntera reforzada 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
  Botas de caña alta de goma 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Faja antilumbago 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos 
 
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 
equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
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1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de partículas en los ojos 
  Incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección 
de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 
aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de 
agua 
  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y 
provistas de puerta, llave y visera 
  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima 
de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 
m en caso contrario 
  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, 
a una profundidad superior a 0,4 m 
  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 
fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o 
herramienta 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Calzado aislante para electricistas 
  Guantes dieléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad 
  Comprobadores de tensión 
  Herramientas aislantes 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Ropa de trabajo reflectante 
 
1.5.1.2. Vallado de obra 
Riesgos más frecuentes 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de fragmentos o de partículas 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Exposición a vibraciones y ruido 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a 
la excavación 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Calzado con puntera reforzada 
  Guantes de cuero 
  Ropa de trabajo reflectante 
 
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra  
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1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno 
Riesgos más frecuentes 
  Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, 
especialmente durante la operación de marcha atrás 
  Circulación de camiones con el volquete levantado 
  Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de 
dirección 
  Caída de material desde la cuchara de la máquina 
  Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión 
  Vuelco de máquinas por exceso de carga 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones 
enterradas 
  Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la 
excavación ni de los desniveles existentes 
  Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de 
montículos de tierra y de hoyos 
  Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha 
atrás 
  La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 
  Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Auriculares antirruido 
  Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 
 
1.5.2.2. Cimentación 
Riesgos más frecuentes 
  Inundaciones o filtraciones de agua 
  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de 
ganchos con pestillos de seguridad 
  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 
1.5.2.3. Estructura 
Riesgos más frecuentes 
  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 
entablado 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  
Estudio básico de seguridad y salud Página 11 
 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 
1.5.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 
  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 
1.5.2.5. Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 
  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o 
aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas 
en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la 
altura de desembarque 
  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de 
seguridad 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Calzado con suela antideslizante 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 
1.5.2.6. Instalaciones en general 
Riesgos más frecuentes 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
  Incendios y explosiones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado 
en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para 
cada labor 
  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y 
clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad 
  Comprobadores de tensión 
  Herramientas aislantes 
 
1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados 
Riesgos más frecuentes 
  Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
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  Exposición a vibraciones y ruido 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el 
fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 
  Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de 
aire 
  En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 
  Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario 
de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar 
tropiezos, caídas y accidentes 
  Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada 
jornada de trabajo 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Casco de seguridad homologado 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos 
 
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 
realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la 
Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 
1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias 
de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 




  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en 
carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 
  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada 
sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 
  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados 
 
1.5.3.2. Torre de hormigonado 
  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique 
"Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 
  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas 
homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m 
  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres 
de hormigonado durante sus cambios de posición 
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  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la 
cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de 
lograr la posición más segura y eficaz 
 
1.5.3.3. Escalera de mano 
  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros 
  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a 
personas 
  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 
bovedillas o elementos similares 
  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior 
al 75% respecto al plano horizontal 
  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido 
en la dirección vertical 
  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los 
peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros 
  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 
  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará 
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 
1.5.3.4. Andamio de borriquetas 
  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 
  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 
  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 
  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
 
1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 
conforme a los siguientes criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente 
tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su 
utilización con la debida seguridad. 
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las 
especificaciones de los fabricantes. 
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 
reglamentación específica. 
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
1.5.4.1. Pala cargadora 
  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el 
motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 
  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 
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  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para 
garantizar la estabilidad de la pala 
 
1.5.4.2. Retroexcavadora 
  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el 
motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 
  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la 
máquina en el sentido de la marcha 
  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de 
mayor altura 
  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
 
1.5.4.3. Camión de caja basculante 
  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 
  No se circulará con la caja izada después de la descarga 
 
1.5.4.4. Camión para transporte 
  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición 
de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las 
ruedas 
  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la 
pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 
 
1.5.4.5. Hormigonera 
  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica 
  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, 
asociados a un disyuntor diferencial 
  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas 
conectadas a tierra 
  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los 
bordes de los forjados 
 
1.5.4.6. Vibrador 
  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra 
por zonas de paso 
  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas 
condiciones de estanqueidad y aislamiento 
  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del 
cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 
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  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 
inestables 
  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 
  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el 
valor límite de 5 m/s² 
 
1.5.4.7. Martillo picador 
  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el 
trabajo de los operarios ni el paso del personal 
  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 
  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 
  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
 
1.5.4.8. Maquinillo 
  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, 
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a 
adoptar y el uso de los EPI necesarios 
  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de 
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 
  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga 
contra el extremo superior de la pluma 
  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones 
emitido por el fabricante 
  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 
  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo 
  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos 
rotos sea igual o superior al 10% del total 
  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del 
fabricante 
  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material 
  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
 
1.5.4.9. Sierra circular 
  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 
elementos de madera discos de sierra 
  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 
  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 
  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 
  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 
mascarillas antipolvo y gafas 
 
1.5.4.10. Sierra circular de mesa 
  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
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  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, 
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a 
adoptar y el uso de los EPI necesarios 
  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a 
distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén 
debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 
  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 
del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán 
las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 
  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se 
pueda acceder al disco 
  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al 
disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección 
de partículas 
  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún 
caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 
  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 
1.5.4.11. Cortadora de material cerámico 
  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 
  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 
  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 
1.5.4.12. Equipo de soldadura 
  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo 
de soldadura 
  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en 
perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 
  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire 
se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 
  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el 
área de trabajo 
  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 
dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos 
al descubierto 
 
1.5.4.13. Herramientas manuales diversas 
  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes 
húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 
  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas 
  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 
  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y 
elementos similares 
  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 
  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 
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  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 
eléctricos 
  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y 
limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 
  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 
podrán usar con las manos o los pies mojados 
  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 
del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán 
las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 
 
1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o 
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 
1.6.1. Caídas al mismo nivel 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
 
1.6.2. Caídas a distinto nivel 
  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y 
redes homologadas 
  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 
  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
 
1.6.3. Polvo y partículas 
  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 
  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se 
genere polvo o partículas 
 
1.6.4. Ruido 
  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 
  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 
  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
 
1.6.5. Esfuerzos 
  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 
  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 




  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio 
 
1.6.7. Intoxicación por emanaciones 
  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
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1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden 
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el 
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la 
buena construcción. 
 
1.7.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Se montarán marquesinas en los accesos 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Casco de seguridad homologado 
  Guantes y botas de seguridad 
  Uso de bolsa portaherramientas 
 
1.7.2. Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Se evitará la generación de polvo de cemento 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Guantes y ropa de trabajo adecuada 
 
1.7.3. Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Guantes dieléctricos 
  Calzado aislante para electricistas 
  Banquetas aislantes de la electricidad 
 
1.7.4. Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Guantes y botas de seguridad 
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1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de 
reparación y mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del 
edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
 
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse 
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de 
seguridad y salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos 
de las posibles caídas de objetos. 
 
1.8.2. Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán 
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada 
materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico 
competente en la materia. 
 
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán 
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
 
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva 
de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y 
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe 
destacar: 
  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
  Ejecución de cerramientos exteriores. 
  Formación de los antepechos de cubierta. 
  Colocación de horcas y redes de protección. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas 
y redes homologadas 
  Disposición de plataformas voladas. 
  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
 
1.10. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros 
auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas 
medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los 
primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un 
centro de asistencia médica. 
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1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos 
en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra 
con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que 
determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner 
tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguridad y salud 
  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 
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Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva  
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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2.1.2. YI. Equipos de protección individual 
  
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó 
a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios  
2.1.3.1. YMM. Material médico 
  
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
  
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
 
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras  
2.1.5.1. YSB. Balizamiento 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Señalización manual 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
 
3.1.1. Disposiciones generales  
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y 
obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las 
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y 
colectivas de la construcción de Diseño de instalación de riego localizado en 21 hectáreas de 
olivar en Huesa (Jaén), situada en Valencia (Valencia), según el proyecto redactado por . 
Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden 
ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 
conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido. 
 
3.1.2. Disposiciones facultativas  
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación 
son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.). 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las 
establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 
1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
 
3.1.2.2. El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de 
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores 
en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia 
de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas 
contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el 
Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al 
comienzo de las obras. 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas 
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar 
directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la 
misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
 
3.1.2.3. El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con 
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 
parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
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El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo 
en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 
R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de 
lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las 
órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando 
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, 
sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos 
disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia 
de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los 
contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la 
Ley, durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la 
obra. 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.5. La Dirección Facultativa 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección 
Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección 
y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso 
de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y salud. 
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3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas 
tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, 
estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 
  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de un coordinador. 
 
3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de 
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una 
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles 
de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización 
por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 
laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 
3.1.2.11. Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, 
Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos 
preventivos, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de 
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de 
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adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y 
al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o 
personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé 
necesaria su presencia. 
 
3.1.3. Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación 
en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación 
para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e 
individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos 
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y 
operadores de máquinas entre otros. 
 
3.1.4. Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos 
establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para 
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el 
mismo trabajador. 
 
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo  
3.1.5.1. Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en 
caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que 
se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para 
establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En 
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se 
le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura 
corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
 
3.1.6. Documentación de obra  
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se 
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación 
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello. 
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Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este estudio básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará 
el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la 
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como 
documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
 
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será 
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que 
tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción 
y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y 
salud. 
 
3.1.6.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina 
de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa 
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las 
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata 
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de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación 
anterior. 
 
3.1.6.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
 
3.1.6.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la 
obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso 
de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito 
los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados 
desde la última diligencia. 
 
3.1.6.8. Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 
"Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos 
al Libro de Subcontratación". 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados 
de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
3.1.7. Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego 
de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el 
contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
  Fianzas 
  De los precios 
  Precio básico 
  Precio unitario 
  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
  Precios contradictorios 
  Reclamación de aumento de precios 
  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
  De la revisión de los precios contratados 
  Acopio de materiales 
  Obras por administración 
  Valoración y abono de los trabajos 
  Indemnizaciones Mutuas 
  Retenciones en concepto de garantía 
  Plazos de ejecución y plan de obra 
  Liquidación económica de las obras 
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  Liquidación final de la obra 
 
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 
3.2.1. Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo 
en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de 
estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las 
admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 
Prevención. 
 
3.2.2. Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el 
folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí 
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de 
uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones 
límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los 
revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con 
desinfectantes o antisépticos. 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza 
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos 
necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 
3.2.3.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con 
una altura mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos 
personales bajo llave. 
 
3.2.3.2. Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al 
menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
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  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
3.2.3.3. Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en 
cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el 
exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con 
aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, 
cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a 
la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 
3.2.3.4. Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material 
lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas 
de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, 
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, 
brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada 
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1. Introduccio n 
 
El objeto del siguiente anejo es analizar la rentabilidad de la inversión proyectada en 
base a una serie de hipótesis de trabajo. Para ello se tendrán en cuenta los parámetros 
que definen una inversión (pago de la inversión, vida útil y flujos de caja) y los criterios 




2. Para metros de la inversio n 
 
2.1. Pago de la inversión 
El pago de la inversión coincide con el presupuesto de  Ejecución Material de las obras 
de instalación de riego localizado en 21 hectáreas de olivar en el término municipal de 
Huesa (Jaén), que asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
TRES EUROS CON OCHENTA CENTIMOS, 186.933,80 €., con el siguiente desglose: 
 
 Capítulo 1 Movimiento de Tierras 67.296,49 € 
 
 Capítulo 2 Canalizaciones 78.964,2 €  
 Capítulo 3 Valvulería y elementos especiales 3.318,53 €  
 Capítulo 4 Obra civil 10.312,71 €  
 Capítulo 5 Cabezal de riego 8.236,79 €  
 Capítulo 6 Instalación eléctrica 13.165,91 €  
 Capítulo 7 Seguridad y salud 5.639,17 €  
 Presupuesto de ejecución material 186.933,80 €  
Figura 10.1. Presupuesto de ejecución material de la instalación 
 
2.2. Vida útil 
Consideramos una vida útil de la instalación de 20 años. Los olivos de la explotación 
tienen en la actualidad una edad media de 40 años, por lo que se encuentran en plena 
producción y su vida real superará con creces los 20 años, no obstante las instalaciones 
y mejoras permanentes proyectadas no tendrán una duración superior, aunque 
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podríamos establecer una duración más amplia proponiendo una renovación del 
inmovilizado, la rentabilidad de la inversión no se modificaría sensiblemente. 
 
2.3. Flujos de caja 
Dado que los olivos se encuentran en plena producción y que continuarán así durante 
toda la vida útil considerada podemos suponer razonablemente que los flujos de caja 
imputables a la inversión se mantendrán constantes durante toda la vida útil.  
Los flujos imputables a la inversión los obtendremos por diferencia entre los flujos 
actualmente generados en la explotación y los que se generarán una vez que las 
instalaciones y mejoras permanentes se ejecuten. Básicamente esta diferencia se 
materializará en: 
1.- Cobros: el incremento de cobros derivado de la inversión se debe al incremento del 
rendimiento previsto como consecuencia del riego regular de la explotación; la 
situación actual la plantación es prácticamente de secano y su rendimiento medio en 
plena producción, de acuerdo con los datos de las últimas campañas registradas, es de 
20 kg/olivo. Al poner en marcha la transformación es de esperar un incremento en la 
producción, tanto por la mayor producción por árbol como por la reducción del efecto 
vecería, por lo tanto podemos estimar que tras la inversión el rendimiento medio 
pasará a 40 kg/olivo. Los precios medios de la aceituna de almazara se han situado en 
las últimas campañas entorno a los 0,50 €/kg, que supondremos se mantendrán 
sensiblemente constantes a lo largo de la vida de la inversión. 
Así obtendríamos una producción anual de: 
2402 𝑜𝑙𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑥 40 𝑘𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎/𝑜𝑙𝑖𝑣𝑜 = 96080 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 
Es decir el incremento generado sería de 48.040 kg, que generaría un incremento en 
los cobros de:  
48040𝑘𝑔 × 0,50€/𝑘𝑔 = 24020,00 €/𝑎ñ𝑜 
2.- Pagos: el incremento de pagos imputables a la inversión respecto a la situación 
inicial se debe a los siguientes conceptos: 
- Energía adicional consumida de los elementos eléctricos del cabezal de riego:  
Teniendo en cuenta un tiempo de funcionamiento anual de la instalación de 
500 horas. 
Teniendo en cuenta el funcionamiento de las electroválvulas, la bomba 
inyectora de fertilizantes y el programador de riegos, ya que el resto de 
elementos tendrán un funcionamiento esporádico (tomas de corriente e 
iluminación) y asumiendo que funcionarán todos a la vez durante esas 500 
horas, tendrían un consumo de: 
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Tabla 10.1. Watios consumidos por la instalación por año 
 Teniendo en cuenta un precio del kwh constante durante todo el año de 0,15 €. 
 
Obtendríamos: 








- Consumos adicionales de materias primas: abonos para fertirrigación. 
 
Tabla 10.2. Consumos y precios de los abonos 
 
- Mantenimiento de las instalaciones: 1%  de la inversión (1868,33 €). 
 
Con estos supuestos la estructura de los flujos de caja es la que quedaría reflejada en 
















N 34,1 5,0 170,6
P2O5 17,5 5,0 87,4
K2O 38,4 5,0 192,2
Total 450,2
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversión Total € 186933,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujos de Caja de capital € -186934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incremento de la producción € 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040 48040
Precio de la aceituna €/kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Incremento de Cobros € 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020 24020
Pagos adicionales energia € 2287,87 2287,87 2287,9 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87 2287,87
Pagos adicionales abonado € 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Pagos adiciones mantenimiento € 1868,33 1868,33 1868,3 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33 1868,33
Incremento de Pagos € 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2 4606,2
Incremento de flujos de caja operaciones € 19413,8 19413,8 19414 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8
Flujos de caja netos de la inversión € -186934 19413,8 19413,8 19414 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8 19413,8
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3. Criterios de rentabilidad. Conclusio n 
 
Los parámetros previamente mencionados se aplican a los siguientes métodos de 
evaluación: 
 
- Valor actual neto (VAN): Indica la ganancia o la rentabilidad neta generada por el 
proyecto. Se puede describir como la diferencia entre lo que el inversor compromete 
al realizar la inversión (K) y lo que la inversión devuelve al inversor (Fj) en valor 
equivalente al momento de realizarla. Cuando un proyecto tiene un V.A.N. mayor que 
cero, se dice que, para la tasa de actualización elegida, resulta viable desde el punto de 
vista financiero. Se calcula mediante la expresión: 
 







- Plazo de recuperación. Es el número de años que transcurren entre el inicio del 
proyecto hasta que la suma de los flujos de caja supera al pago de la inversión 
comprometido. La inversión es tanto más liquida cuanto más reducido sea su plazo de 
recuperación, aspecto que debemos valorar también. 
 
- Tasa interna de rentabilidad (TIR), es la tasa de actualización que haría que el VAN 
fuera nulo. Para que la inversión sea rentable, este valor debe de ser mayor al tipo de 
interés del mercado. 
 
Análisis de la inversión. Rentabilidad 
 Liquidez (tiempo de recuperación) 10 años 
*** Valor Actual Neto (5%) 55.005 € 
*** Tasa Interna de Rendimiento 8,26 % 
Tabla 10.4. Análisis de la inversión 
Supuesto una tasa de actualización del 5%, valor razonable de coste de la financiación 
en la actual coyuntura económica, la inversión presenta los siguientes índices de 
rentabilidad: 
Tiempo de recuperación 10 años 
Valor actual neto: 55.005 € 
Tasa Interna de Rendimiento: 8,26 % 
Que podemos considerar valores aceptables para la inversión en el sector agrario. 
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Para concluir el análisis se ha realizado un análisis de sensibilidad sobre las dos 
variables que en principio más afectarán a la rentabilidad de la inversión, que son el 
incremento previsto de la producción por árbol y el precio de venta de la aceituna.  
Este análisis nos permite obtener los valores extremos no deseados(máximos o 
mínimos) de las variables que más inciden en la rentabilidad de la inversión; los 
resultados obtenidos, 16,5 kg/árbol para la producción y 0,41 €/kg para el precio de la 
aceituna en origen, están muy próximos a los valores previstos de 20 kg/árbol y 0,50 
€/kg, lo que convierte esta inversión en muy sensible a ambas variables, por lo que 
serán las que más se deben controlar para garantizar un resultado positivo en la 
misma. Es decir el factor de riesgo más importante al que nos enfrentamos al realizar 
la inversión es que las previsiones de incremento de la producción y de precio de la 
aceituna no se alcancen, no obstante hay que tener en cuenta que para que el 
resultado final sea negativo esos valores mínimos deberían darse los 20 años de vida 
de la inversión, lo que es bastante improbable, por lo que el riesgo asumido podemos 
considerarlo aceptable. 
 
Análisis de sensibilidad 
 Precio mínimo de venta que hace rentable la inversión 0,41 €/kg 
Incremento de producción mínimo que hace rentable la inversión 16,54 kg/olivo 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 
  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 
  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
1.1.- Disposiciones Generales  
1.1.1.- Disposiciones de carácter general  
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en 
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y 
el Contratista. 
 
1.1.1.2.- Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del 
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato 
de obra. 
 
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus 
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
  El presente Pliego de Condiciones. 
  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y 
presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a 
escala tomadas de los planos. 
 
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y 
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará 
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre 
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se 
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como 
interpretación, complemento o precisión. 
  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 
1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, 
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las 
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y 
al Planeamiento Vigente. 
 
1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
  La comunicación de la adjudicación. 
  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del 
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el 
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización 
de las obras definidas en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego 
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
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Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el 
Contratista. 
 
1.1.1.7.- Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la 
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a 
la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde 
estuviese ubicada la obra. 
 
1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal 
ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la 
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como 
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y 
mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 
1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la 
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros 
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o 
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en 
la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, 
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente 
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o 
Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 
1.1.1.11.- Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que 
los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 
 
1.1.1.12.- Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 
1.1.1.13.- Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o 
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
 
1.1.1.14.- Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá 
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que 
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
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c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del 
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del 
proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, 
siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los 
intereses de las obras. 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación 
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de 
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este 
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE 
de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y 
medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 
1.1.2.1.- Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 
1.1.2.2.- Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base 
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta 
económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su 
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que 
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este 
trámite. 
 
1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera 
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se 
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y 
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de 
comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de 
los siguientes documentos: 
  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de los trabajos. 
  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
  Libro de Órdenes y Asistencias. 
  Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra. 
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1.1.2.4.- Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, 
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la 
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la 
Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
 
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos 
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de 
la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, 
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de 
Obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección 
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
 
1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, 
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, 
en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, 
no se le hubiese proporcionado. 
 
1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el 
que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 
buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo 
con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 
1.1.2.11.- Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de 
las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente 
L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
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Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los 
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus 
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el 
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere 
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y 
características específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director 
de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de 
cada uno de ellos. 
 
1.1.2.13.- Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre 
con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas 
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se 
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de 
Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los 
adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
 
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes 
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y 
cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran 
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 
1.1.2.16.- Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en 
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y 
prácticas de la buena construcción. 
 
1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al 
Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar: 
  Las partes que intervienen. 
  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
  El coste final de la ejecución material de la obra. 
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  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y 
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la 
Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a 
las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por 
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha 
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el 
apartado anterior. 
 
1.1.3.2.- Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o 
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de 
la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 
propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al 
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.3.- Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos 
dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del 
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y 
Mantenimiento del Edificio. 
 
1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación 
por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo 
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
1.1.3.5.- Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis 
meses 
 
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas 
por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 
serán a cargo del Contratista. 
 
1.1.3.7.- Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas 
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 
 Pliego de condiciones Página 12  
1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida 
de la fianza. 
 
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, 
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. 
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
 
1.2.- Disposiciones Facultativas  
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes 
de la edificación", considerándose: 
 
1.2.1.1.- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no 
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
1.2.1.2.- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta 
el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada 
con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 
en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
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1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de 
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 
 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 
 
1.2.5.- La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
 
1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 
 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
1.2.7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director 
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 
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Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 
 
1.2.7.2.- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo 
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- 
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de 
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o 
instalaciones correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con 
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, 
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si 
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, 
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
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Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes 
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin 
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la 
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de 
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado 
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra 
ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en 
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
1.2.7.4.- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 
los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
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distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo 
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final 
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio 
y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las 
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en 
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación 
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, 
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con 
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de 
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
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Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, 
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes 
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las 
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en 
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se 
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 
resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, 
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia. 
 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 
aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
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1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de 
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.3.- Disposiciones Económicas  
1.3.1.- Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un 
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, 
que es en definitiva el que tiene validez. 
 
1.3.2.- Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en 
lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de 
Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando 
se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así 
como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que 
es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
  Documentos a aportar por el Contratista. 
  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
  Presupuesto del Contratista. 
  Revisión de precios (en su caso). 
  Forma de pago: Certificaciones. 
  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
  Plazos de ejecución: Planning. 
  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
  Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista 
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las 
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
 
1.3.3.- Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con 
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para 
el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
1.3.4.- Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 
 
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 
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a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
1.3.5.- De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. 
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y 
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
 
1.3.5.1.- Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga 
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
 
1.3.5.2.- Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria 
y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros 
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y 
que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para 
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que 
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los 
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 
ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 
  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o 
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su 
correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto 
a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su 
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo 
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del 
proceso de ejecución de las unidades de obra: 
  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los 
camiones. 
  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
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  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades 
de obra. 
 
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada 
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos 
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
1.3.5.4.- Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince 
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en 
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se 
tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra 
en cuestión. 
 
1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición 
en obra recogido en el Pliego. 
 
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de 
obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
1.3.5.8.- Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por 
escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el 
Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
1.3.6.- Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
  Obras por administración directa. 
  Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
  Su liquidación. 
  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al 
bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos  
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1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes 
que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en 
virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra 
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que 
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución 
de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios 
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones 
y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las 
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la 
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
 
1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese 
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. 
Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de 
seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no 
sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por 
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su 
abono se procederá así: 
  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de 
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas  
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1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de 
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones 
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
 
1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
1.3.9.- Varios  
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el 
contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por 
escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una 
reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
1.3.9.3.- Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
 
1.3.9.4.- Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
 
1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el 
consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está 
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 
1.3.9.6.- Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono 
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor 
no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que 
puedan ocasionarle al Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE 
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la 
retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
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1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será 
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y 
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 
1.3.12.- Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación 
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se 
entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada 
por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho 
momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones 
Generales del presente Pliego. 
 
1.3.13.- Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas 
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en 
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, 
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 
  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 
  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 
  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por 
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
  En el producto propiamente dicho. 
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  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 
  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 
técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Ejemplo de marcado CE: 
 
Símbolo 
0123 Nº de organismo notificado 
Empresa Nombre del fabricante 
Dirección registrada Dirección del fabricante 
Fábrica Nombre de la fábrica 
Año Dos últimas cifras del año 
0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 
EN 197-1 Norma armonizada 
CEM I 42,5 R Designación normalizada 
Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 
Información adicional 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
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2.1.2.- Hormigones  
2.1.2.1.- Hormigón estructural  
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 
  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
  
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 
  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 
   
2.1.2.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  Durante el suministro: 
  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y 
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
  Número de serie de la hoja de suministro. 
  Fecha de entrega. 
  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
  Especificación del hormigón. 
  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
  Designación. 
  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 
kg. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  Tipo de ambiente. 
  Tipo, clase y marca del cemento. 
  Consistencia. 
  Tamaño máximo del árido. 
  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 
  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 
descarga. 
  Hora límite de uso para el hormigón. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 
suficiente. 
  
 Pliego de condiciones Página 28  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
   
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
   
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
  Hormigonado en tiempo frío:   
  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 
  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 
  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 
  
  Hormigonado en tiempo caluroso:   
  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
   
2.1.3.- Instalaciones  
2.1.3.1.- Tubos de polietileno  
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 
ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 
  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
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  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, 
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
   
2.1.3.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por 
tubo o accesorio, con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 
en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio 
de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 
obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 
del elemento. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 
autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen 
códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y 
protegerse de deterioros. 
  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de 
evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el 
tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
   
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y 
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 
  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 
en espiral. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 
se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la 
Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director 
de Ejecución de la Obra consigne. 
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Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
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Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
 
2.2.1.- Acondicionamiento del terreno 
  
Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de 
los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de 
la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para canalizaciones en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
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transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para 
su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Todas. Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de 
Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 
  
Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones,seleccionado con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se 
han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja 
vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que han finalizado los trabajos de formación del relleno envolvente de las instalaciones alojadas 
previamente en las zanjas. 
AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra ADR010b: Relleno principal de zanjas para instalaciones, seleccionado con tierra de la propia 
excavación, sin compactar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se 
han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja 
vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que han finalizado los trabajos de formación del relleno envolvente de las instalaciones alojadas 
previamente en las zanjas. 
AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 Pliego de condiciones Página 35  
  
Unidad de obra ADR010c: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, 
sin seleccionar y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se 
han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja 
vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que han finalizado los trabajos de formación del relleno envolvente de las instalaciones alojadas 
previamente en las zanjas. 
AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 
dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga 
en obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 





Unidad de obra EPM010: Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 15 cm de espesor, con caras 
vistas de color gris, con textura lisa, hormigonado de su núcleo central con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 15 cm de espesor, compuesto por dos placas de hormigón de 5 cm 
de espesor cada una, con caras vistas de color gris, con textura lisa, separadas entre sí por celosías metálicas, con 
inclusión o delimitación de huecos, para alturas hasta 3 m y longitudes máximas de 8,50 m. Incluso p/p de piezas 
especiales, colocación en obra de las placas con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, hormigonado de su 
núcleo central con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, vibrado y retirada de puntales 
una vez haya alcanzado el hormigón la resistencia adecuada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las armaduras de espera del muro están colocadas en la cimentación. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del muro. Colocación del doble muro, aplomado y amarre con puntales. Hormigonado del núcleo por 
fases. Vibrado del hormigón vertido en cada fase. Desapuntalamiento del conjunto. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 






Unidad de obra FCA040: Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 1200x1830 mm de luz y altura 
de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de 
epoxi color verde, cerradura con un punto de cierre, y premarco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 790x2040 mm de luz y altura de paso, 
acabado pintado con resina de epoxi color verde formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, 
plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, 
cerradura con un punto de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de 
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juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada 
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra FCA050: Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes. 
Incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, sellado perimetral de juntas por medio de 
un cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Elaborada en taller, totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La rejilla tendrá planeidad y estará aplomada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra IEP020: Toma de tierra independiente de profundidad, método jabalina, con un electrodo de 
acero cobreado de 2 m de longitud. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad con método jabalina, compuesta por electrodo 
de 2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el 
terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, 
relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de 
tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la 
línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEC020: Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 1. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 1, para protección de la 
línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-
1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 
08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, 
protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para 
acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
- Normas de la compañía suministradora. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. 
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEL010: Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x35+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la 
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x35+2G16 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, 
sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la 
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010: Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010b: Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
 Pliego de condiciones Página 41  
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010c: Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, delimitada entre 
la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010d: Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, delimitada entre 
la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010e: Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, delimitada entre 
la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. 
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Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010f: Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, delimitada entre 
la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010g: Derivación individual monofásica enterrada para servicios generales, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica enterrada para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, 
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la 
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050: Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX080: Guardamotor para protección frente a sobrecargas y cortocircuitos con mando 
manual local, de 1,6-2,5 A de intensidad nominal regulable, tripolar (3P), de 5 módulos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de guardamotor para protección frente a sobrecargas y cortocircuitos con mando manual local, 
de 1,6-2,5 A de intensidad nominal regulable, tripolar (3P), de 5 módulos. Incluso accesorios y fijaciones. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090: Manómetro de muelle tubular - Tipo 111.10, rango de medición: 0...25 bar, DN 100 
mm, conexión G1/2B radial inferior, carcasa de plástico, no relleno 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de manómetro de muelle tubular, de lectura directa, presión máxima 25 bar,elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del manómetro. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
Unidad de obra IFW060: Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 15 bar, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar  y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura máxima de 70°C, con racores, instalada. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
Unidad de obra IFW050: Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de diámetro, cuerpo y tapa 
de latón, instalado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, 
instalado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
Unidad de obra IFW010: Válvula de esfera de 3 vías para desagüe, PVC, DN 50 mm, PN 10 bar, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de Válvula de esfera de 3 vías para desagüe, PVC, DN 50 mm, PN 10 bar, instalada. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 






Unidad de obra IFC090b: Reducción electrosoldable de PE DN 125-DN 110, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de reducción electrosoldable de PE, DN 125-DN 110, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la reducción. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090c: Reducción electrosoldable de PE DN 110-DN 90, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de reducción electrosoldable de PE,DN 110-DN 90, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la reducción. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090d: Reducción electrosoldable de PE DN 90-DN 75, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de reducción electrosoldable de PE, DN 90-DN 75 elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la reducción. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090e: Reducción electrosoldable de PE DN 75-DN 63, instalada 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de reducción electrosoldable de PE, DN 75-DN 63, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la reducción. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090f: Reducción electrosoldable de PE DN 63-DN 50, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de reducción electrosoldable de PE, DN 63-DN 50, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la reducción. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090g: Reducción electrosoldable de PE DN 50-DN 40, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de reducción electrosoldable de PE, DN 50-DN 40, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 Pliego de condiciones Página 50  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la reducción. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090h: Reducción electrosoldable de PE DN 40-DN 32, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de reducción electrosoldable de PE, DN 40-DN 32, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la reducción. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090i: Codo electrosoldable de PE 45º DN 125, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de codo electrosoldable de PE 45º, DN 125, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del codo. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090j: Codo electrosoldable de PE 45º DN 110, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de codo electrosoldable de PE 45º, DN 110, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del codo. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090k: Codo electrosoldable de PE 45º DN 90, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de codo electrosoldable de PE 45º, DN 90, elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090l: Codo electrosoldable de PE 45º DN 75, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de codo electrosoldable de PE 45º, DN 75, elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del codo. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090m: Codo electrosoldable de PE 45º DN 63, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de codo electrosoldable de PE 45º, DN 63, elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del codo. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090n: Codo electrosoldable de PE 45º DN 50, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de codo electrosoldable de PE 45º, DN 50, elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del codo. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090o: Codo electrosoldable de PE 45º DN 40, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de codo electrosoldable de PE 45º, DN 40, elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del codo. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090p: Codo electrosoldable de PE 45º DN 32, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de codo electrosoldable de PE 45º, DN 32, elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del codo. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090q: Pieza en T de PE electrosoldable DN 125, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de pieza en T de PE electrosoldable DN 125, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la pieza. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090r: Pieza en T de PE electrosoldable DN 110, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de pieza en T de PE electrosoldable DN 110, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la pieza. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090s: Pieza con cuatro salidas de PE electrosoldable DN 75, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de pieza en T de PE electrosoldable DN 75, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la pieza. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090t: Pieza en T de PE electrosoldable DN 75, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de pieza en T de PE electrosoldable DN 75, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la pieza. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090v: Pieza en T de PE electrosoldable DN 50, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de pieza en T de PE electrosoldable DN 50, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la pieza. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090w: Pieza en T de PE electrosoldable DN 40, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de pieza en T de PE electrosoldable DN 40, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la pieza. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090x: Pieza en T de PE electrosoldable DN 32, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de pieza en T de PE electrosoldable DN 32, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la pieza. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFT020: Filtro de arena, rosca de 2", diámetro 700 mm caudal de 20 m³/h, con dos llaves de 
paso de esfera. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de filtro de arena formado por cuerpo, equipo de colectores y brazos colectores, de acero al 
carbono con tornillería bicromatada, granallado de superﬁcies hasta grado SA 2 ½ y recubrimiento de pintura en polvo 
EPOXI-POLIESTER calidad 5.6 y 5.8, caudal de 20 m³/h. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las llaves de paso. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFT020b: Filtro anillas 3'' automático AZUD HELIX AUTOMATIC batería 2uds. serie 200/4VX 
ranurada, colector 3", superficie filtrante 2.984 cm2. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de filtro de anillas formado por equipo de colectores de PE de alta densidad, carcasa del filtro de 
poliamida reforzada con fibra de vidrio, elementos filtrantes (discos de polipropileno) y elementos de sellado de NBR, 
caudal de 20 m³/h, con dos llaves de paso de compuerta de latón fundido. Incluso elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las llaves de paso. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFD010: Bomba centrífuga multicelular MVXE 125/4, con una potencia de 0,368 kW, cuadro 
eléctrico y soporte metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo de presión de agua, AP 125/4-1 "EBARA", formado por: una bomba centrífuga 
multicelular MVXE 125/4, con una potencia de 1,5 kW, cuerpo de bomba, eje motor e impulsores de acero inoxidable, 
cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre 
mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44, para alimentación trifásica a 230/400 V, 
bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, amortiguadores de vibraciones, válvulas de corte, antirretorno 
y de aislamiento, manómetro, presostato, un depósito de membrana, de chapa de acero de 150 l, cuadro eléctrico de 
fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, válvula de 
corte en aspiración, manguito elástico en impulsión. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La regulación de la presión será la adecuada. 
 Pliego de condiciones Página 58  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFD020: Depósito para almacenamiento y transporte de líquidos(alimentarios, químicos, 
ácidos,etc), monobloque horizontal, fabricado en PEAD alimentario 2,1 x 1,47 x 1,5 m, de 3000 litros, con 
llave de corte de esfera de 2" DN 50 mm para la salida, tapa superior roscada para llenado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de presión, de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 3000 litros, con tapa, aireador y rebosadero; llave de corte de compuerta de 
latón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de flotador para la entrada; grifo de esfera para vaciado; llave de corte de 
ESFERA DE PVC de 2" DN 50 mm para la salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores para nivel 
máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y 
montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los interruptores de nivel. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El depósito no presentará fugas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW010: Válvula de esfera de 3 vías para desagüe, PVC, DN 50 mm, PN 10 bar, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de 3 vías, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de PVC. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Pliego de condiciones Página 59  
  
Unidad de obra IFW010b: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2”. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW030: Filtro de malla polipropileno 2" 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de filtro de malla de polipropileno 2”. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del filtro. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW050: Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de diámetro, cuerpo y tapa 
de latón, instalado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, 
para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 115°C. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW060: Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 15 bar, instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW070: Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 42 cm de diámetro en 
la base y 85 cm de altura, con tapa, para alojamiento de la válvula. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 42 cm de diámetro en la base y 85 cm de altura, 
prefabricada de hormigón, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa de 45 cm de 
diámetro, para alojamiento de la válvula o pieza hidráulica. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con 
material granular, formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Formación de agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta será accesible. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IIX005: Luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de diámetro y 120 mm de altura, 
para 1 lámpara incandescente A 60 de 100 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de diámetro y 120 mm de altura, para 1 
lámpara incandescente A 60 de 100 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, color 
blanco, vidrio opal con cierre por pasador deslizante, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas E 27, clase de 
protección I, grado de protección IP 44, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.5.- Urbanización interior de la parcela 
  
Unidad de obra URD010: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 125 mm de diámetro exterior y 12,7 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URD010b: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 11,1 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URD010c: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de diámetro exterior y 7,6 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de diámetro exterior y 4,5 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URD010d: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 9,2 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URD010e: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 6,5 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URD010f: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 7,7 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URD010g: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URD010h: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URD010i: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, 
PN=10 atm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, 
colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URD010j: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URD010k: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URD020: Gotero pinchado autocompensante MBTECH. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de gotero pinchado autocompensante MBTECH, de polipropileno, montado, conexionado y 
probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de los goteros. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los goteros tendrán resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URM010: Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 
1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de 
caudal, instalada en arqueta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de 
plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y 
relleno posterior. Totalmente montada y conexionada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de 
la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a las redes será correcta. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URM010b: Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 
1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de 
caudal. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal. Incluso 
accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada y conexionada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Pliego de condiciones Página 68  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de 
abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a las redes será correcta. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra URM030: Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa 
y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 
arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V, con capacidad para poner en funcionamiento varias 
electroválvulas simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso programación. Totalmente montado y 
conexionado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador. 
Programación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.6.- Seguridad y salud 
  
Unidad de obra YCB040: Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, 
anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de 
paso peatonal sobre zanjas abiertas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura 
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 
kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 
orificios de fijación de la plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCB050: Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para 
protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en campo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en campo, mediante plataforma de chapa de acero de 12 mm de 
espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso p/p de formación 
de pendiente con cemento rápido para fijación de la chapa, evitando su vibración al paso de los vehículos y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa sobre el material amortiguador. Fijación de la chapa con 
cemento rápido. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y 
guantes desechables, instalado en el vestuario. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
Unidad de obra YPC005: Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, 
sin conexiones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico 
anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo traslúcido para entrada de luz 
exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y comprobación. 
  
Unidad de obra YPC020: Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en 
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 
  
Unidad de obra YSB050: Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por 
ambas caras en franjas de color amarillo y negro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, 
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este 
precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 
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2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el 
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
 
2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 
  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
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Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 










   
300,000  
Total de tuberías primarias 
 
2.261,000 1,000 





   
54,000  
       
2.615,000 2.615,000 
Total m²  ......: 2.615,000 0,73 1.908,95 
1.2 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zanja tubería primaria tramo 
0 
 
20,000 0,625 1,000 
  
12,500  
Zanja tubería de captación 
 
300,000 0,563 2,000 
  
337,800  
Zanja tubería primaria tramo 
1 
 
67,150 0,625 1,000 
  
41,969  
Zanja tubería primaria tramo 
2 
 
24,200 0,625 1,000 
  
15,125  
Zanja tubería primaria tramo 
3 
 
13,000 0,550 1,000 
  
7,150  
Zanja tubería primaria tramo 
4 
 
93,500 0,625 1,000 
  
58,438  
Zanja tubería primaria tramo 
6 
 
72,500 0,610 1,000 
  
44,225  
Zanja tubería primaria tramo 
7 
 
3,900 0,550 1,000 
  
2,145  
Zanja tubería primaria tramo 
8 
 
9,200 0,550 1,000 
  
5,060  
Zanja tubería primaria tramo 
9 
 
71,500 0,610 1,000 
  
43,615  
Zanja tubería primaria tramo 
10 
 
19,400 0,550 1,000 
  
10,670  
Zanja tubería primaria tramo 
11 
 
19,650 0,610 1,000 
  
11,987  
Zanja tubería primaria tramo 
12 
 
9,000 0,575 1,000 
  
5,175  
Zanja tubería primaria tramo 
13 
 
44,600 0,575 1,000 
  
25,645  
Zanja tubería primaria tramo 
14 
 
25,400 0,625 1,000 
  
15,875  
Zanja tubería primaria tramo 
15 
 
91,500 0,625 1,000 
  
57,188  
Zanja tubería primaria tramo 
16 
 
94,000 0,575 1,000 
  
54,050  
Zanja tubería primaria tramo 
17 
 
16,400 0,550 1,000 
  
9,020  
Zanja tubería primaria tramo 
18 
 
16,200 0,563 1,000 
  
9,121  
Zanja tubería primaria tramo 
19 
 
47,200 0,550 1,000 
  
25,960  
Zanja tubería primaria tramo 
20 
 
65,000 0,590 1,000 
  
38,350  
Zanja tubería primaria tramo 
21 
 
90,000 0,563 1,000 
  
50,670  
Zanja tubería primaria tramo 
22 
 
69,600 0,625 1,000 
  
43,500  
Zanja tubería primaria tramo 
23 
 
140,250 0,610 1,000 
  
85,553  
Zanja tubería primaria tramo 
24 
 
92,000 0,590 1,000 
  
54,280  
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Zanja tubería primaria tramo 
25 
 
156,600 0,610 1,000 
  
95,526  
Zanja tubería primaria tramo 
26 
 
47,800 0,610 1,000 
  
29,158  
Zanja tubería primaria tramo 
27 
 
71,100 0,590 1,000 
  
41,949  
Zanja tubería primaria tramo 
28 
 
88,000 0,575 1,000 
  
50,600  
Zanja tubería primaria tramo 
29 
 
16,700 0,550 1,000 
  
9,185  
Zanja tubería primaria tramo 
30 
 
80,900 0,575 1,000 
  
46,518  
Zanja tubería primaria tramo 
31 
 
51,100 0,550 1,000 
  
28,105  
Zanja tubería primaria tramo 
32 
 
91,000 0,610 1,000 
  
55,510  
Zanja tubería primaria tramo 
33 
 
82,000 0,590 1,000 
  
48,380  
Zanja tubería primaria tramo 
34 
 
71,000 0,575 1,000 
  
40,825  
Zanja tubería primaria tramo 
35 
 
147,100 0,575 1,000 
  
84,583  
Zanja tubería primaria tramo 
36 
 
69,300 0,550 1,000 
  
38,115  
Zanja tubería primaria tramo 
37 
 
165,400 0,550 1,000 
  
90,970  
Zanja tubería primaria tramo 
38 
 
70,300 0,550 1,000 
  
38,665  
Zanja tubería primaria tramo 
39 
 
18,500 0,550 1,000 
  
10,175  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 1 
 
30,000 0,550 0,500 
  
8,250  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 2 
 
88,000 0,550 0,500 
  
24,200  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 3 
 
85,000 0,550 0,500 
  
23,375  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 4 
 
53,000 0,550 0,500 
  
14,575  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 5 
 
28,500 0,550 0,500 
  
7,838  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 6 
 
12,000 0,550 0,500 
  
3,300  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 7 
 
92,000 0,550 0,500 
  
25,300  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 8 
 
56,000 0,550 0,500 
  
15,400  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 9 
 
79,700 0,550 0,500 
  
21,918  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 10 
 
102,000 0,550 0,500 
  
28,050  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 11 
 
83,800 0,550 0,500 
  
23,045  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 12 
 
35,000 0,550 0,500 
  
9,625  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 13 
 
20,000 0,550 0,500 
  
5,500  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 14 
 
85,500 0,550 0,500 
  
23,513  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 15 
 
126,000 0,550 0,500 
  
34,650  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 16 
 
103,100 0,550 0,500 
  
28,353  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 17 
 
15,000 0,550 0,500 
  
4,125  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 18 
 
39,000 0,550 0,500 
  
10,725  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 19 
 
63,000 0,550 0,500 
  
17,325  
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Zanja de la terciaria de la 
subunidad 20 
 
63,000 0,550 0,500 
  
17,325  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 21 
 
73,000 0,550 0,500 
  
20,075  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 22 
 
115,000 0,550 0,500 
  
31,625  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 23 
 
119,000 0,550 0,500 
  
32,725  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 24 
 
136,000 0,550 0,500 
  
37,400  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 25 
 
28,800 0,550 0,500 
  
7,920  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 26 
 
9,000 0,550 0,500 
  
2,475  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 27 
 
9,000 0,550 0,500 
  
2,475  
Zanja para la línea eléctrica 
desde la cantera de yeso 
has el cabezal de riego 
 




Zanja para las líneas 
eléctricas que alimentan a 
las electroválvulas en 
parcela 
 




       
2.372,322 2.372,322 
Total m³  ......: 2.372,322 22,05 52.309,70 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zanja tubería primaria tramo 
0 
 
20,000 0,500 0,250 
  
2,500  
Zanja tubería de captación 
 
300,000 0,500 0,250 
  
37,500  
Zanja tubería primaria tramo 
1 
 
67,150 0,500 0,250 
  
8,394  
Zanja tubería primaria tramo 
2 
 
24,200 0,500 0,250 
  
3,025  
Zanja tubería primaria tramo 
3 
 
13,000 0,500 0,250 
  
1,625  
Zanja tubería primaria tramo 
4 
 
93,500 0,500 0,250 
  
11,688  
Zanja tubería primaria tramo 
6 
 
72,500 0,500 0,250 
  
9,063  
Zanja tubería primaria tramo 
7 
 
3,900 0,500 0,250 
  
0,488  
Zanja tubería primaria tramo 
8 
 
9,200 0,500 0,250 
  
1,150  
Zanja tubería primaria tramo 
9 
 
71,500 0,500 0,250 
  
8,938  
Zanja tubería primaria tramo 
10 
 
19,400 0,500 0,250 
  
2,425  
Zanja tubería primaria tramo 
11 
 
19,650 0,500 0,250 
  
2,456  
Zanja tubería primaria tramo 
12 
 
9,000 0,500 0,250 
  
1,125  
Zanja tubería primaria tramo 
13 
 
44,600 0,500 0,250 
  
5,575  
Zanja tubería primaria tramo 
14 
 
25,400 0,500 0,250 
  
3,175  
Zanja tubería primaria tramo 
15 
 
91,500 0,500 0,250 
  
11,438  
Zanja tubería primaria tramo 
16 
 
94,000 0,500 0,250 
  
11,750  
Zanja tubería primaria tramo 
17 
 
16,400 0,500 0,250 
  
2,050  
Zanja tubería primaria tramo 
18 
 
16,200 0,500 0,250 
  
2,025  
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Zanja tubería primaria tramo 
19 
 
47,200 0,500 0,250 
  
5,900  
Zanja tubería primaria tramo 
20 
 
65,000 0,500 0,250 
  
8,125  
Zanja tubería primaria tramo 
21 
 
90,000 0,500 0,250 
  
11,250  
Zanja tubería primaria tramo 
22 
 
69,600 0,500 0,250 
  
8,700  
Zanja tubería primaria tramo 
23 
 
140,250 0,500 0,250 
  
17,531  
Zanja tubería primaria tramo 
24 
 
92,000 0,500 0,250 
  
11,500  
Zanja tubería primaria tramo 
25 
 
156,600 0,500 0,250 
  
19,575  
Zanja tubería primaria tramo 
26 
 
47,800 0,500 0,250 
  
5,975  
Zanja tubería primaria tramo 
27 
 
71,100 0,500 0,250 
  
8,888  
Zanja tubería primaria tramo 
28 
 
88,000 0,500 0,250 
  
11,000  
Zanja tubería primaria tramo 
29 
 
16,700 0,500 0,250 
  
2,088  
Zanja tubería primaria tramo 
30 
 
80,900 0,500 0,250 
  
10,113  
Zanja tubería primaria tramo 
31 
 
51,100 0,500 0,250 
  
6,388  
Zanja tubería primaria tramo 
32 
 
91,000 0,500 0,250 
  
11,375  
Zanja tubería primaria tramo 
33 
 
82,000 0,500 0,250 
  
10,250  
Zanja tubería primaria tramo 
34 
 
71,000 0,500 0,250 
  
8,875  
Zanja tubería primaria tramo 
35 
 
147,100 0,500 0,250 
  
18,388  
Zanja tubería primaria tramo 
36 
 
69,300 0,500 0,250 
  
8,663  
Zanja tubería primaria tramo 
37 
 
165,400 0,500 0,850 
  
70,295  
Zanja tubería primaria tramo 
38 
 
70,300 0,500 0,850 
  
29,878  
Zanja tubería primaria tramo 
39 
 
18,500 0,500 0,850 
  
7,863  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 1 
 
30,000 0,518 0,150 
  
2,331  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 2 
 
88,000 0,518 0,150 
  
6,838  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 3 
 
85,000 0,510 0,150 
  
6,503  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 4 
 
53,000 0,518 0,150 
  
4,118  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 5 
 
28,500 0,518 0,150 
  
2,214  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 6 
 
12,000 0,518 0,150 
  
0,932  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 7 
 
92,000 0,510 0,150 
  
7,038  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 8 
 
56,000 0,500 0,150 
  
4,200  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 9 
 
79,700 0,510 0,150 
  
6,097  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 10 
 
102,000 0,500 0,150 
  
7,650  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 11 
 
83,800 0,510 0,150 
  
6,411  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 12 
 
35,000 0,518 0,150 
  
2,720  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 13 
 
20,000 0,518 0,150 
  
1,554  
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Zanja de la terciaria de la 
subunidad 14 
 
85,500 0,510 0,150 
  
6,541  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 15 
 
126,000 0,510 0,150 
  
9,639  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 16 
 
103,100 0,500 0,150 
  
7,733  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 17 
 
15,000 0,518 0,150 
  
1,166  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 18 
 
39,000 0,510 0,150 
  
2,984  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 19 
 
63,000 0,518 0,150 
  
4,895  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 20 
 
63,000 0,510 0,150 
  
4,820  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 21 
 
73,000 0,510 0,150 
  
5,585  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 22 
 
115,000 0,510 0,150 
  
8,798  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 23 
 
119,000 0,510 0,150 
  
9,104  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 24 
 
136,000 0,510 0,150 
  
10,404  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 25 
 
28,800 0,510 0,150 
  
2,203  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 26 
 
9,000 0,518 0,150 
  
0,699  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 27 
 
9,000 0,518 0,150 
  
0,699  
Zanja para la línea eléctrica 
desde la cantera de yeso 
has el cabezal de riego 
 




Zanja para las líneas 
eléctricas que alimentan a 
las electroválvulas en 
parcela 
 




       
670,786 670,786 
Total m³  ......: 670,786 5,88 3.944,22 
1.4 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,seleccionado con tierra de la propia excavación, 
y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zanja tubería primaria tramo 
0 
1,05 20,000 0,625 0,450 
  
5,906  
Zanja tubería de captación 1,05 300,000 0,563 0,450 
  
79,805  
Zanja tubería primaria tramo 
1 
1,05 67,150 0,625 0,450 
  
19,830  
Zanja tubería primaria tramo 
2 
1,05 24,200 0,625 0,450 
  
7,147  
Zanja tubería primaria tramo 
3 
1,05 13,000 0,550 0,450 
  
3,378  
Zanja tubería primaria tramo 
4 
1,05 93,500 0,625 0,450 
  
27,612  
Zanja tubería primaria tramo 
6 
1,05 72,500 0,610 0,450 
  
20,896  
Zanja tubería primaria tramo 
7 
1,05 3,900 0,550 0,450 
  
1,014  
Zanja tubería primaria tramo 
8 
1,05 9,200 0,550 0,450 
  
2,391  
Zanja tubería primaria tramo 
9 
1,05 71,500 0,610 0,450 
  
20,608  
Zanja tubería primaria tramo 
10 
1,05 19,400 0,550 0,450 
  
5,042  
Zanja tubería primaria tramo 
11 
1,05 19,650 0,610 0,450 
  
5,664  
Zanja tubería primaria tramo 
12 
1,05 9,000 0,575 0,450 
  
2,445  
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Zanja tubería primaria tramo 
13 
1,05 44,600 0,575 0,450 
  
12,117  
Zanja tubería primaria tramo 
14 
1,05 25,400 0,625 0,450 
  
7,501  
Zanja tubería primaria tramo 
15 
1,05 91,500 0,625 0,450 
  
27,021  
Zanja tubería primaria tramo 
16 
1,05 94,000 0,575 0,450 
  
25,539  
Zanja tubería primaria tramo 
17 
1,05 16,400 0,550 0,450 
  
4,262  
Zanja tubería primaria tramo 
18 
1,05 16,200 0,563 0,450 
  
4,309  
Zanja tubería primaria tramo 
19 
1,05 47,200 0,550 0,450 
  
12,266  
Zanja tubería primaria tramo 
20 
1,05 65,000 0,590 0,450 
  
18,120  
Zanja tubería primaria tramo 
21 
1,05 90,000 0,563 0,450 
  
23,942  
Zanja tubería primaria tramo 
22 
1,05 69,600 0,625 0,450 
  
20,554  
Zanja tubería primaria tramo 
23 
1,05 140,250 0,610 0,450 
  
40,424  
Zanja tubería primaria tramo 
24 
1,05 92,000 0,590 0,450 
  
25,647  
Zanja tubería primaria tramo 
25 
1,05 156,600 0,610 0,450 
  
45,136  
Zanja tubería primaria tramo 
26 
1,05 47,800 0,610 0,450 
  
13,777  
Zanja tubería primaria tramo 
27 
1,05 71,100 0,590 0,450 
  
19,821  
Zanja tubería primaria tramo 
28 
1,05 88,000 0,575 0,450 
  
23,909  
Zanja tubería primaria tramo 
29 
1,05 16,700 0,550 0,450 
  
4,340  
Zanja tubería primaria tramo 
30 
1,05 80,900 0,575 0,450 
  
21,980  
Zanja tubería primaria tramo 
31 
1,05 51,100 0,550 0,450 
  
13,280  
Zanja tubería primaria tramo 
32 
1,05 91,000 0,610 0,450 
  
26,228  
Zanja tubería primaria tramo 
33 
1,05 82,000 0,590 0,450 
  
22,860  
Zanja tubería primaria tramo 
34 
1,05 71,000 0,575 0,450 
  
19,290  
Zanja tubería primaria tramo 
35 
1,05 147,100 0,575 0,450 
  
39,965  
Zanja tubería primaria tramo 
36 
1,05 69,300 0,550 0,450 
  
18,009  
Zanja tubería primaria tramo 
37 
1,05 165,400 0,550 0,450 
  
42,983  
Zanja tubería primaria tramo 
38 
1,05 70,300 0,550 0,450 
  
18,269  
Zanja tubería primaria tramo 
39 
1,05 18,500 0,550 0,450 
  
4,808  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 1 
1,05 30,000 0,550 0,200 
  
3,465  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 2 
1,05 88,000 0,550 0,200 
  
10,164  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 3 
1,05 85,000 0,550 0,200 
  
9,818  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 4 
1,05 53,000 0,550 0,200 
  
6,122  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 5 
1,05 28,500 0,550 0,200 
  
3,292  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 6 
1,05 12,000 0,550 0,200 
  
1,386  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 7 
1,05 92,000 0,550 0,200 
  
10,626  
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Zanja de la terciaria de la 
subunidad 8 
1,05 56,000 0,550 0,200 
  
6,468  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 9 
1,05 79,700 0,550 0,200 
  
9,205  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 10 
1,05 102,000 0,550 0,200 
  
11,781  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 11 
1,05 83,800 0,550 0,200 
  
9,679  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 12 
1,05 35,000 0,550 0,200 
  
4,043  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 13 
1,05 20,000 0,550 0,200 
  
2,310  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 14 
1,05 85,500 0,550 0,200 
  
9,875  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 15 
1,05 126,000 0,550 0,200 
  
14,553  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 16 
1,05 103,100 0,550 0,200 
  
11,908  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 17 
1,05 15,000 0,550 0,200 
  
1,733  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 18 
1,05 39,000 0,550 0,200 
  
4,505  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 19 
1,05 63,000 0,550 0,200 
  
7,277  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 20 
1,05 63,000 0,550 0,200 
  
7,277  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 21 
1,05 73,000 0,550 0,200 
  
8,432  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 22 
1,05 115,000 0,550 0,200 
  
13,283  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 23 
1,05 119,000 0,550 0,200 
  
13,745  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 24 
1,05 136,000 0,550 0,200 
  
15,708  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 25 
1,05 28,800 0,550 0,200 
  
3,326  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 26 
1,05 9,000 0,550 0,200 
  
1,040  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 27 
1,05 9,000 0,550 0,200 
  
1,040  
       
960,156 960,156 
Total m³  ......: 960,156 6,95 6.673,08 
1.5 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, sin 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Zanja tubería primaria tramo 
0 
1,05 20,000 0,625 0,200 
  
2,625  
Zanja tubería de captación 1,05 300,000 0,563 0,200 
  
35,469  
Zanja tubería primaria tramo 
1 
1,05 67,150 0,625 0,200 
  
8,813  
Zanja tubería primaria tramo 
2 
1,05 24,200 0,625 0,200 
  
3,176  
Zanja tubería primaria tramo 
3 
1,05 13,000 0,550 0,200 
  
1,502  
Zanja tubería primaria tramo 
4 
1,05 93,500 0,625 0,200 
  
12,272  
Zanja tubería primaria tramo 
6 
1,05 72,500 0,610 0,200 
  
9,287  
Zanja tubería primaria tramo 
7 
1,05 3,900 0,550 0,200 
  
0,450  
Zanja tubería primaria tramo 
8 
1,05 9,200 0,550 0,200 
  
1,063  
Zanja tubería primaria tramo 
9 
1,05 71,500 0,610 0,200 
  
9,159  
 Diseño de instalación de riego localizado en 21 hectáreas de olivar en Huesa (Jaén) Página  10 
 
Zanja tubería primaria tramo 
10 
1,05 19,400 0,550 0,200 
  
2,241  
Zanja tubería primaria tramo 
11 
1,05 19,650 0,610 0,200 
  
2,517  
Zanja tubería primaria tramo 
12 
1,05 9,000 0,575 0,200 
  
1,087  
Zanja tubería primaria tramo 
13 
1,05 44,600 0,575 0,200 
  
5,385  
Zanja tubería primaria tramo 
14 
1,05 25,400 0,625 0,200 
  
3,334  
Zanja tubería primaria tramo 
15 
1,05 91,500 0,625 0,200 
  
12,009  
Zanja tubería primaria tramo 
16 
1,05 94,000 0,575 0,200 
  
11,351  
Zanja tubería primaria tramo 
17 
1,05 16,400 0,550 0,200 
  
1,894  
Zanja tubería primaria tramo 
18 
1,05 16,200 0,563 0,200 
  
1,915  
Zanja tubería primaria tramo 
19 
1,05 47,200 0,550 0,200 
  
5,452  
Zanja tubería primaria tramo 
20 
1,05 65,000 0,590 0,200 
  
8,054  
Zanja tubería primaria tramo 
21 
1,05 90,000 0,563 0,200 
  
10,641  
Zanja tubería primaria tramo 
22 
1,05 69,600 0,625 0,200 
  
9,135  
Zanja tubería primaria tramo 
23 
1,05 140,250 0,610 0,200 
  
17,966  
Zanja tubería primaria tramo 
24 
1,05 92,000 0,590 0,200 
  
11,399  
Zanja tubería primaria tramo 
25 
1,05 156,600 0,610 0,200 
  
20,060  
Zanja tubería primaria tramo 
26 
1,05 47,800 0,610 0,200 
  
6,123  
Zanja tubería primaria tramo 
27 
1,05 71,100 0,590 0,200 
  
8,809  
Zanja tubería primaria tramo 
28 
1,05 88,000 0,575 0,200 
  
10,626  
Zanja tubería primaria tramo 
29 
1,05 16,700 0,550 0,200 
  
1,929  
Zanja tubería primaria tramo 
30 
1,05 80,900 0,575 0,200 
  
9,769  
Zanja tubería primaria tramo 
31 
1,05 51,100 0,550 0,200 
  
5,902  
Zanja tubería primaria tramo 
32 
1,05 91,000 0,610 0,200 
  
11,657  
Zanja tubería primaria tramo 
33 
1,05 82,000 0,590 0,200 
  
10,160  
Zanja tubería primaria tramo 
34 
1,05 71,000 0,575 0,200 
  
8,573  
Zanja tubería primaria tramo 
35 
1,05 147,100 0,575 0,200 
  
17,762  
Zanja tubería primaria tramo 
36 
1,05 69,300 0,550 0,200 
  
8,004  
Zanja tubería primaria tramo 
37 
1,05 165,400 0,550 0,200 
  
19,104  
Zanja tubería primaria tramo 
38 
1,05 70,300 0,550 0,200 
  
8,120  
Zanja tubería primaria tramo 
39 
1,05 18,500 0,550 0,200 
  
2,137  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 1 
1,05 30,000 0,550 0,050 
  
0,866  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 2 
1,05 88,000 0,550 0,050 
  
2,541  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 3 
1,05 85,000 0,550 0,050 
  
2,454  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 4 
1,05 53,000 0,550 0,050 
  
1,530  
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Zanja de la terciaria de la 
subunidad 5 
1,05 28,500 0,550 0,050 
  
0,823  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 6 
1,05 12,000 0,550 0,050 
  
0,347  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 7 
1,05 92,000 0,550 0,050 
  
2,657  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 8 
1,05 56,000 0,550 0,050 
  
1,617  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 9 
1,05 79,700 0,550 0,050 
  
2,301  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 10 
1,05 102,000 0,550 0,050 
  
2,945  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 11 
1,05 83,800 0,550 0,050 
  
2,420  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 12 
1,05 35,000 0,550 0,050 
  
1,011  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 13 
1,05 20,000 0,550 0,050 
  
0,578  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 14 
1,05 85,500 0,550 0,050 
  
2,469  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 15 
1,05 126,000 0,550 0,050 
  
3,638  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 16 
1,05 103,100 0,550 0,050 
  
2,977  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 17 
1,05 15,000 0,550 0,050 
  
0,433  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 18 
1,05 39,000 0,550 0,050 
  
1,126  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 19 
1,05 63,000 0,550 0,050 
  
1,819  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 20 
1,05 63,000 0,550 0,050 
  
1,819  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 21 
1,05 73,000 0,550 0,050 
  
2,108  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 22 
1,05 115,000 0,550 0,050 
  
3,321  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 23 
1,05 119,000 0,550 0,050 
  
3,436  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 24 
1,05 136,000 0,550 0,050 
  
3,927  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 25 
1,05 28,800 0,550 0,050 
  
0,832  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 26 
1,05 9,000 0,550 0,050 
  
0,260  
Zanja de la terciaria de la 
subunidad 27 
1,05 9,000 0,550 0,050 
  
0,260  
       
387,446 387,446 
Total m³  ......: 387,446 5,46 2.115,46 
1.6 M³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t.  
 





    
460,109  
       
460,109 460,109 
Total m³  ......: 460,109 0,75 345,08 
Total presupuesto parcial nº 1 Movimiento de Tierras : 67.296,49 
 
Presupuesto parcial nº 2 Canalizaciones 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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2.1 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 125  mm de diámetro exterior y 12,7 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
 
 





    
186,500  
       
186,500 186,500 
Total m  ......: 186,500 13,23 2.467,40 
2.2 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 11,1 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
 
 





    
599,300  
       
599,300 599,300 
Total m  ......: 599,300 10,37 6.214,74 
2.3 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 9,2 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
 
 





    
310,100  
       
310,100 310,100 
Total m  ......: 310,100 8,07 2.502,51 
2.4 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de diámetro exterior y 7,6 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
 
 





    
534,600  
       
534,600 534,600 
Total m  ......: 534,600 6,42 5.358,13 
2.5 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 6,5 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
 
 





    
106,200  
       
106,200 106,200 
Total m  ......: 106,200 5,35 568,17 
2.6 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 7,7 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
 
 





    
938,900  
       
938,900 938,900 
Total m  ......: 938,900 4,32 4.056,05 
2.7 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
 
 





    
964,000  
Presupuesto parcial nº 2 Canalizaciones 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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964,000 964,000 
Total m  ......: 964,000 3,67 3.537,88 
2.8 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
 
 





    
299,500  
       
299,500 299,500 
Total m  ......: 299,500 3,21 961,40 
2.9 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, 
PN=10 atm, instalada y probada. 
 
 





    
16.685,500  
       
16.685,500 16.685,500 
Total m  ......: 16.685,500 3,01 50.223,36 
2.10 M Gotero pinchado autocompensante MBTECH. Completamente instalado y probado 
(estanqueidad y presión). 
 
 





     
9.608,000  
       
9.608,000 9.608,000 
Total m  ......: 9.608,000 0,32 3.074,56 
Total presupuesto parcial nº 2 Canalizaciones : 78.964,20 
 
Presupuesto parcial nº 3 Valvulería y elementos especiales 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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3.1 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 2" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador 
de caudal, instalada en arqueta. 
 
 





     
5,000  
       
5,000 5,000 
Total Ud  ......: 5,000 29,93 149,65 
3.2 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar, instalada. 
 
 





     
13,000  
       
13,000 13,000 
Total Ud  ......: 13,000 21,39 278,07 









     
5,000  
       
5,000 5,000 
Total Ud  ......: 5,000 10,59 52,95 
3.4 Ud Válvula de esfera de 3 vías para desagüe, PVC, DN 50 mm, PN 10 bar, instalada.  
 





     
15,000  
       
15,000 15,000 
Total Ud  ......: 8,000 65,00 525,00 
3.5 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 125-DN 110, instalada.  
 





     
7,000  
       
7,000 7,000 
Total Ud  ......: 7,000 35,11 245,77 
3.6 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 110-DN 90, instalada.  
 





     
12,000  
       
12,000 12,000 
Total Ud  ......: 12,000 18,10 217,20 
3.7 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 90-DN 75, instalada.  
 





     
10,000  
       
10,000 10,000 
Total Ud  ......: 10,000 12,51 125,10 
3.8 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 75-DN 63, instalada  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Presupuesto parcial nº 3 Valvulería y elementos especiales 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 




     
13,000  
       
13,000 13,000 
Total Ud  ......: 13,000 10,13 131,69 
3.9 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 63-DN 50, instalada.  
 





     
11,000  
       
11,000 11,000 
Total Ud  ......: 11,000 7,30 80,30 
3.10 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 50-DN 40, instalada.  
 





     
10,000  
       
10,000 10,000 
Total Ud  ......: 10,000 5,85 58,50 
3.11 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 40-DN 32, instalada.  
 





     
10,000  
       
10,000 10,000 
Total Ud  ......: 10,000 5,20 52,00 
3.12 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 125, instalada.  
 





     
6,000  
       
6,000 6,000 
Total Ud  ......: 6,000 38,20 229,20 
3.13 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 110, instalada.  
 





     
6,000  
       
6,000 6,000 
Total Ud  ......: 6,000 28,10 168,60 
3.14 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 90, instalada.  
 





     
8,000  
       
8,000 8,000 
Total Ud  ......: 8,000 19,80 158,40 
3.15 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 75, instalada.  
 





     
8,000  
       
8,000 8,000 
Total Ud  ......: 8,000 19,20 153,60 
Presupuesto parcial nº 3 Valvulería y elementos especiales 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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3.16 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 63, instalada.  
 





     
4,000  
       
4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 11,50 46,00 
3.17 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 50, instalada.  
 





     
5,000  
       
5,000 5,000 
Total Ud  ......: 5,000 10,80 54,00 
3.18 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 40, instalada.  
 





     
8,000  
       
8,000 8,000 
Total Ud  ......: 8,000 8,25 66,00 
3.19 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 32, instalada.  
 





     
8,000  
       
8,000 8,000 
Total Ud  ......: 8,000 6,20 49,60 
3.20 Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 125, instalada.  
 





     
4,000  
       
4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 44,10 176,40 
3.21 Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 110, instalada.  
 





     
4,000  
       
4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 34,75 139,00 
3.22 Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 75, instalada.  
 





     
3,000  
       
3,000 3,000 
Total Ud  ......: 3,000 20,15 60,45 
3.23 Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 50, instalada.  
 





     
3,000  
Presupuesto parcial nº 3 Valvulería y elementos especiales 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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3,000 3,000 
Total Ud  ......: 3,000 10,40 31,20 
3.24 Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 40, instalada.  
 





     
3,000  
       
3,000 3,000 
Total Ud  ......: 3,000 9,25 27,75 
3.25 Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 32, instalada.  
 





     
3,000  
       
3,000 3,000 
Total Ud  ......: 3,000 5,70 17,10 
3.26 Ud Pieza con cuatro salidas de PE electrosoldable DN 75, instalada.  
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 25,00 25,00 
Total presupuesto parcial nº 3 Valvulería y elementos especiales : 3.318,53 
 
Presupuesto parcial nº 4 Obra civil 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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4.1 Ud Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 42 cm de diámetro en la base y 
85 cm de altura, con tapa, para alojamiento de la válvula. Incluso instalación. 
 
 





     
20,000  
       
20,000 20,000 
Total Ud  ......: 20,000 35,78 715,60 
4.2 M² Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 15 cm de espesor, con caras vistas de color 
gris, con textura lisa, hormigonado de su núcleo central con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con cubilote, incluida colocación. 
 
 
















   
43,309  
       
103,549 103,549 
Total m²  ......: 103,549 88,20 9.133,02 
4.3 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 1200x1830 mm de luz y altura de paso, 
troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de 
epoxi color verde, cerradura con un punto de cierre, y premarco. Completamtne colocada. 
 
Total Ud  ......: 1,000 307,99 307,99 
4.4 M² Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, incluido instalación.  
 




6 0,800 0,400 
   
1,920  
       
1,920 1,920 
Total m²  ......: 1,920 81,30 156,10 
Total presupuesto parcial nº 4 Obra civil : 10.312,71 
 
Presupuesto parcial nº 5 Cabezal de riego 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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5.1 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 2" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador 
de caudal, incluido instalación. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 29,93 29,93 
5.2 Ud Filtro de arena, rosca de 2", diámetro 700 mm caudal de 20 m³/h, con dos llaves de paso de 
compuerta, incluido instalación. 
 
 





     
2,000  
       
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 1.785,00 3.570,00 
5.3 Ud Filtro anillas 3'' automático AZUD HELIX AUTOMATIC batería 2uds. serie 200/4VX ranurada, 
colector 3", superficie filtrante 2.984 cm2, incluido instalación. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 2.911,26 2.911,26 
5.4 Ud Manómetro de muelle tubular - Tipo 111.10, rango de medición: 0...25 bar, DN 100 mm, 
conexión G1/2B radial inferior, carcasa de plástico, no relleno, incluido instalación. 
 
 





     
2,000  
       
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 20,59 41,18 
5.5 Ud Filtro de malla polipropileno 2", incluido instalación.  
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 25,00 25,00 
5.6 Ud Bomba centrífuga multicelular MVXE 125/4, con una potencia de 0,368 kW, cuadro eléctrico y 
soporte metálico, incluido instalación. 
 
Total Ud  ......: 1,000 179,00 179,00 
5.7 Ud Depósito para almacenamiento y transporte de líquidos(alimentarios, químicos, ácidos,etc), 
monobloque horizontal, fabricado en PEAD alimentario 2,1 x 1,47 x 1,5 m, de 3000 litros, con 









     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 1.425,00 1.425,00 
5.8 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", incluido instalación.  
Total Ud  ......: 1,000 4,47 4,47 
5.9 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, enterrada, incluido instalación. 
 
Presupuesto parcial nº 5 Cabezal de riego 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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6,750  
       
6,750 6,750 
Total m  ......: 6,750 4,32 29,16 
5.10 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, enterrada, incluido instalación. 
 
 





    
2,700  
       
2,700 2,700 
Total m  ......: 2,700 8,07 21,79 
Total presupuesto parcial nº 5 Cabezal de riego : 8.236,79 
 
Presupuesto parcial nº 6 Instalación eléctrica 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
Diseño de instalación de riego localizado en 21 hectáreas de olivar en Huesa (Jaén) Página  21 
 
6.1 M Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3x35+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 
de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, incluido instalación. 
 
 





    
336,000  
       
336,000 336,000 
Total m  ......: 336,000 16,98 5.705,28 
6.2 M Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 









    
3,000  
       
3,000 3,000 
Total m  ......: 3,000 6,45 19,35 
6.3 M Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 









    
2,900  
       
2,900 2,900 
Total m  ......: 2,900 6,45 18,71 
6.4 M Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión 









    
1,400  
       
1,400 1,400 
Total m  ......: 1,400 5,18 7,25 
6.5 M Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión 









    
5,000  
       
5,000 5,000 
Total m  ......: 5,000 5,18 25,90 
6.6 M Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión 









    
2,750  
       
2,750 2,750 
Total m  ......: 2,750 5,18 14,25 
Presupuesto parcial nº 6 Instalación eléctrica 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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6.7 M Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión 









    
2,050  
       
2,050 2,050 
Total m  ......: 2,050 5,18 10,62 
6.8 M Derivación individual monofásica enterrada para servicios generales, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 









    
974,000  
       
974,000 974,000 
Total m  ......: 974,000 7,04 6.856,96 
6.9 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 1, incluido instalación. 
 
Total Ud  ......: 1,000 137,88 137,88 
6.10 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de diámetro y 120 mm de altura, para 1 
lámpara incandescente A 60 de 100 W, incluido instalación. 
 
 





     
2,000  
       
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 58,96 117,92 
6.11 Ud Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 
arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V, incluido instalación. 
 
 





     
1,000  
       
1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 121,44 121,44 
6.12 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), incluido instalación. 
 
Total Ud  ......: 1,000 10,26 10,26 
6.13 Ud Guardamotor para protección frente a sobrecargas y cortocircuitos con mando manual local, 
de 1,6-2,5 A de intensidad nominal regulable, tripolar (3P), de 5 módulos, incluido instalación. 
 
Total Ud  ......: 1,000 43,01 43,01 
6.14 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, método jabalina, con un electrodo de acero 
cobreado de 0,5 m de longitud, incluido instalación. 
 
Total Ud  ......: 1,000 77,08 77,08 
Total presupuesto parcial nº 6 Instalación eléctrica : 13.165,91 
 
Presupuesto parcial nº 7 Seguridad y salud 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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7.1 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro, incluido instalación. 
 
 





    
4.239,100  
       
4.239,100 4.239,100 
Total m  ......: 4.239,100 0,97 4.111,93 
7.2 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluido 
instalación. 
 
Total Ud  ......: 1,000 104,00 104,00 
7.3 M² Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección 
de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en campo, incluido instalación. 
 
 





     
2,000  
       
2,000 2,000 
Total m²  ......: 2,000 6,77 13,54 
7.4 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil 
de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de 
paso peatonal sobre zanjas abiertas, incluido instalación. 
 
 





     
10,000  
       
10,000 10,000 
Total Ud  ......: 10,000 11,60 116,00 
7.5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 
m²), incluido instalación. 
 
Total Ud  ......: 1,000 77,66 77,66 
7.6 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin 
conexiones, incluido instalación. 
 
Total Ud  ......: 1,000 98,92 98,92 
7.7 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.  
Total Ud  ......: 1,000 77,12 77,12 
7.8 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Total Ud  ......: 1,000 1.040,00 1.040,00 
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1 mt37svc010o Filtro de arena, rosca de 2", 
diámetro 700 mm caudal de 20 m³/h, 
con dos llaves de paso de esfera. 
366,821 4,000 Ud 1.467,28 
 
2 mt26pec010eaaa Puerta de entrada de una hoja de 
52 mm de espesor, 1200x1830 mm de 
luz y altura de paso, acabado 
pintado con resina de epoxi color 
verde formada por dos chapas de 
acero galvanizado de 1 mm de 
espesor, plegadas, troqueladas con 
un cuarterón superior y otro 
inferior a una cara, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia 
rellena de poliuretano, sobre 
cerco de acero galvanizado de 1,5 
mm de espesor con garras de 
anclaje a obra, incluso bisagras 
de acero latonado con regulación 
en las tres direcciones, según 
UNE-EN 1935, bulones antipalanca, 
mirilla, cerradura de seguridad 
embutida con un punto de cierre, 
cilindro de latón con llave, 
escudo de seguridad tipo roseta y 
pomo tirador para la parte 
exterior y escudo y manivela de 
latón para la parte interior. 
223,960 1,000 Ud 223,96 
 
3 mt50spm020lbs Pasarela peatonal de acero, de 
1,50 m de longitud para anchura 
máxima de zanja de 0,9 m, anchura 
útil de 0,87 m, con plataforma de 
superficie antideslizante sin 
desniveles, con 400 kg de 
capacidad de carga, rodapiés 
laterales de 0,15 m, barandillas 
laterales de 1 m de altura, con 
travesaño lateral y 2 orificios de 
fijación de la plataforma al 
suelo. 
190,870 0,500 Ud 95,44 
 
4 mt37bce070aaaa Bomba centrífuga multicelular MVXE 
125/4, con una potencia de 0,368 
kW, cuadro eléctrico y soporte 
metálico., cuerpo de bomba, eje 
motor e impulsores de acero 
inoxidable, cuerpos de aspiración 
e impulsión y contrabridas de 
hierro fundido, difusores de 
policarbonato con fibra de vidrio, 
cierre mecánico, motor asíncrono 
de 2 polos, aislamiento clase F, 
protección IP 44, para 
alimentación trifásica a 230/400 
V, 
144,684 1,000 Ud 144,68 
 
5 mt50cas005a Mes de alquiler de aseo portátil 
de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 
m, color gris, sin conexiones, con 
inodoro químico anaerobio con 
sistema de descarga de bomba de 
pie, espejo, puerta con cerradura 
y techo traslúcido para entrada de 
luz exterior. 
93,250 1,000 Ud 93,25 
 
6 mt48pro010a Programador electrónico para riego 
automático, para 4 estaciones, con 
1 programa y 3 arranques diarios 
del programa, alimentación por 
batería de 9 V, con capacidad para 
poner en funcionamiento varias 
electroválvulas simultáneamente y 
colocación mural en interior. 
87,420 1,000 Ud 87,42 
 7 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado 
en central. 
84,439 1,380 m³ 116,53 
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8 mt26cgp010 Marco y puerta metálica con 
cerradura o candado, con grado de 
protección IK 10 según UNE-EN 
50102, protegidos de la corrosión 
y normalizados por la empresa 
suministradora, para caja general 
de protección. 
80,140 1,000 Ud 80,14 
 
9 mt50cas050a Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para vestuarios en 
obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², 
compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno 
expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma 
exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 
mm y rejas; puerta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm 
y poliestireno de 50 mm con apoyo 
en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal y 
revestimiento de tablero 
melaminado en paredes. Según R.D. 
1627/1997. 
73,210 1,000 Ud 73,21 
 
10 mt26btr030a Celosía de lamas fijas de acero 
galvanizado, con plegadura 
sencilla en los bordes, incluso 
p/p de soportes del mismo material 
y patillas para anclaje a 
paramentos. 
70,940 1,958 m² 138,90 
 
11 mt50eca010 Botiquín de urgencia provisto de 
desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, 
un par de tijeras, pinzas y 
guantes desechables. 
70,050 1,000 Ud 70,05 
 12 mt10haf010nea Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 
en central. 
64,310 10,873 m³ 699,24 
 
13 mt34beg020ff Luminaria para adosar a techo o 
pared, de 232 mm de diámetro y 120 
mm de altura, para 1 lámpara 
incandescente A 60 de 100 W, con 
cuerpo de luminaria de aluminio 
inyectado, aluminio y acero 
inoxidable, color blanco, vidrio 
opal con cierre por pasador 
deslizante, reflector de aluminio 
puro anodizado, portalámparas E 
27, clase de protección I, grado 
de protección IP 44, aislamiento 
clase F. 
48,420 2,000 Ud 96,84 
 
14 mt50spm050B Chapa de acero de 12 mm de 
espesor, para protección de 
zanjas, pozos o huecos 
horizontales. 
41,520 0,200 m² 8,30 
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15 mt07pha100a Muro de doble cara, prefabricado, 
de hormigón, de espesor variable, 
compuesto por dos placas de 
hormigón de 5 cm de espesor cada 
una, con caras vistas de color 
gris, con textura lisa, separadas 
entre sí por celosías metálicas, 
con inclusión o delimitación de 
huecos, para alturas hasta 3 m y 
longitudes máximas de 8,50 m, 
según UNE-EN 14992. 
37,360 103,549 m² 3.868,59 
 
16 mt26pec015a Premarco de acero galvanizado, 
para puerta de entrada de acero 
galvanizado de una hoja, con 
garras de anclaje a obra. 
36,430 1,000 Ud 36,43 
 
17 mt35cgm020a Guardamotor para protección frente 
a sobrecargas y cortocircuitos con 
mando manual local, de 1,6-2,5 A 
de intensidad nominal regulable, 
tripolar (3P), de 5 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. 
35,110 1,000 Ud 35,11 
 
18 mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma 
de tierra, de 300x300 mm, con tapa 
de registro. 
33,820 1,000 Ud 33,82 
 
19 mt35tta030 Puente para comprobación de puesta 
a tierra de la instalación 
eléctrica. 
21,020 1,000 Ud 21,02 
 
20 mt48ele010a Electroválvula para riego, cuerpo 
de PVC y polipropileno, conexiones 
roscadas, de 1" de diámetro, 
alimentación del solenoide a 24 
Vca, con posibilidad de apertura 
manual y regulador de caudal. 
20,240 6,000 Ud 121,44 
 21 mt37alb100a Pieza de PE electrosoldable. 13,099 21,000 Ud 275,08 
 
22 mt35cgp020aa Caja general de protección, 
equipada con bornes de conexión, 
bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad 
máxima 40 A, esquema 1, para 
protección de la línea general de 
alimentación, formada por una 
envolvente aislante, precintable y 
autoventilada, según UNE-EN 60439-
1, grado de inflamabilidad según 
se indica en UNE-EN 60439-3, con 
grados de protección IP 43 según 
UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 
50102. 
12,960 1,000 Ud 12,96 
 23 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 
12,559 3,280 t 41,19 
 
24 mt37svl010a Válvula limitadora de presión de 
latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar y presión de 
salida regulable entre 0,5 y 4 
bar, temperatura máxima de 70°C, 
con racores. 
10,600 13,000 Ud 137,80 
 25 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,070 1.927,946 m³ 17.486,47 
 
26 mt35tte010b Electrodo para red de toma de 
tierra cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 15 mm de 
diámetro y 2 m de longitud. 
8,230 1,000 Ud 8,23 
 
27 mt50spa080a Puntal metálico telescópico, 3,00 
m de altura, amortizable en 50 
usos. 
8,060 1,035 Ud 8,34 
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28 mt37sgl020a Purgador automático de aire con 
boya y rosca de 1/8" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón, para una 
presión máxima de trabajo de 10 
bar y una temperatura máxima de 
115°C. 
6,190 5,000 Ud 30,95 
 
29 mt42www041 Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con 
toma vertical, para montaje 
roscado de 1/4", escala de presión 
de 0 a 10 bar. 





magnetotérmico, con 6 kA de poder 
de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 
2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 
5,680 1,000 Ud 5,68 
 
31 mt37aar020b Arqueta prefabricada de 
hormigón,de sección circular de 
dimensiones interiores 42 cm de 
diámetro en la base y 85 cm de 
altura, con tapa, para alojamiento 
de la válvula. 
4,569 20,000 Ud 91,38 
 
32 mt37tpa020bhc Tubo de polietileno PE 100, de 
color negro con bandas azules, de 
90 mm de diámetro exterior y 5,4 
mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
según UNE-EN 12201-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
4,460 312,800 m 1.395,09 
 
33 mt37tpa020bgc Tubo de polietileno PE 100, de 
color negro con bandas azules, de 
75 mm de diámetro exterior y 4,5 
mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
según UNE-EN 12201-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
3,060 834,600 m 2.553,88 
 34 mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 
2,500 0,267 Ud 0,67 
 
35 mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 160 
mm de diámetro exterior y 3,2 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-1. 
2,490 3,000 m 7,47 
 
36 mt37tpa020bfc Tubo de polietileno PE 100, de 
color negro con bandas azules, de 
63 mm de diámetro exterior y 3,8 
mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
según UNE-EN 12201-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
2,170 106,200 m 230,45 
 
37 mt50spm055a Manta antirroca, de fibras 
sintéticas, de 6 mm de espesor, 
peso 900 g/m². 
2,040 0,340 m² 0,69 
 
38 mt35cun010i1 Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 
35 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
1,940 1.008,000 m 1.955,52 
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39 mt35aia080af Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
110 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, 
con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-
4. 
1,940 336,000 m 651,84 
 
40 mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 110 
mm de diámetro exterior y 3,2 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-1. 
1,700 3,000 m 5,10 
 
41 mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales 
para la mejora de la conductividad 
de puestas a tierra. 
1,600 0,333 Ud 0,53 
 42 mt37sve010a Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 2". 
1,480 1,000 Ud 1,48 
 
43 mt37tpa020bec Tubo de polietileno PE 100, de 
color negro con bandas azules, de 
50 mm de diámetro exterior y 3 mm 
de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
según UNE-EN 12201-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,390 945,650 m 1.314,45 
 44 mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 
mm². 
1,280 0,250 m 0,32 
 
45 mt35aia090ad Tubo rígido de PVC, roscable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 32 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado 
de protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-
EN 61386-22 y UNE-EN 60423. 
Incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 
0,990 17,100 m 16,93 
 
46 mt35cun010g1 Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 
16 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
0,940 672,000 m 631,68 
 
47 mt38www012 Material auxiliar para 
instalaciones de calefacción y 
A.C.S. 
0,935 2,000 Ud 1,87 
 
48 mt37tpa020bdc Tubo de polietileno PE 100, de 
color negro con bandas azules, de 
40 mm de diámetro exterior y 2,4 
mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
según UNE-EN 12201-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
0,900 964,000 m 867,60 
 49 mt35www010 Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,680 266,420 Ud 181,17 
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 50 mt37www010 Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
0,640 22,000 Ud 14,08 
 51 mt34lin010c Lámpara incandescente A 60 de 100 
W. 
0,610 2,000 Ud 1,22 
 
52 mt35cun020d Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 
0,600 63,100 m 37,86 
 
53 mt35aia080aa Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
40 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, 
con grado de protección IP 549 
según UNE 20324. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
50086-2-4. 
0,590 974,000 m 574,66 
 
54 mt37tpa020bcc Tubo de polietileno PE 100, de 
color negro con bandas azules, de 
32 mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
según UNE-EN 12201-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
0,590 299,500 m 176,71 
 
55 mt37tpa030ac Tubo de polietileno PE 40 de color 
negro con bandas azules, de 20 mm 
de diámetro exterior y 2,8 mm de 
espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 
12201-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
0,540 16.685,500 m 9.010,17 
 56 mt35www020 Material auxiliar para 
instalaciones de toma de tierra. 
0,530 1,000 Ud 0,53 
 57 mt01art020a Tierra de la propia excavación. 0,520 0,018 m³ 0,01 
 58 mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de 
jabalina. 
0,460 1,000 Ud 0,46 
 
59 mt35cun010e1 Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 
6 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
0,410 2.922,000 m 1.198,02 
 60 mt34www011 Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 
0,350 2,000 Ud 0,70 
 61 mt01var010 Cinta plastificada. 0,110 2.220,228 m 244,23 
 
62 mt50bal010b Cinta para balizamiento, de 
material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa por 
ambas caras en franjas de color 
amarillo y negro. 
0,070 4.663,010 m 326,41 
 
63 mt35der011a Conductor de cobre de 1,5 mm² de 
sección, para hilo de mando, de 
color rojo (tarifa nocturna). 
0,060 991,100 m 59,47 
 64 mt09pce030 Cemento rápido CNR4 según UNE 
80309, en sacos. 
0,050 1,900 kg 0,10 
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   Total materiales: 47.146,24 
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1 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos 75 
CV. 
69,880 0,523 h 36,55 
2 mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo 
telescópico con una capacidad de 
elevación de 30 t y 27 m de altura 
máxima de trabajo. 
57,300 29,408 h 1.685,08 
3 mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 43,670 0,020 h 0,87 
4 mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos 100 CV. 
41,510 975,024 h 40.473,25 
5 mq01pan010b Pala cargadora sobre neumáticos de 
85 CV/1,2 m³. 
37,280 41,840 h 1.559,80 
6 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, 
de 220 CV. 
35,480 9,202 h 326,49 
7 mq02cia020 Camión con cuba de agua. 32,510 16,134 h 524,52 
8 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil, con mecanismo 
hidráulico. 
8,190 217,027 h 1.777,45 
9 mq02rop020 Pisón vibrante de 80 kg, con placa 
de 30x30 cm, tipo rana. 
7,650 93,448 h 714,88 
10 mq02rod010d Bandeja vibrante de 300 kg, anchura 
de trabajo 70 cm, reversible. 
5,760 221,007 h 1.273,00 
   Total maquinaria: 48.371,89 
 
  




 CUADRO DE MANO DE OBRA 
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 1 mo001 Oficial 1ª electricista. 16,180 97,510 h 1.577,71 
 2 mo002 Oficial 1ª fontanero. 16,180 12,256 h 198,30 
 3 mo006 Oficial 1ª fontanero. 16,180 81,863 h 1.324,54 
 4 mo016 Oficial 1ª cerrajero. 15,920 0,685 h 10,91 
 5 mo018 Oficial 1ª construcción. 15,670 81,028 h 1.269,71 
 6 mo039 Oficial 1ª construcción de obra 
civil. 
15,670 1.028,165 h 16.111,35 
 7 mo041 Oficial 1ª montador de estructura 
prefabricada de hormigón. 
15,670 77,351 h 1.212,09 
 8 mo054 Ayudante cerrajero. 14,760 0,863 h 12,74 
 9 mo082 Ayudante construcción de obra 
civil. 
14,700 1.028,165 h 15.114,03 
 10 mo084 Ayudante montador de estructura 
prefabricada de hormigón. 
14,700 77,351 h 1.137,06 
 11 mo093 Ayudante electricista. 14,680 87,128 h 1.279,04 
 12 mo098 Ayudante fontanero. 14,680 42,540 h 624,49 
 13 mo104 Peón ordinario construcción. 14,310 1.538,223 h 22.011,97 
    Total mano de obra: 61.883,94 
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  1 Movimiento de Tierras     
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una 
profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados 
y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
0,73 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
1.2 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
22,05 VEINTIDOS EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
1.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, 
seleccionado con tierra de la propia excavación, 
sin compactar. 
5,88 CINCO EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
1.4 m³ Relleno principal de zanjas para 
instalaciones,seleccionado con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del Proctor 
Modificado mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 
6,95 SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
1.5 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, 
con tierra de la propia excavación, sin seleccionar 
y compactación al 95% del Proctor Modificado 
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
5,46 CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.6 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con 
carga mecánica sobre camión de 12 t. 
0,75 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  2 Canalizaciones     
2.1 m Tubería de abastecimiento y distribución de 
agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 90 mm 
de diámetro exterior y 12,7 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
13,23 TRECE EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
2.2 m Tubería de abastecimiento y distribución de 
agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 90 mm 
de diámetro exterior y 11,1 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
10,37 DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
2.3 m Tubería de abastecimiento y distribución de 
agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 90 mm 
de diámetro exterior y 9,2 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
8,07 OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
2.4 m Tubería de abastecimiento y distribución de 
agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 75 mm 
de diámetro exterior y 7,6 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
6,42 SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
2.5 m Tubería de abastecimiento y distribución de 
agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 63 mm 
de diámetro exterior y 6,5 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
5,35 CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
2.6 m Tubería de abastecimiento y distribución de 
agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 50 mm 
de diámetro exterior y 7,7 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
4,32 CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
2.7 m Tubería de abastecimiento y distribución de 
agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 40 mm 
de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
3,67 TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
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2.8 m Tubería de abastecimiento y distribución de 
agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 32 mm 
de diámetro exterior y 5 mm de espesor, SDR17, 
PN=10 atm, enterrada. 
3,21 TRES EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
2.9 m Tubería de abastecimiento y distribución de 
agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
40 de color negro con bandas azules, de 20 mm 
de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 
atm. 
3,01 TRES EUROS CON UN CÉNTIMO 
2.10 m Gotero pinchado autocompensante MBTECH. 
Completamente instalado y probado 
(estanqueidad y presión). 
0,32 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
  3 Valvulería y elementos especiales     
3.1 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y 
polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, 
con posibilidad de apertura manual y regulador de 
caudal, instalada en arqueta. 
29,93 VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
3.2 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" 
DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar, instalada. 
21,39 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
3.3 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca 
de 1/8" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, 
instalado. 
10,59 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
3.4 Ud Válvula de esfera de 3 vías para desagüe, 
PVC, DN 50 mm, PN 10 bar, instalada. 
35,00 TREINTA Y CINCO EUROS 
3.5 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 125-DN 
110, instalada. 
35,11 TREINTA Y CINCO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
3.6 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 110-DN 
90, instalada. 
18,10 DIECIOCHO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
3.7 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 90-DN 
75, instalada. 
12,51 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
3.8 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 75-DN 
63, instalada 
10,13 DIEZ EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
3.9 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 63-DN 
50, instalada. 
7,30 SIETE EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
3.10 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 50-DN 
40, instalada. 
5,85 CINCO EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
3.11 Ud Reducción electrosoldable de PE DN 40-DN 
32, instalada. 
5,20 CINCO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
3.12 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 125, 
instalada. 
38,20 TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
3.13 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 110, 
instalada. 
28,10 VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
3.14 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 90, 
instalada. 
19,80 DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
3.15 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 75, 
instalada. 
19,20 DIECINUEVE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
3.16 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 63, 
instalada. 
11,50 ONCE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
3.17 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 50, 
instalada. 
10,80 DIEZ EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
3.18 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 40, 
instalada. 
8,25 OCHO EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
3.19 Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 32, 
instalada. 
6,20 SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
3.20 Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 125, 
instalada. 
44,10 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS  
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3.21 Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 110, 
instalada. 
34,75 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
3.22 Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 75, 
instalada. 
20,15 VEINTE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
3.23 Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 50, 
instalada. 
10,40 DIEZ EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
3.24 Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 40, 
instalada. 
9,25 NUEVE EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
3.25 Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 32, 
instalada. 
5,70 CINCO EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
3.26 Ud Pieza con cuatro salidas de PE 
electrosoldable DN 75, instalada. 
25,00 VEINTICINCO EUROS 
  4 Obra civil     
4.1 Ud Arqueta prefabricada de hormigón, de 
dimensiones interiores 42 cm de diámetro en la 
base y 85 cm de altura, con tapa, para 
alojamiento de la válvula. Incluso instalación. 
35,78 TREINTA Y CINCO EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
4.2 m² Muro de doble cara, prefabricado, de 
hormigón, de 15 cm de espesor, con caras vistas 
de color gris, con textura lisa, hormigonado de su 
núcleo central con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote. 
88,20 OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 
4.3 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de 
una hoja, 1200x1830 mm de luz y altura de paso, 
troquelada con un cuarterón superior y otro 
inferior a una cara, acabado pintado con resina de 
epoxi color verde, cerradura con un punto de 
cierre, y premarco. Completamtne colocada. 
307,99 TRESCIENTOS SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
4.4 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero 
galvanizado. 
81,30 OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
  5 Cabezal de riego     
5.1 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y 
polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, 
con posibilidad de apertura manual y regulador de 
caudal, completamente instalada. 
29,93 VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
5.2 Ud Filtro de arena, rosca de 2", diámetro 700 mm 
caudal de 20 m³/h, con dos llaves de paso de 
compuerta, completamente instalado. 
1.785,00 MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
EUROS 
5.3 Ud Filtro anillas 3'' automático AZUD HELIX 
AUTOMATIC batería 2uds. serie 200/4VX 
ranurada, colector 3", superficie filtrante 2.984 
cm2, completamente instalado. 
2.911,26 DOS MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS 
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 
5.4 Ud Manómetro de muelle tubular - Tipo 111.10, 
rango de medición: 0...25 bar, DN 100 mm, 
conexión G1/2B radial inferior, carcasa de 
plástico, no relleno, instalado. 
20,59 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
5.5 Ud Filtro de malla polipropileno 2", instalado. 25,00 VEINTICINCO EUROS 
5.6 Ud Bomba centrífuga multicelular MVXE 125/4, 
con una potencia de 0,368 kW, cuadro eléctrico y 
soporte metálico, instalada. 
179,00 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS 
5.7 Ud Depósito para almacenamiento y transporte de 
líquidos(alimentarios, químicos, ácidos,etc), 
monobloque horizontal, fabricado en PEAD 
alimentario 2,1 x 1,47 x 1,5 m, de 3000 litros, con 
llave de corte de esfera de 2" DN 50 mm para la 
salida, tapa superior roscada para llenado, 
instalado. 
1.425,00 MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
EUROS 
5.8 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 2", instalada. 
4,47 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
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5.9 m Tubería de abastecimiento y distribución de 
agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 50 mm 
de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR17, 
PN=10 atm, enterrada. 
4,32 CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
5.10 m Tubería de abastecimiento y distribución de 
agua de riego formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas azules, de 90 mm 
de diámetro exterior y 5,4 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
8,07 OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
  6 Instalación eléctrica     
6.1 m Línea general de alimentación enterrada 
formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 3x35+2G16 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 
de polietileno de doble pared, de 110 mm de 
diámetro, incluido instalación. 
16,98 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
6.2 m Derivación individual trifásica fija en superficie 
para servicios generales, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 
(AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 32 mm de diámetro, incluido 
instalación. 
6,45 SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
6.3 m Derivación individual trifásica fija en superficie 
para servicios generales, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 
(AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 32 mm de diámetro, incluido 
instalación. 
6,45 SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
6.4 m Derivación individual monofásica fija en 
superficie para servicios generales, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, 
ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro, 
incluido instalación. 
5,18 CINCO EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
6.5 m Derivación individual monofásica fija en 
superficie para servicios generales, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, 
ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro, 
incluido instalación. 
5,18 CINCO EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
6.6 m Derivación individual monofásica fija en 
superficie para servicios generales, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, 
ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro, 
incluido instalación. 
5,18 CINCO EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
6.7 m Derivación individual monofásica fija en 
superficie para servicios generales, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, 
ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro, 
incluido instalación. 
5,18 CINCO EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
6.8 m Derivación individual monofásica enterrada 
para servicios generales, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble 
pared, de 40 mm de diámetro, incluido instalación. 
7,04 SIETE EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
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6.9 Ud Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares previstas 
para colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, 
esquema 1, incluido instalación. 
137,88 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
6.10 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 
232 mm de diámetro y 120 mm de altura, para 1 
lámpara incandescente A 60 de 100 W, incluido 
instalación. 
58,96 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
6.11 Ud Programador electrónico para riego 
automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 
3 arranques diarios del programa, alimentación 
por batería de 9 V, incluido instalación. 
121,44 CIENTO VEINTIUN EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
6.12 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 
kA de poder de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), incluido 
instalación. 
10,26 DIEZ EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
6.13 Ud Guardamotor para protección frente a 
sobrecargas y cortocircuitos con mando manual 
local, de 1,6-2,5 A de intensidad nominal 
regulable, tripolar (3P), de 5 módulos, incluido 
instalación. 
43,01 CUARENTA Y TRES EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
6.14 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, 
método jabalina, con un electrodo de acero 
cobreado de 2 m de longitud, incluido instalación. 
77,08 SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
  7 Seguridad y salud     
7.1 m Cinta para balizamiento, de material plástico, 
de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro, incluido 
instalación. 
0,97 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
7.2 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y 
señalización provisional de obras, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
104,00 CIENTO CUATRO EUROS 
7.3 m² Plataforma de chapa de acero de 12 mm de 
espesor, amortizable en 10 usos, para protección 
de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en 
campo, incluido instalación. 
6,77 SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
7.4 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para 
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil 
de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, 
amortizable en 20 usos, para protección de paso 
peatonal sobre zanjas abiertas, incluido 
instalación. 
11,60 ONCE EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
7.5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 
m²), incluido instalación. 
77,66 SETENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
7.6 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de 
polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin 
conexiones, incluido instalación. 
98,92 NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
7.7 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 77,12 SETENTA Y SIETE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
7.8 Ud Conjunto de equipos de protección individual, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
1.040,00 MIL CUARENTA EUROS 
 
Valencia, julio de 2015 
Ingeniero Agroalimentario y del 
Medio Natural 










Cuadro de precios descompuestos 
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  
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1 ADE010 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,260 h 14,310 3,72  
 (Maquinaria)   
 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 100 CV. 0,411 h 41,510 17,06  
 (Medios auxiliares)    0,42  
 Costes indirectos    0,85  
   Total por m³:  22,05 
   
2 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad 
mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, incluido transporte a 
vertedero autorizado. 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,006 h 14,310 0,09  
 (Maquinaria)   
 Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 0,016 h 37,280 0,60  
 (Medios auxiliares)    0,01  
 Costes indirectos    0,03  
   Total por m²:  0,73 
   
3 ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,seleccionado 
con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,300 h 14,310 4,29  
 (Maquinaria)   
 Camión con cuba de agua. 0,011 h 32,510 0,36  
 Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
0,164 h 5,760 0,94  
 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
0,102 h 8,190 0,84  
 (Materiales)   
 Cinta plastificada. 1,100 m 0,110 0,12  
 (Medios auxiliares)    0,13  
 Costes indirectos    0,27  
   Total por m³:  6,95 
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4 ADR010b m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, seleccionado 
con tierra de la propia excavación, sin compactar. 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,320 h 14,310 4,58  
 (Maquinaria)   
 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
0,102 h 8,190 0,84  
 (Materiales)   
 Cinta plastificada. 1,100 m 0,110 0,12  
 (Medios auxiliares)    0,11  
 Costes indirectos    0,23  
   Total por m³:  5,88 
   
5 ADR010c m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la 
propia excavación, sin seleccionar y compactación al 95% del 
Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,202 h 14,310 2,89  
 (Maquinaria)   
 Camión con cuba de agua. 0,011 h 32,510 0,36  
 Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
0,164 h 5,760 0,94  
 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
0,102 h 8,190 0,84  
 (Materiales)   
 Cinta plastificada. 1,100 m 0,110 0,12  
 (Medios auxiliares)    0,10  
 Costes indirectos    0,21  
   Total por m³:  5,46 
   
6 ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica 
sobre camión de 12 t. 
  
 (Maquinaria)   
 Camión basculante de 12 t de carga, de 220 CV. 0,020 h 35,480 0,71  
 (Medios auxiliares)    0,01  
 Costes indirectos    0,03  
   Total por m³:  0,75 
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7 EPM010 m² Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 15 cm de 
espesor, con caras vistas de color gris, con textura lisa, 
hormigonado de su núcleo central con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, instalado. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de 
hormigón. 
0,747 h 15,670 11,71  
 Ayudante montador de estructura prefabricada de 
hormigón. 
0,747 h 14,700 10,98  
 (Maquinaria)   
 
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima 
de trabajo. 
0,284 h 57,300 16,27 
 
 (Materiales)   
 
Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 
espesor variable, compuesto por dos placas de hormigón 
de 5 cm de espesor cada una, con caras vistas de color 
gris, con textura lisa, separadas entre sí por celosías 
metálicas, con inclusión o delimitación de huecos, para 
alturas hasta 3 m y longitudes máximas de 8,50 m, 
según UNE-EN 14992. 
1,000 m² 37,360 37,36 
 
 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,105 m³ 64,310 6,75  
 Puntal metálico telescópico, 3,00 m de altura, 
amortizable en 50 usos. 
0,010 Ud 8,060 0,08  
 (Medios auxiliares)    1,66  
 Costes indirectos    3,39  
   Total por m²:  88,20 
   
8 FCA040 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 
1200x1830 mm de luz y altura de paso, troquelada con un 
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado pintado 
con resina de epoxi color verde, cerradura con un punto de 
cierre, y premarco. Completamente colocada. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª cerrajero. 0,508 h 15,920 8,09  
 Oficial 1ª construcción. 0,462 h 15,670 7,24  
 Ayudante cerrajero. 0,508 h 14,760 7,50  
 Peón ordinario construcción. 0,462 h 14,310 6,61  
 (Materiales)   
 Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,200 Ud 2,500 0,50  
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Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 
1200x1830 mm de luz y altura de paso, acabado pintado 
con resina de epoxi color verde formada por dos chapas 
de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, 
troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a 
una cara, ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje 
a obra, incluso bisagras de acero latonado con 
regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, 
bulones antipalanca, mirilla, cerradura de seguridad 
embutida con un punto de cierre, cilindro de latón con 
llave, escudo de seguridad tipo roseta y pomo tirador 
para la parte exterior y escudo y manivela de latón para 
la parte interior. 
1,000 Ud 223,960 223,96 
 
 
Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada 
de acero galvanizado de una hoja, con garras de anclaje 
a obra. 
1,000 Ud 36,430 36,43 
 
 (Medios auxiliares)    5,81  
 Costes indirectos    11,85  
   Total por Ud:  307,99 
   
9 FCA050 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, 
incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª cerrajero. 0,092 h 15,920 1,46  
 Ayudante cerrajero. 0,185 h 14,760 2,73  
 (Materiales)   
 Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,035 Ud 2,500 0,09  
 
Celosía de lamas fijas de acero galvanizado, con 
plegadura sencilla en los bordes, incluso p/p de soportes 
del mismo material y patillas para anclaje a paramentos. 
1,020 m² 70,940 72,36 
 
 (Medios auxiliares)    1,53  
 Costes indirectos    3,13  
   Total por m²:  81,30 
   
10 IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 40 A, esquema 1, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,484 h 16,180 7,83  
 Oficial 1ª construcción. 0,290 h 15,670 4,54  
 Ayudante electricista. 0,484 h 14,680 7,11  
 Peón ordinario construcción. 0,290 h 14,310 4,15  
 (Materiales)   
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Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con 
grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, 
protegidos de la corrosión y normalizados por la empresa 
suministradora, para caja general de protección. 
1,000 Ud 80,140 80,14 
 
 
Caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 1, para 
protección de la línea general de alimentación, formada 
por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, 
según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según 
se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección 
IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102. 
1,000 Ud 12,960 12,96 
 
 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 
3,000 m 1,700 5,10  
 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 
3,000 m 2,490 7,47  
 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 Ud 0,680 0,68  
 (Medios auxiliares)    2,60  
 Costes indirectos    5,30  
   Total por Ud:  137,88 
   
11 IED010 m Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios 
generales, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm 
de diámetro, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,060 h 16,180 0,97  
 Ayudante electricista. 0,063 h 14,680 0,92  
 (Materiales)   
 
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 
color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
1,000 m 0,990 0,99 
 
 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 
5,000 m 0,600 3,00 
 
 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de 
mando, de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,060 0,06  
 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 0,680 0,14  
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 (Medios auxiliares)    0,12  
 Costes indirectos    0,25  
   Total por m:  6,45 
   
12 IED010b m Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios 
generales, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm 
de diámetro, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,060 h 16,180 0,97  
 Ayudante electricista. 0,063 h 14,680 0,92  
 (Materiales)   
 
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 
color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
1,000 m 0,990 0,99 
 
 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 
5,000 m 0,600 3,00 
 
 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de 
mando, de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,060 0,06  
 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 0,680 0,14  
 (Medios auxiliares)    0,12  
 Costes indirectos    0,25  
   Total por m:  6,45 
   
13 IED010c m Derivación individual monofásica fija en superficie para 
servicios generales, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, de 32 mm de diámetro, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,060 h 16,180 0,97  
 Ayudante electricista. 0,063 h 14,680 0,92  
 (Materiales)   
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Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 
color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
1,000 m 0,990 0,99 
 
 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 
3,000 m 0,600 1,80 
 
 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de 
mando, de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,060 0,06  
 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 0,680 0,14  
 (Medios auxiliares)    0,10  
 Costes indirectos    0,20  
   Total por m:  5,18 
   
14 IED010d m Derivación individual monofásica fija en superficie para 
servicios generales, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, de 32 mm de diámetro, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,060 h 16,180 0,97  
 Ayudante electricista. 0,063 h 14,680 0,92  
 (Materiales)   
 
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 
color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
1,000 m 0,990 0,99 
 
 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 
3,000 m 0,600 1,80 
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 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de 
mando, de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,060 0,06  
 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 0,680 0,14  
 (Medios auxiliares)    0,10  
 Costes indirectos    0,20  
   Total por m:  5,18 
   
15 IED010e m Derivación individual monofásica fija en superficie para 
servicios generales, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, de 32 mm de diámetro, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,060 h 16,180 0,97  
 Ayudante electricista. 0,063 h 14,680 0,92  
 (Materiales)   
 
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 
color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
1,000 m 0,990 0,99 
 
 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 
3,000 m 0,600 1,80 
 
 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de 
mando, de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,060 0,06  
 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 0,680 0,14  
 (Medios auxiliares)    0,10  
 Costes indirectos    0,20  
   Total por m:  5,18 
   
16 IED010f m Derivación individual monofásica fija en superficie para 
servicios generales, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, de 32 mm de diámetro, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,060 h 16,180 0,97  
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 Ayudante electricista. 0,063 h 14,680 0,92  
 (Materiales)   
 
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 
color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
1,000 m 0,990 0,99 
 
 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 
3,000 m 0,600 1,80 
 
 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de 
mando, de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,060 0,06  
 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 0,680 0,14  
 (Medios auxiliares)    0,10  
 Costes indirectos    0,20  
   Total por m:  5,18 
   
17 IED010g m Derivación individual monofásica enterrada para servicios 
generales, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm 
de diámetro, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,063 h 16,180 1,02  
 Oficial 1ª construcción. 0,046 h 15,670 0,72  
 Ayudante electricista. 0,058 h 14,680 0,85  
 Peón ordinario construcción. 0,046 h 14,310 0,66  
 (Maquinaria)   
 Camión con cuba de agua. 0,001 h 32,510 0,03  
 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 
0,068 h 7,650 0,52  
 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
0,008 h 8,190 0,07  
 (Materiales)   
 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,083 m³ 9,070 0,75  
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Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 40 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 549 según UNE 20324. 
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
50086-2-4. 
1,000 m 0,590 0,59 
 
 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según 
UNE 21123-4. 
3,000 m 0,410 1,23 
 
 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de 
mando, de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,060 0,06  
 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 0,680 0,14  
 (Medios auxiliares)    0,13  
 Costes indirectos    0,27  
   Total por m:  7,04 
   
18 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x35+2G16 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 
de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro incluido 
instalación. incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,095 h 16,180 1,54  
 Oficial 1ª construcción. 0,062 h 15,670 0,97  
 Ayudante electricista. 0,082 h 14,680 1,20  
 Peón ordinario construcción. 0,062 h 14,310 0,89  
 (Maquinaria)   
 Camión con cuba de agua. 0,001 h 32,510 0,03  
 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 
0,081 h 7,650 0,62  
 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
0,010 h 8,190 0,08  
 (Materiales)   
 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,099 m³ 9,070 0,90  
 
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 110 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, 
con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 m 1,940 1,94 
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Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según 
UNE 21123-4. 
2,000 m 0,940 1,88 
 
 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según 
UNE 21123-4. 
3,000 m 1,940 5,82 
 
 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 0,680 0,14  
 (Medios auxiliares)    0,32  
 Costes indirectos    0,65  
   Total por m:  16,98 
   
19 IEP020 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, método 
jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud, 
incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,244 h 16,180 3,95  
 Ayudante electricista. 0,244 h 14,680 3,58  
 Peón ordinario construcción. 0,001 h 14,310 0,01  
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 0,003 h 69,880 0,21  
 (Materiales)   
 Tierra de la propia excavación. 0,018 m³ 0,520 0,01  
 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 
mm, con tapa de registro. 
1,000 Ud 33,820 33,82  
 Puente para comprobación de puesta a tierra de la 
instalación eléctrica. 
1,000 Ud 21,020 21,02  
 Grapa abarcón para conexión de jabalina. 1,000 Ud 0,460 0,46  
 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 
conductividad de puestas a tierra. 
0,333 Ud 1,600 0,53  
 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 1,280 0,32  
 
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 
µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud. 
1,000 Ud 8,230 8,23 
 
 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 0,530 0,53  
 (Medios auxiliares)    1,45  
 Costes indirectos    2,96  
   Total por Ud:  77,08 
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20 IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de 
corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), 
incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,247 h 16,180 4,00  
 (Materiales)   
 
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 
1,000 Ud 5,680 5,68 
 
 (Medios auxiliares)    0,19  
 Costes indirectos    0,39  
   Total por Ud:  10,26 
   
21 IEX080 Ud Guardamotor para protección frente a sobrecargas y 
cortocircuitos con mando manual local, de 1,6-2,5 A de 
intensidad nominal regulable, tripolar (3P), de 5 módulos, 
incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,336 h 16,180 5,44  
 (Materiales)   
 
Guardamotor para protección frente a sobrecargas y 
cortocircuitos con mando manual local, de 1,6-2,5 A de 
intensidad nominal regulable, tripolar (3P), de 5 módulos, 
incluso p/p de accesorios de montaje. 
1,000 Ud 35,110 35,11 
 
 (Medios auxiliares)    0,81  
 Costes indirectos    1,65  
   Total por Ud:  43,01 
   
22 IFC090 Ud Manómetro de muelle tubular - Tipo 111.10, rango de 
medición: 0...25 bar, DN 100 mm, conexión G1/2B radial inferior, 
carcasa de plástico, no relleno, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª fontanero. 0,332 h 16,180 5,37  
 (Materiales)   
 Pieza de PE electrosoldable. 1,000 Ud 13,099 13,10  
 Material auxiliar para instalaciones de calefacción y 
A.C.S. 
1,000 Ud 0,935 0,94  
 (Medios auxiliares)    0,39  
 Costes indirectos    0,79  
   Total por Ud:  20,59 
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23 IFC090b Ud Reducción electrosoldable de PE DN 125-DN 110, instalada.   
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª fontanero. 1,236 h 16,180 20,00  
 (Materiales)   
 Pieza de PE electrosoldable. 1,000 Ud 13,099 13,10  
 (Medios auxiliares)    0,66  
 Costes indirectos    1,35  
   Total por Ud:  35,11 
   
24 IFC090c Ud Reducción electrosoldable de PE DN 110-DN 90, instalada.   
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª fontanero. 0,245 h 16,180 3,96  
 (Materiales)   
 Pieza de PE electrosoldable. 1,000 Ud 13,099 13,10  
 (Medios auxiliares)    0,34  
 Costes indirectos    0,70  
   Total por Ud:  18,10 
   
25 IFC090d Ud Reducción electrosoldable de PE DN 90-DN 75, instalada.   
 Sin descomposición    12,03  
 Costes indirectos    0,48  
   Total por Ud:  12,51 
   
26 IFC090e Ud Reducción electrosoldable de PE DN 75-DN 63, instalada   
 Sin descomposición    9,74  
 Costes indirectos    0,39  
   Total por Ud:  10,13 
   
27 IFC090f Ud Reducción electrosoldable de PE DN 63-DN 50, instalada.   
 Sin descomposición    7,02  
 Costes indirectos    0,28  
   Total por Ud:  7,30 
   
28 IFC090g Ud Reducción electrosoldable de PE DN 50-DN 40, instalada.   
 Sin descomposición    5,63  
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 Costes indirectos    0,23  
   Total por Ud:  5,85 
   
29 IFC090h Ud Reducción electrosoldable de PE DN 40-DN 32, instalada.   
 Sin descomposición    5,00  
 Costes indirectos    0,20  
   Total por Ud:  5,20 
   
30 IFC090i Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 125, instalada.   
 Sin descomposición    36,73  
 Costes indirectos    1,47  
   Total por Ud:  38,20 
   
31 IFC090j Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 110, instalada.   
 Sin descomposición    27,02  
 Costes indirectos    1,08  
   Total por Ud:  28,10 
   
32 IFC090k Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 90, instalada.   
 Sin descomposición    19,04  
 Costes indirectos    0,76  
   Total por Ud:  19,80 
   
33 IFC090l Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 75, instalada.   
 Sin descomposición    18,46  
 Costes indirectos    0,74  
   Total por Ud:  19,20 
   
34 IFC090m Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 63, instalada.   
 Sin descomposición    11,06  
 Costes indirectos    0,44  
   Total por Ud:  11,50 
   
35 IFC090n Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 50, instalada.   
 Sin descomposición    10,39  
 Costes indirectos    0,42  
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   Total por Ud:  10,80 
   
36 IFC090o Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 40, instalada.   
 Sin descomposición    7,93  
 Costes indirectos    0,32  
   Total por Ud:  8,25 
   
37 IFC090p Ud Codo electrosoldable de PE 45º DN 32, instalada.   
 Sin descomposición    5,96  
 Costes indirectos    0,24  
   Total por Ud:  6,20 
   
38 IFC090q Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 125, instalada.   
 Sin descomposición    42,40  
 Costes indirectos    1,70  
   Total por Ud:  44,10 
   
39 IFC090r Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 110, instalada.   
 Sin descomposición    33,41  
 Costes indirectos    1,34  
   Total por Ud:  34,75 
   
40 IFC090s Ud Pieza con cuatro salidas de PE electrosoldable DN 75, 
instalada. 
  
 Sin descomposición    24,04  
 Costes indirectos    0,96  
   Total por Ud:  25,00 
   
41 IFC090t Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 75, instalada.   
 Sin descomposición    19,38  
 Costes indirectos    0,78  
   Total por Ud:  20,15 
   
42 IFC090v Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 50, instalada.   
 Sin descomposición    10,00  
 Costes indirectos    0,40  
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   Total por Ud:  10,40 
   
43 IFC090w Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 40, instalada.   
 Sin descomposición    8,89  
 Costes indirectos    0,36  
   Total por Ud:  9,25 
   
44 IFC090x Ud Pieza en T de PE electrosoldable DN 32, instalada.   
 Sin descomposición    5,48  
 Costes indirectos    0,22  
   Total por Ud:  5,70 
   
45 IFD010 Ud Bomba centrífuga multicelular MVXE 125/4, con una potencia 
de 0,368 kW, cuadro eléctrico y soporte metálico, incluido 
instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª fontanero. 0,861 h 16,180 13,93  
 Ayudante fontanero. 0,426 h 14,680 6,25  
 (Materiales)   
 
Bomba centrífuga multicelular MVXE 125/4, con una 
potencia de 0,368 kW, cuadro eléctrico y soporte 
metálico., cuerpo de bomba, eje motor e impulsores de 
acero inoxidable, cuerpos de aspiración e impulsión y 
contrabridas de hierro fundido, difusores de 
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor 
asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 
44, para alimentación trifásica a 230/400 V, 
1,000 Ud 144,684 144,68 
 
 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 0,640 0,64  
 (Medios auxiliares)    6,62  
 Costes indirectos    6,88  
   Total por Ud:  179,00 
   
46 IFD020 Ud Depósito para almacenamiento y transporte de 
líquidos(alimentarios, químicos, ácidos,etc), monobloque 
horizontal, fabricado en PEAD alimentario 2,1 x 1,47 x 1,5 m, de 
3000 litros, con llave de corte de esfera de 2" DN 50 mm para la 
salida, tapa superior roscada para llenado, incluido instalación. 
  
 Sin descomposición    1.370,19  
 Costes indirectos    54,81  
   Total por Ud:  1.425,00 
   
47 IFT020 Ud Filtro de arena, rosca de 2", diámetro 700 mm caudal de 20 
m³/h, con dos llaves de paso de compuerta, incluido instalación. 
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 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª fontanero. 38,934 h 16,180 629,95  
 Ayudante fontanero. 19,490 h 14,680 286,11  
 (Materiales)   
 Filtro de arena, rosca de 2", diámetro 700 mm caudal de 
20 m³/h, con dos llaves de paso de esfera. 
2,000 Ud 366,821 733,64  
 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 0,640 0,64  
 (Medios auxiliares)    66,01  
 Costes indirectos    68,65  
   Total por Ud:  1.785,00 
   
48 IFT020b Ud Filtro anillas 3'' automático AZUD HELIX AUTOMATIC batería 
2uds. serie 200/4VX ranurada, colector 3", superficie filtrante 
2.984 cm2, incluido instalación. 
  
 Sin descomposición    2.799,29  
 Costes indirectos    111,97  
   Total por Ud:  2.911,26 
   
49 IFW010 Ud Válvula de esfera de 3 vías para desagüe, PVC, DN 50 mm, PN 
10 bar, instalada. 
  
 Sin descomposición    33,65  
 Costes indirectos    1,35  
   Total por Ud:  35,00 
   
50 IFW010b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", 
incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª fontanero. 0,068 h 16,180 1,10  
 Ayudante fontanero. 0,068 h 14,680 1,00  
 (Materiales)   
 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 1,000 Ud 1,480 1,48  
 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 0,640 0,64  
 (Medios auxiliares)    0,08  
 Costes indirectos    0,17  
   Total por Ud:  4,47 
   
51 IFW030 Ud Filtro de malla polipropileno 2", incluido instalación.   
 Sin descomposición    24,04  
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 Costes indirectos    0,96  
   Total por Ud:  25,00 
   
52 IFW050 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de 
diámetro, cuerpo y tapa de latón, instalado. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª fontanero. 0,102 h 16,180 1,65  
 Ayudante fontanero. 0,102 h 14,680 1,50  
 (Materiales)   
 
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de 
diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión 
máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima 
de 115°C. 
1,000 Ud 6,190 6,19 
 
 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 0,640 0,64  
 (Medios auxiliares)    0,20  
 Costes indirectos    0,41  
   Total por Ud:  10,59 
   
53 IFW060 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar, instalada. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª fontanero. 0,102 h 16,180 1,65  
 Ayudante fontanero. 0,102 h 14,680 1,50  
 (Materiales)   
 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm 
de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y 
presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura 
máxima de 70°C, con racores. 
1,000 Ud 10,600 10,60 
 
 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 0,640 0,64  
 
Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 
1/4", escala de presión de 0 a 10 bar. 
1,000 Ud 5,780 5,78 
 
 (Medios auxiliares)    0,40  
 Costes indirectos    0,82  
   Total por Ud:  21,39 
   
54 IFW070 Ud Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 
42 cm de diámetro en la base y 85 cm de altura, con tapa, para 
alojamiento de la válvula. Incluso instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,732 h 15,670 11,47  
 Peón ordinario construcción. 0,558 h 14,310 7,98  
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 (Maquinaria)   
 Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 0,026 h 69,880 1,82  
 (Materiales)   
 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,164 t 12,559 2,06  
 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,069 m³ 84,439 5,83  
 
Arqueta prefabricada de hormigón,de sección circular de 
dimensiones interiores 42 cm de diámetro en la base y 
85 cm de altura, con tapa, para alojamiento de la válvula. 
1,000 Ud 4,569 4,57 
 
 (Medios auxiliares)    0,67  
 Costes indirectos    1,38  
   Total por Ud:  35,78 
   
55 IIX005 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de 
diámetro y 120 mm de altura, para 1 lámpara incandescente A 60 
de 100 W, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,201 h 16,180 3,25  
 Ayudante electricista. 0,201 h 14,680 2,95  
 (Materiales)   
 
Luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de 
diámetro y 120 mm de altura, para 1 lámpara 
incandescente A 60 de 100 W, con cuerpo de luminaria 
de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, color 
blanco, vidrio opal con cierre por pasador deslizante, 
reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas E 
27, clase de protección I, grado de protección IP 44, 
aislamiento clase F. 
1,000 Ud 48,420 48,42 
 
 Lámpara incandescente A 60 de 100 W. 1,000 Ud 0,610 0,61  
 Material auxiliar para instalación de aparatos de 
iluminación. 
1,000 Ud 0,350 0,35  
 (Medios auxiliares)    1,11  
 Costes indirectos    2,27  
   Total por Ud:  58,96 
   
56 URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 12,7 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
  
 Sin descomposición    12,72  
 Costes indirectos    0,51  
   Total por m:  13,23 
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57 URD010b m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 11,1 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
  
 Sin descomposición    9,97  
 Costes indirectos    0,40  
   Total por m:  10,37 
   
58 URD010c m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
bandas azules, de 75 mm de diámetro exterior y 7,6 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,067 h 15,670 1,05  
 Ayudante construcción de obra civil. 0,067 h 14,700 0,98  
 (Materiales)   
 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,106 m³ 9,070 0,96  
 
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas 
azules, de 75 mm de diámetro exterior y 4,5 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,000 m 3,060 3,06 
 
 (Medios auxiliares)    0,12  
 Costes indirectos    0,25  
   Total por m:  6,42 
   
59 URD010d m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 9,2 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,071 h 15,670 1,11  
 Ayudante construcción de obra civil. 0,071 h 14,700 1,04  
 (Materiales)   
 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,110 m³ 9,070 1,00  
 
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas 
azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,000 m 4,460 4,46 
 
 (Medios auxiliares)    0,15  
 Costes indirectos    0,31  
   Total por m:  8,07 
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60 URD010e m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 6,5 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,064 h 15,670 1,00  
 Ayudante construcción de obra civil. 0,064 h 14,700 0,94  
 (Materiales)   
 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,102 m³ 9,070 0,93  
 
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas 
azules, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,000 m 2,170 2,17 
 
 (Medios auxiliares)    0,10  
 Costes indirectos    0,21  
   Total por m:  5,35 
   
61 URD010f m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 7,7 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, instalada y probada. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,059 h 15,670 0,92  
 Ayudante construcción de obra civil. 0,059 h 14,700 0,87  
 (Materiales)   
 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,098 m³ 9,070 0,89  
 
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas 
azules, de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,000 m 1,390 1,39 
 
 (Medios auxiliares)    0,08  
 Costes indirectos    0,17  
   Total por m:  4,32 
   
62 URD010g m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 6,2 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,056 h 15,670 0,88  
 Ayudante construcción de obra civil. 0,056 h 14,700 0,82  
 (Materiales)   
Cuadro de precios nº 2 
        Importe 
Nº Designación   
        Parcial Total 
        (euros) (euros) 
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 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,095 m³ 9,070 0,86  
 
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas 
azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,000 m 0,900 0,90 
 
 (Medios auxiliares)    0,07  
 Costes indirectos    0,14  
   Total por m:  3,67 
   
63 URD010h m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 5 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,053 h 15,670 0,83  
 Ayudante construcción de obra civil. 0,053 h 14,700 0,78  
 (Materiales)   
 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,092 m³ 9,070 0,83  
 
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas 
azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,000 m 0,590 0,59 
 
 (Medios auxiliares)    0,06  
 Costes indirectos    0,12  
   Total por m:  3,21 
   
64 URD010i m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas 
azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, 
PN=10 atm. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,049 h 15,670 0,77  
 Ayudante construcción de obra civil. 0,049 h 14,700 0,72  
 (Materiales)   
 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,088 m³ 9,070 0,80  
 
Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas 
azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de 
espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 0,540 0,54 
 
 (Medios auxiliares)    0,06  
 Costes indirectos    0,12  
Cuadro de precios nº 2 
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   Total por m:  3,01 
   
65 URD010j m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,059 h 15,670 0,92  
 Ayudante construcción de obra civil. 0,059 h 14,700 0,87  
 (Materiales)   
 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,098 m³ 9,070 0,89  
 
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas 
azules, de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,000 m 1,390 1,39 
 
 (Medios auxiliares)    0,08  
 Costes indirectos    0,17  
   Total por m:  4,32 
   
66 URD010k m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,071 h 15,670 1,11  
 Ayudante construcción de obra civil. 0,071 h 14,700 1,04  
 (Materiales)   
 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,110 m³ 9,070 1,00  
 
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas 
azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,000 m 4,460 4,46 
 
 (Medios auxiliares)    0,15  
 Costes indirectos    0,31  
   Total por m:  8,07 
   
67 URD020 m Gotero pinchado autocompensante MBTECH. Completamente 
instalado y probado (estanqueidad y presión). 
  
 Sin descomposición    0,30  
 Costes indirectos    0,02  
   Total por m:  0,32 
Cuadro de precios nº 2 
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68 URM010 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, 
conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del 
solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y 
regulador de caudal, instalada en arqueta. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,102 h 16,180 1,65  
 Oficial 1ª fontanero. 0,205 h 16,180 3,32  
 Ayudante fontanero. 0,205 h 14,680 3,01  
 (Materiales)   
 
Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, 
conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación 
del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura 
manual y regulador de caudal. 
1,000 Ud 20,240 20,24 
 
 (Medios auxiliares)    0,56  
 Costes indirectos    1,15  
   Total por Ud:  29,93 
   
69 URM010b Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, 
conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del 
solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y 
regulador de caudal, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,102 h 16,180 1,65  
 Oficial 1ª fontanero. 0,205 h 16,180 3,32  
 Ayudante fontanero. 0,205 h 14,680 3,01  
 (Materiales)   
 
Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, 
conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación 
del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura 
manual y regulador de caudal. 
1,000 Ud 20,240 20,24 
 
 (Medios auxiliares)    0,56  
 Costes indirectos    1,15  
   Total por Ud:  29,93 
   
70 URM030 Ud Programador electrónico para riego automático, para 4 
estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa, 
alimentación por batería de 9 V, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,877 h 16,180 14,19  
 Ayudante electricista. 0,877 h 14,680 12,87  
 (Materiales)   
Cuadro de precios nº 2 
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Programador electrónico para riego automático, para 4 
estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del 
programa, alimentación por batería de 9 V, con 
capacidad para poner en funcionamiento varias 
electroválvulas simultáneamente y colocación mural en 
interior. 
1,000 Ud 87,420 87,42 
 
 (Medios auxiliares)    2,29  
 Costes indirectos    4,67  
   Total por Ud:  121,44 
   
71 YCB040 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura 
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas 
laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para 
protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas, incluido 
instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,097 h 14,310 1,39  
 (Materiales)   
 
Pasarela peatonal de acero, de 1,50 m de longitud para 
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 
m, con plataforma de superficie antideslizante sin 
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés 
laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de 
altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la 
plataforma al suelo. 
0,050 Ud 190,870 9,54 
 
 (Medios auxiliares)    0,22  
 Costes indirectos    0,45  
   Total por Ud:  11,60 
   
72 YCB050 m² Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, 
amortizable en 10 usos, para protección de paso de vehículos 
sobre zanjas abiertas en campo, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,097 h 14,310 1,39  
 (Maquinaria)   
 Camión con grúa de hasta 6 t. 0,010 h 43,670 0,44  
 (Materiales)   
 Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en sacos. 0,950 kg 0,050 0,05  
 Chapa de acero de 12 mm de espesor, para protección 
de zanjas, pozos o huecos horizontales. 
0,100 m² 41,520 4,15  
 Manta antirroca, de fibras sintéticas, de 6 mm de 
espesor, peso 900 g/m². 
0,170 m² 2,040 0,35  
 (Medios auxiliares)    0,13  
 Costes indirectos    0,26  
Cuadro de precios nº 2 
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   Total por m²:  6,77 
   
73 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  
 (Sin clasificar)   
 
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
1,000 Ud 1.000,000 1.000,00 
 
 Costes indirectos    40,00  
   Total por Ud:  1.040,00 
  Son MIL CUARENTA EUROS por Ud 
74 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.   
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,185 h 14,310 2,65  
 (Materiales)   
 
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par 
de tijeras, pinzas y guantes desechables. 
1,000 Ud 70,050 70,05 
 
 (Medios auxiliares)    1,45  
 Costes indirectos    2,97  
   Total por Ud:  77,12 
   
75 YPC005 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, incluido 
instalación. 
  
 (Materiales)   
 
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro 
químico anaerobio con sistema de descarga de bomba 
de pie, espejo, puerta con cerradura y techo traslúcido 
para entrada de luz exterior. 
1,000 Ud 93,250 93,25 
 
 (Medios auxiliares)    1,87  
 Costes indirectos    3,80  
   Total por Ud:  98,92 
   
76 YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en 
obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), incluido instalación. 
  
 (Materiales)   
Cuadro de precios nº 2 
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Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 
en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada 
de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 
1,000 Ud 73,210 73,21 
 
 (Medios auxiliares)    1,46  
 Costes indirectos    2,99  
   Total por Ud:  77,66 
   
77 YSB050 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y 
negro, incluido instalación. 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,058 h 14,310 0,83  
 (Materiales)   
 
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas 
de color amarillo y negro. 
1,100 m 0,070 0,08 
 
 (Medios auxiliares)    0,02  
 Costes indirectos    0,04  
   Total por m:  0,97 
   
78 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
incluido instalación. 
  
 (Sin clasificar)   
 
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
1,000 Ud 100,000 100,00 
 
 Costes indirectos    4,00  
   Total por Ud:  104,00 
   
 
Valencia, julio de 2015 
Ingeniero Agroalimentario y del Medio Natural 
Juan Sánchez Segura 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Presu
 Proyecto: Diseño de instalación de riego localizado en 21 hectáreas de olivar en Huesa (Jaén) 
 
 Capítulo Importe  
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 Capítulo 1 Movimiento de Tierras 67.296,49 
 
 Capítulo 2 Canalizaciones 78.964,20  
 Capítulo 3 Valvulería y elementos especiales 3.318,53  
 Capítulo 4 Obra civil 10.312,71  
 Capítulo 5 Cabezal de riego 8.236,79  
 Capítulo 6 Instalación eléctrica 13.165,91  
 Capítulo 7 Seguridad y salud 5.639,17  
 Presupuesto de ejecución material 186.933,80  
 Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS. 
 
     
 
Valencia, julio de 2015 
Ingeniero Agroalimentario y del Medio Natural 
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 Capítulo 1 Movimiento de Tierras 67.296,49 
 
 Capítulo 2 Canalizaciones 78.964,20  
 Capítulo 3 Valvulería y elementos especiales 3.318,53  
 Capítulo 4 Obra civil 10.312,71  
 Capítulo 5 Cabezal de riego 8.236,79  
 Capítulo 6 Instalación eléctrica 13.165,91  
 Capítulo 7 Seguridad y salud 5.639,17  
 Presupuesto de ejecución material 186.933,80  
 13% de gastos generales 24.301,39  
 6% de beneficio industrial 11.216,03  
 Suma 222.451,22  
 21% IVA 46.714,76  
 Presupuesto de ejecución por contrata 269.165,98  
 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
     
 
Valencia, julio de 2015 
Ingeniero Agroalimentario y del Medio Natural 
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